

総務企画専門委員会の主な審議事項のスケジュールの変更(案)

審議事項 2

年度		開催手続	総務企画専門委員会		
			全体	会場地選定	施設整備計画
平成29年度 (2017年度)	11年前	内々定		会場地選定の進め方について	
平成30年度 (2018年度)	10年前			総合開・閉会式 会場の選定	競技施設基準(暫定版)の策定
令和元年度 (2019年度)	9年前	開催準備総合計画	県及び会場地市町村の業務分担・経費負担細目		
令和2年度 (2020年度)	8年前	鹿児島国体・全障スポ延期			競技施設整備計画(整理・取りまとめ)
令和3年度 (2021年度)	7年前	国体「正式・公開・特別競技」決定			
令和4年度 (2022年度)	6年前	中央競技団体正規視察	開催基本構想	会場地の選定(国体公開競技)	
令和5年度 (2023年度)	5年前	国体「公開競技」提出 開催申請書の提出 内定 全障スポ「個人・団体競技」決定			(競技施設整備)
令和6年度 (2024年度)	4年前		文化プログラム基本方針 総合案内基本方針		
令和7年度 (2025年度)	3年前	国体「デモスポ」提出 全障スポ「オープン競技」決定 会場地総合視察(文科省・日スポ協) 決定	情報通信基本方針 行幸啓・御成り計画 警備計画	会場地の選定(国体デモスポ) (全障スポオープン競技)	
令和8年度 (2026年度)	2年前				
令和9年度 (2027年度)	1年前		国体リハーサル大会(プレ大会) 第82回国民体育大会(冬季大会) ※ 2028年1~2月		
令和10年度 (2028年度)		全障スポ大会リハーサル大会(プレ大会)	第82回国民体育大会文化プログラムの実施 第82回国民体育大会(本大会)・第27回全国障害者スポーツ大会		