

第82回国民スポーツ大会・第27回全国障害者スポーツ大会開催に向けたスケジュール

年度		開催手続等	推進体制等
事前対応		H29.3 2月県議会で「両大会の招致に関する決議」が全会一致で可決	
H29年度 (2017年度)	11年前	開催の内々定(7月)	開催要望書の提出(5月) 準備委員会の設置 ・ 常任委員会の設置 ・ 総務企画専門委員会の設置
H30年度 (2018年度)	10年前	・ 「総合開・閉会式会場」の決定 ・ 「国スポ競技会場地市町村」の内定	・ 広報・県民運動専門委員会の設置
R元年度 (2019年度)	9年前	・ 「全障スポ競技会場地市町村」の内定	・ 広報推進戦略部会の設置 ・ 県民運動推進戦略部会の設置
R2年度 (2020年度)	8年前	開催年の変更(10月)	数競技にわたる地市町村を選定
R3年度 (2021年度)	7年前		
R4年度 (2022年度)	6年前	国スポ「正式・公開・特別競技」の決定 (日スポ協) ※ 4年ごと見直し	
R5年度 (2023年度)	5年前	中央競技団体の正規視察 国スポ「公開競技」の決定 開催の内定 全障スポ「実施競技」の決定 (日本パラスポーツ協会)	国スポ「公開競技」申請 開催申請書の提出
R6年度 (2024年度)	4年前		
R7年度 (2025年度)	3年前	国スポ「デモンストレーションスポーツ」の決定 (文科省・日スポ協) 会場地総合視察 開催の決定	国スポ「デモンストレーションスポーツ」申請 実行委員会の設置
R8年度 (2026年度)	2年前		
R9年度 (2027年度)	1年前	国スポリハーサル(プレ大会)	
		第82回国民スポーツ大会(冬季大会) 開催	
R10年度 (2028年度)		全障スポリハーサル(プレ大会)	
		第82回国民スポーツ大会(本大会)・第27回全国障害者スポーツ大会 開催	