

平成24年度 八島ヶ原湿原木道整備工事について (報告)

諏訪市教育委員会

平成24年度施工内容

- ・ 八島ヶ原湿原遊歩道木道改修工事 延長 112.5m×幅0.9m (旧奥霧キャンプ場先、鎌ヶ池周辺)
- ・ 工期 平成24年9月21日～平成24年12月7日
※現地工事は観光客に影響のないシーズンオフに実施
- ・ 事業費 5,932,500円
※うち45/100を自然環境整備支援事業補助金(県費)による。

