

新たな長野県史編さんに必要な要領等(イメージ)

| | 令和 5 年～令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 令和 8 年度～ |
|------|---|---|---|
| | 検討準備段階 | | 実行段階 |
| 要領等 | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 新たな長野県史編さん大綱 </div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 新たな長野県史編さん 実施計画 (仮) </div> | <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 新たな長野県史編さん実施要領 (仮) </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto; margin-top: 10px;"> 新たな長野県史編さん実施細目 (仮) </div> |
| 実施内容 | 新たな長野県史を編さんするための方針である大綱の検討・策定 | <ul style="list-style-type: none"> ○大綱に定められた方針や構成、期間に基づいて実施計画の検討・策定 ・全体編さん計画（調査、執筆、編集、刊行スケジュール） ・調査収集する資料の検討、調査収集方法等の検討及び資料の収集 ・デジタルアーカイブ化の具体的内容の検討 | <ul style="list-style-type: none"> ○実施計画に基づき、部会ごとの編さん実施細目の検討・策定 ・県史各巻の構成内容の検討 ・部会ごとの編さん計画（調査、執筆、編集、刊行スケジュール） ・部会ごとの調査収集する資料の検討、調査収集方法等の検討及び資料の収集 ○進捗状況等に応じて、実施計画や実施細目の見直し |
| 組織体制 | <ul style="list-style-type: none"> ・新たな長野県史編さんに関する有識者懇談会 ・県（事務局） | <ul style="list-style-type: none"> ・新たな長野県編さん準備委員会(仮) ・新たな長野県史編集準備委員会(仮) ・新たな長野県史編さん準備専門部会(仮) ・県（事務局） | <ul style="list-style-type: none"> ・新たな長野県編さん委員会(仮) ・新たな長野県史編集委員会(仮) ・新たな長野県史編さん専門部会(仮) ・県（事務局） |