

(様式4) 継続評価シート

事業種類	道路付帯施設の整備	事業名	県単交通安全対策施設等整備
------	-----------	-----	---------------

建設部 道路管理課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	佐久市	みぶんなかこみ (一)三分中込線 ひらが 平賀	歩道設置工 L=250m W=2.5m	72,000	10,000	0	H24 ~ H30		継続
2	小諸市	ませぐちこもろ (一)馬瀬口小諸線 なかむら 中村	歩道設置工 L=135m W=2m	46,000	4,000	0	H23 ~ H30	・H28 変更 事業費6,000千円の増	継続
3	小諸市	みねのちやこもろ (一)峰の茶屋小諸線 こもろこうこうえ 小諸高校上	歩道設置工 L=280m W=3.0m	40,000	6,000	13,228	H25 ~ H35	・H28 変更 計画の見直しにより工期1年延長 ・H30 変更 計画の見直しにより工期4年延長	継続
4	軽井沢町	ほうしようざわなかか (一)豊昇茂沢中軽井沢 てい かまがふち (停)線 釜ヶ淵	歩道設置工 L=400m W=2.5m	100,000	1,000	85,328	H28 ~ H33	・H30 変更 計画の見直しにより工期2年延長	継続
5	上田市	ながのすがたいら (主)長野菅平線 すがたいらしょうちゅうがっ 菅平小中学校	歩道設置工 L=200m W=2.5m	70,000	4,000	45,252	H25 ~ H32	・H30 変更 計画の見直しにより工期2年延長	継続
6	富士見町	ふじみはらの (一)富士見原茅野線 ひろはら 広原	歩道設置工 L=4,800m W=2.5m	100,000	5,000	87,500	H28 ~ H35		継続

7	原村	ちのぼくとにらさき (主)茅野北杜垂崎線 なかしんでん 中新田	歩道設置工 L=333m W=1.5m	150,000	8,000	86,143	H24 ~ H31	・H28 変更 計画の見直しにより工期1年延長	継続
8	伊那市	よちたつのぼん (一)与地辰野線 ほいくゑきた 保育園北	歩道設置工 L=410m W=1.5m	54,000	6,000	13,000	H25 ~ H33	・H28 変更 計画の見直しにより工期1年延長 ・H30 変更 計画の見直しにより工期3年延長	継続
9	辰野町	いなたつのてい (主)伊那辰野(停)線 ひぐちやのさか 樋口矢の坂	歩道設置工 L=300m W=2.5m	70,000	3,000	36,039	H24 ~ H32	・H28 変更 事業費10,000千円の増	継続
10	箕輪町	いなたつのていせん (主)伊那辰野(停)線 おぼと 大塚外	歩道設置工 L=270m W=2.5m	74,600	7,000	9,688	H26 ~ H32	・H30 変更 計画の見直しにより工期2年延長	継続
11	箕輪町	よちたつのぼん (一)与地辰野線 しむるた 下古田	歩道設置工 L=850m W=2.0m	80,000	7,000	57,982	H26 ~ H35	・H28 変更 事業費30,000千円の増 ・H30 変更 計画の見直しにより工期3年延長	継続
12	南木曾町	(国)256号 あずま 吾妻	歩道設置工 L=660m W=1.5m	100,000	5,000	64,668	H22 ~ H31	・H28 変更 計画の見直しにより工期1年延長	継続
13	安曇野市	しおしなをむたかだん (主)塩尻鍋割樋高線 ひがしくら 東小倉	歩道設置工 L=140m W=2.5m	50,571	6,000	0	H25 ~ H30	・H28 変更 計画の見直しにより工期1年延長 事業費14,303千円の増	継続
14	長野市	かわいかわなかしま (一)川合川中島線 ましれようがまろ 真島小学校前	歩道設置工 L=200m W=2.5m	95,000	12,000	52,192	H25 ~ H34	・H30 変更 計画の見直しにより工期3年延長	継続
15	中野市	すぎがかのぼん (主)須坂中野線 おだなか 小田中	歩道設置工 L=440m W=2.5m	100,000	6,000	50,646	H24 ~ H32	・H30 変更 計画の見直しにより工期2年延長	継続
合計		15箇所		1,202,171	90,000	601,666			

【継続評価 判定基準】

○継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)

○休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)

○中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)