

(様式4) 継続評価シート

事業種類	農業基盤整備	事業名	中山間総合整備
------	--------	-----	---------

農政部 農地整備課

番号	市町村名	ふりがな 箇所名	事業内容			工期	特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果)	方針	
			全体概要 (主要事業内容)	事業費(千円)					
				全体	H30年度				H31年度以降
1	上田市	とのしろ 殿城	農業用排水施設 L=6,963m、農道 L=805m、ほ 場整備 A=22.7ha、暗渠排水 A=6.4ha、農業集落道 L=1,600m、農業集落排水施設 L=869m、交流施設基盤 1箇 所、市民農園 1箇所	1,546,000	160,000	147,000	H23 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費12,000千円増 (自然増分)	継続
2	高森町	たかもり 高森	農業用排水施設 L=6,264m、農道 L=2,113m、暗 渠排水 A=10.6ha、農業集落道 L=388m、営農飲雑用水 1箇 所、農業集落排水施設 L=1,208m、活性化施設 1箇 所、交流施設基盤 1箇所、情 報基盤施設 1式	1,630,000	130,000	495,600	H24 ~ H33	H29総事業費改訂 全体事業費22,000千円増 (自然増分19,000千円、工法変更増分2,000 千円)	継続
3	阿智村	はなもも 花桃の里	農業用排水施設 L=3,412m、農道 L=6,126m、ほ 場整備 A=8.0ha、農業集落道 L=5,445m、鳥獣害防護柵 A=99.6ha	1,602,000	139,000	971,000	H26 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費70,000千円増 (自然増分45,000千円、その他分25,000千円)	継続
4	上松町	ひのきの 里	農業用排水施設 L=1,840m、農道 L=1,370m、ほ 場整備 A=18.4ha、農業集落道 L=880m、活性化施設 1箇所、 小水力発電施設 1箇所	1,856,000	150,000	1,246,000	H25 ~ H34	H29総事業費改訂 全体事業費43,000千円 (自然増分)	継続
5	木祖村	きそがわ げんりゅう さと 木曾川源流の郷	農業用排水施設 L=7,070m、農道 L=3,730m、鳥 獣害防護柵 L=13,200m、活性 化施設整備 1箇所、集落環境 管理施設 1箇所	1,576,000	197,000	768,000	H26 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費39,000千円増 (自然増分)	継続
6	小谷村	おたり 小谷	農業用排水施設 L=2,387m、農道 L=189m、ほ 場整備 A=33.0ha、農業集落道 L=1,095m、情報基盤施設整備 1式、生態系保全施設 1箇所	1,765,500	60,000	4,500	H22 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費26,500千円増 (自然増分: △3,581千円、工法変更分22,919 千円)	継続
7	高山村	しん しゅうたか やま 信州高山	農業用排水施設 L=1,218m、農道 L=2,828m、ほ 場整備 A=9.6ha、農業集落排 水施設 L=336m、集落環境管 理施設 1箇所、情報基盤施設 1式	1,793,000	70,000	544,500	H25 ~ H33	H29総事業費改訂 全体事業費23,000千円増 (自然減増分)	継続
8	茅野市	じょうもん さと 縄文の里	農業用排水施設 L=1,850 m、農道整備 L=7,330m、ほ場 整備 A=15.5ha、農地防 災N=3箇所、暗渠排水A=1.7ha、 農業集落排水施設L=2,590m	1,096,000	245,000	533,700	H27 ~ H31	H29総事業費改訂 全体事業費36,000千円増 (自然減分)	継続

9	生坂村	いくさか	用排水路L=8,495m,農道整備工L=6,437m,ほ場整備工A=11.8ha,鳥獣侵入防止施設工 L=2,000m,集落道整備工L=440m,活性化施設1箇所	1,674,000	210,000	739,000	H27 ~ H32	H29総事業費改訂 全体事業費115,000千円増(自然増分:43,000千円、事業量・工法変更分72000千円)	継続
10	栄村	さかえ 栄	用排水路 L=7,078m,ほ場整備 A=19.5ha,集落道整備 L=373m,防災安全施設 n=2基	1,528,000	160,000	978,000	H27 ~ H32	H29総事業費改訂	継続
11	上田市	うつくしさと 美の里	用排水路L=660m、農道L=2,520m、防災安全施設 n=4箇所、市民農園 1箇所	929,000	100,000	809,000	H29 ~ H34	H29増事業費改定 全体事業費29,000千円増(自然増)	継続
12	豊丘村	とよおか 豊丘	用排水路L=1,370m、農道L=2,678m、農地防災L=666m、集落道整備L=1,780m、防災安全施設 n=2箇所	893,000	180,000	693,000	H29 ~ H34	H29総事業費改訂 全体事業費23,000千円増(自然減増分)	継続
合計		12箇所		17,888,500	1,801,000	7,929,300			

【継続評価 判定基準】

○継続:現在の事業内容により、工事を「継続」するもの

○計画変更:事業規模、予算規模を大幅に変更(3割以上)するもの(再評価審議対象とすることを検討)

○休止:事業を継続する必要性は認められるが、当該年度の事業費を割り当てないもの(休止連続5年間で、再評価審議対象とすることを検討)

○中止:事業の必要性が認められない等の場合に、事業を「中止」するもの(再評価審議対象とすることを検討)