

安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画(通学路)(防災・安全)

# 社会資本総合整備計画書

【安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画(通学路)】  
(防災・安全)

長野県

平成29年3月

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

平成29年3月10日

計画の名称	安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画 (通学路) (防災・安全)										重点配分対象の該当	○							
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度 (4年間)				交付対象	長野県													
計画の目標	長野県の都市計画区域において、平成24年度実施した緊急合同点検要対策箇所への整備																		
計画の成果目標 (定量的指標)	緊急合同点検の要対策箇所のうち、1箇所の整備を完了させる。																		
定量的指標の定義及び算定式											定量的指標の現況値及び目標値		備考						
・緊急合同点検の要対策箇所のうち、対策済率を算出する。 対策済率=対策実施済箇所数 (箇所) / 要対策箇所数 (箇所)										当初現況値 (H25)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H28末)	・国土強靱化地域計画 (長野県計画 (案)) に基づき実施される要素事業: 7-A1~7-A4全て ・緊急合同点検要対策箇所のうち、他の箇所については、別整備計画 (防災・安全) にて対策を実施中						
										0.0%	0.0%	100.0%							
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,765.百万円	A	1,765.百万円	B	.百万円	C	.百万円	D	.百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%							
<b>交付対象事業</b>																			
<b>A 道路事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
											H25	H26	H27	H28					
7-A1	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	田中線	現道拡幅 L=0.4km	岡谷市					570		-		
7-A2	街路	一般	長野市	直接		S街路	改築	戸倉上山田線	現道拡幅 L=0.3km	千曲市					595	3.6	-	別計画へ移行	
7-A3	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	岡谷川岸線	現道拡幅 L=0.4km	岡谷市					400	1.5	-	別計画へ移行	
7-A4	街路	一般	長野県	直接		S街路	改築	長野菅平線	現道拡幅 L=0.3km	長野市					200	1.9	-	別計画へ移行	
											計	1,765							
<b>B 関連社会資本整備事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H25	H26	H27	H28						
											計	0							
<b>C 効果促進事業</b>																			
<b>C 道路効果促進事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考			
										H25	H26	H27	H28						
											計	0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考							
<b>D 社会資本整備円滑化地籍整備事業</b>																			
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考				
									H25	H26	H27	H28							
											合計	0							
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考							

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

平成29年3月10日

計画の名称	安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画 (通学路) (防災・安全)			重点配分対象の該当	○
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度 (4年間)	交付対象	長野県		
計画の目標	長野県の都市計画区域において、平成24年度実施した緊急合同点検要対策箇所を整備				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H25	H26	H27	H28	
配分額 (a)		408	91	56	
計画別流用 増△減額 (b)		0	0	0	
交付額 (c=a+b)		408	91	56	
前年度からの繰越額 (d)		76	109	0	
支払済額 (e)		345	200		
翌年度繰越額 (f)		109	0		
うち未契約繰越額 (g)		11	0		
不用額 (h = c+d-e-f)		0	0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))		2.3%	0.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由					

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

計画の名称	7 安全で安心なうつくしいまちづくりの推進計画（通学路）（防災・安全）	交付団体	長野県
計画の期間	平成25年度 ～ 平成28年度（4年間）		

パッケージ7 交付対象事業

### ■ A 道路事業

番号	路線名	延長・面積
7-A1	田中線	L=0.4km
7-A2	戸倉上山田線	L=0.3km

