

| | | | |
|------|--------|-----|---------|
| 事業種類 | 農業基盤整備 | 事業名 | 中山間総合整備 |
|------|--------|-----|---------|

農政部 農地整備課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | | | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) | |
|----|------|--------------------------|--|-----------|---------|-----------|-----|---|---------------------------|--|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | | 全体 | H29年度 | H30年度以降 | | | | |
| 1 | 上田市 | とのしろ 殿城 | 農業用排水施設 L=6,963m、 農道 L=805m、ほ場整備 A=22.7ha、暗渠排水 A=6.4ha、 農業集落道 L=1,600m、農業集 落排水施設 L=869m、交流施 設基盤 1箇所、市民農園 1箇 所 | 1,534,000 | 160,000 | 295,000 | H23 | ～ | H31 | H28総事業費改訂 全体事業費27,000千円増(自然減分:△3,000千円、工法変更分30,000千円)、工期の延長(H29→H31) |
| 2 | 高森町 | たかもり 高森 | 農業用排水施設 L=6,264m、 農道 L=2,113m、暗渠排水 A=10.6ha、農業集落道 L=388m、営農飲雑用水 1箇 所、農業集落排水施設 L=1,208m、活性化施設 1箇 所、交流施設基盤 1箇所、情 報基盤施設 1式 | 1,608,000 | 120,000 | 635,600 | H24 | ～ | H33 | H28総事業費改訂(自然減分)全体事業費7,000千円減、工期の延長(H29→H33) |
| 3 | 阿智村 | はなもも さと 花桃の里 | 農業用排水施設 L=3,412m、 農道 L=6,126m、ほ場整備 A=8.0ha、農業集落道 L=5,445m、鳥獣害防護柵 A=99.6ha | 1,557,000 | 140,000 | 1,097,000 | H26 | ～ | H31 | H28総事業費改訂(自然減分)全体事業費17,000千円減 |
| 4 | 上松町 | ひのきの さと 里 | 農業用排水施設 L=1,840m、 農道 L=1,370m、ほ場整備 A=18.4ha、農業集落道 L=880m、活性化施設 1箇所、 小水力発電施設 1箇所 | 1,813,000 | 110,000 | 1,353,000 | H25 | ～ | H34 | H28総事業費改訂(自然減分)全体事業費7,000千円減、工期の延長(H29→H34) |
| 5 | 木祖村 | きそがわ げんりゅう さと 木曾川源流の郷 | 農業用排水施設 L=7,070m、 農道 L=3,730m、鳥獣害防護柵 L=13,200m、活性化施設整備 1 箇所、集落環境管理施設 1箇 所 | 1,537,000 | 170,000 | 981,000 | H26 | ～ | H31 | H28総事業費改訂(自然減分)全体事業費8,000千円減 |
| 6 | 小谷村 | おたり 小谷 | 農業用排水施設 L=2,387m、 農道 L=189m、ほ場整備 A=33.0ha、農業集落道 L=1,095m、情報基盤施設整備 1式、生態系保全施設 1箇所 | 1,740,000 | 130,000 | 39,000 | H22 | ～ | H31 | H28総事業費改訂 全体事業費22,000千円増(自然減分:△3,513千円、工法変更分25,513千円) |
| 7 | 高山村 | しん しゅうたか やま 信州高山 | 農業用排水施設 L=1,218m、 農道 L=2,828m、ほ場整備 A=9.6ha、農業集落排水施設 L=336m、集落環境管理施設 1 箇所、情報基盤施設 1式 | 1,770,000 | 100,000 | 632,500 | H25 | ～ | H33 | H28総事業費改訂 全体事業費49,000千円増(自然減分:△2,000千円、工法変更分51,000千円)、工期の延長(H30→H33) |

| | | | |
|------|--------|-----|---------|
| 事業種類 | 農業基盤整備 | 事業名 | 中山間総合整備 |
|------|--------|-----|---------|

農政部 農地整備課

| | |
|----|----|
| 評価 | 継続 |
|----|----|

| 番号 | 市町村名 | ふりがな 箇所名 | 事業内容 | | | 工期 | | | 特記事項 (事業計画の変更内容・再評価結果) | |
|----|------|------------------|--|------------|-----------|-----------|-----|---|---------------------------|---|
| | | | 全体概要 (主要事業内容) | 事業費(千円) | | | | | | |
| | | | | 全体 | H29年度 | H30年度以降 | | | | |
| 8 | 茅野市 | じょうもん さと 縄文の里 | 農業用排水施設 L=1,850m, 農道整備L=7,330m,ほ場整備 A=15.5ha,農地防災N=3箇所,暗 渠排水A=1.7ha,農業集落排水 施設L=2,590m | 1,060,000 | 220,000 | 751,000 | H27 | ~ | H31 | H28総事業費改訂 全体事業費69,100千円増(自然 減分:△8,100千円、工法変更分77,100千円) |
| 9 | 生坂村 | いくさか | 用排水路工L=8,495m,農道整 備工L=6,437m,ほ場整備工 A=11.8ha,鳥獣侵入防止施設 工 L=2,000m,集落道整備工 L=440m,活性化施設1箇所 | 1,559,000 | 140,000 | 1,034,000 | H27 | ~ | H32 | H28総事業費改訂 全体事業費52,000千円増(自然 減分:△6,000千円、工法変更分58,000千円) |
| 10 | 栄村 | さかえ 栄 | 用排水路 L=7,078m, ほ場整 備 A=19.5ha,集落道整備 L=373m,防災安全施設 n=2基 | 1,528,000 | 140,000 | 1,169,000 | H27 | ~ | H32 | H28総事業費改訂 全体事業費12,000千円増(自然 減分:△2,000千円、工法変更分14,000千円) |
| 合計 | | 10箇所 | | 15,706,000 | 1,430,000 | 7,987,100 | | | | |