

# その他資料 1

令和4年(2022年)3月25日  
 建設部 河川課 災害係  
 小松 誠司(課長) 中川 文晴(担当)  
 電話: 026-235-7301(直通)  
 026-232-0111(代表) 内線3443  
 FAX: 026-225-7069  
 E-mail: saigai@pref.nagano.lg.jp

## 令和元年東日本台風に係る公共土木施設災害の復旧状況について

### 復旧進捗状況 (R4.3月末現在)

(単位:百万円)

| 区分    | 工種    | 決定箇所数    |          |         | 廃工 | 着手箇所数 | 着手率   | 完了箇所数 | 完了率   |
|-------|-------|----------|----------|---------|----|-------|-------|-------|-------|
|       |       | 河川・砂防    | 道路       | 橋梁      |    |       |       |       |       |
| 県工事   | 箇所数   | 897      | 752      | 140     | 3  | 894   | 100%  | 863   | 96.5% |
|       | (決定額) | (35,633) | (31,515) | (2,979) |    |       |       |       |       |
| 市町村工事 | 箇所数   | 398      | 95       | 276     | 3  | 393   | 99.5% | 377   | 95.4% |
|       | (決定額) | (7,927)  | (2,335)  | (3,955) |    |       |       |       |       |
| 計     |       | 1,295    | 847      | 416     | 6  | 1,287 | 99.8% | 1,240 | 96.2% |
|       |       | (43,560) | (33,850) | (6,934) |    |       |       |       |       |

### 【参考】災害復旧 R3年度末 未完了箇所の概要

| 区分    | 改良復旧と同時施工が必要な箇所 | R3.8月大雨災害により増破した箇所等 | 計            |
|-------|-----------------|---------------------|--------------|
| 県工事   | 13              | 18                  | 31<br>(3.5%) |
| 市町村工事 | 4               | 14                  | 18<br>(4.6%) |
| 計     | 17              | 32                  | 49<br>(3.8%) |

### ■ 改良復旧事業

| 事業名            | 路・河川名         | 箇所名                                    | 内容      | 備考 |
|----------------|---------------|--|---------|----|
| 災害復旧助成事業       | (一)千曲川(下流)    | 野沢温泉村～栄村<br>東大滝・箕作～月岡工区                | 護岸工・橋梁工 |    |
|                | (一)千曲川(上流)    | (一)谷川 佐久市 入沢<br>(一)滑津川 佐久市 石神<br>ほか2工区 | 遊水地・護岸工 |    |
| 災害関連事業         | (準)南沢(砂防)     | 佐久市 常和南                                | 護岸工     |    |
|                | (準)小川(砂防)     | 川上村 居倉                                 | 護岸工     |    |
|                | (主)梓山海ノ口線     | 川上村 男橋                                 | 橋梁工     |    |
|                | (一)余地川        | 佐久穂町 余地                                | 護岸工     |    |
|                | (一)余地川・抜井川合流点 | 佐久穂町 海瀬                                | 護岸工     |    |
|                | (一)抜井川        | 佐久穂町 向原                                | 護岸工     |    |
|                | (一)沢山川        | 千曲市 雨宮                                 | 堤防漏水対策工 | 完了 |
|                | (主)豊野南志賀公園線   | 高山村 八滝上                                | 道路改良    | 完了 |
| (主)大町麻績インター千曲線 | 生坂村 込地        | 道路改良                                   | 完了      |    |

千曲川 栄村 平滝

(被災直後)



(工事完了後)

