

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和3年度 県単治山事業 第4号 工事								
	工種	単位	入札時				工事完成時		
			予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
			金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	1,887,149		1,814,373			3,079,095		
共通仮設費	1式	298,169		272,000			400,282		
純工事費	1式	2,185,318		2,086,373			3,479,377		
現場管理費	1式	1,059,879		897,000			1,043,813		
工事原価	1式	3,245,197		2,983,373			4,523,190		
一般管理費等	1式	734,803		616,627			606,810		
工事価格合計	1式	3,980,000		3,600,000		5,130,000	5,130,000		
消費税	1式	398,000		360,000		513,000	513,000		
工事費計	1式	4,378,000		3,960,000		5,643,000	5,643,000		

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年 県単治山事業 第4号 工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
治山土工	1	式	349,976	1	342,548	342,548		1	1,170,056	1,170,056	3.41	内容変更
かご土留工	1	式	1,191,408	1	1,185,340	1,185,340		1	1,570,338	1,570,338	1.32	〃
山腹緑化工	1	式	345,765	1	286,485	286,485		0	0	0	0	〃
道路復旧工								1	246,327	246,327	0	〃
産廃処理								1	92,374	92,374	0	〃
直接工事費			1,887,149			1,814,373				3,079,095		
共通仮設費			298,169			272,000				400,282		
純工事費			2,185,318			2,086,373				3,479,377		
現場管理費			1,059,879			897,000				1,043,813		
工事原価			3,245,197			2,983,373				4,523,190		
一般管理費等			734,803			616,627				606,810		
工事価格計			3,980,000			3,600,000	5,130,000			5,130,000		
消費税			398,000			360,000	513,000			513,000		
工事費計			4,378,000			3,960,000	5,643,000			5,643,000		









工事調査表－7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		令和3年度 県単治山事業 第4号工事													
工種	種別	入札時					計 (A)	工事完成時					計 (B)	(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)
		配置予定人数						配置予定人数							
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ				
掘削工		1.5			1.5		3	6		1	7		14	4.66	内容変更
盛土		1.5			1.5		3	0.5	5		1		6.5	2.16	〃
残土積込		1			1		2	0.5	2		1		3.5	1.75	〃
残土運搬処理	3t車		3		3		6	5	8.5		3		16.5	2.75	〃
かご枠工		2	7	2	3		14	7.5	16.5	1	4		29	2.07	〃
丸太筋工		1	2				3	0					0		〃
階段切付		0.5	0.5				1	0					0		〃
法面整形		1	2				3	0					0		〃
養生マット		0.5	3				3.5	0					0		〃
準備工・仕上		10	10		3		23	4.5	7	2	2		15.5	0.67	〃
暗渠工								2	3		1		6	0	〃
道路復旧工	側溝・路盤							3	5	1	3		12	0	〃
産廃処理工	木幹・根							1	2		1.5		4.5	0	〃
計		19	27.5	2	13		61.5	30	49	5	23.5		107.5	1.74	







工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	5,643,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	5,643,000円
落札率(A/a)←調査表1	90.00%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--