

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	16,522,420		16,526,324			16,567,306	
共通仮設費	式	3,729,530		3,428,051			3,428,709	
純工事費	式	20,251,950		19,954,375			19,996,015	
現場管理費	式	6,956,000		5,908,824			5,915,412	
工事原価	式	27,207,950		25,863,199			25,911,427	
一般管理費等	式	4,812,050		4,086,801			4,088,573	
工事価格合計		32,020,000		29,950,000		30,000,000	30,000,000	
消費税		3,202,000		2,995,000		3,000,000	3,000,000	
工事費計		35,222,000		32,945,000		33,000,000	33,000,000	

## 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

## 工事調査表－1 積算内訳書

1. 調査表2の総括表として作成する。
2. 予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
本工事費						16,526,324					16,567,306		
築堤・護岸						15,499,480					15,540,462		
河川土工						6,397,066					6,152,520		
掘削工						119,740					125,360		
掘削				290	281	81,490			310	281	87,110	1	
床掘り				170	225	38,250			170	225	38,250	1	
埋戻し工						178,000					178,000		
埋戻し				100	1,780	178,000			100	1,780	178,000	1	
盛立工						60,600					40,400		
盛立				300	202	60,600			200	202	40,400	1	
土砂等運搬						382,500					344,250		
土砂等運搬				460	425	195,500			480	425	204,000	1	
土砂等運搬				440	425	187,000			330	425	140,250	1	
掘削工						143,310					75,870		
掘削				510	281	143,310			270	281	75,870	1	
埋戻し工						661,910					383,390		
埋戻し				180	1,780	320,400			110	1,780	195,800	1	
土砂等運搬				510	481	245,310			270	481	129,870	1	
土砂等運搬				200	481	96,200			120	481	57,720	1	
法面整形工						190,696					232,460		
法面整形(切土部)				180	788	141,840			270	788	212,760	1	
法面整形(盛土部)				124	394	48,856			50	394	19,700	1	
河道掘削工						1,124,000					1,011,600		
掘削				4,000	281	1,124,000			3,600	281	1,011,600	1	
埋戻し工						3,069,850					3,339,690		
埋戻し				1,000	133	133,000			2,100	133	279,300	1	
土砂等運搬				4,000	558	2,232,000			3,880	558	2,165,040	1	
土砂等運搬				1,110	635	704,850			1,410	635	895,350	1	
余地作業(残土選別)						466,460					421,500		
掘削				1,660	281	466,460			1,500	281	421,500	1	
法覆護岸工						7,055,050					7,340,467		
石積(張)工						6,665,154					6,950,571		
石積(張)基礎				33	11,916	393,228			34	11,916	405,144	1	

石張			295	14,987	4,421,165		307	14,987	4,601,009	1	
胴込・裏込コンクリート			39	30,180	1,177,020		41	30,180	1,237,380	1	
裏込材			89	7,489	666,521		92	7,489	688,988	1	
目地板			4	1,805	7,220		10	1,805	18,050	1	
護岸付属物					389,896				389,896		
小口止			2	194,948	389,896		2	194,948	389,896	1	
根固め工					354,050				388,282		
根固めブロック工					354,050				388,282		
消波根固めブロック積込み			50	2,071	103,550		58	2,071	120,118	1	
消波根固めブロック運搬			50	2,208	110,400		58	2,208	128,064	1	
消波根固めブロック据付			50	2,802	140,100		50	2,802	140,100	1	
構造物撤去工									10,735		
構造物取壊し工									10,735		
コンクリート構造物取壊し							1	7,421	7,421		新規工種
運搬処理工											
殻運搬							1	914	914		新規工種
殻処分							2	1,200	2,400		新規工種
河川管理用道路工					1,693,314				1,648,458		
河川管理用道路工					1,693,314				1,648,458		
敷き砂利			302	5,607	1,693,314		294	5,607	1,648,458	1	
仮設工					1,026,844				1,026,844		
任意仮設工					1,026,844				1,026,844		
工事用道路工			1	720,096	720,096		1	720,096	720,096	1	
水替工			1	306,748	306,748		1	306,748	306,748	1	
					16,526,324				16,567,306		
直接工事費											
共通仮設費					3,428,051				3,428,709		
純工事費					19,954,375				19,996,015		
現場管理費					5,908,824				5,915,412		
工事原価					25,863,199				25,911,427		
一般管理費等					4,086,801				4,088,573		
工事価格計					29,950,000				30,000,000		
消費税					2,995,000				3,000,000		
工事費計					32,945,000				33,000,000		

## 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

## 工事調査表－2 工事費内訳書

1. 入札時に提出した工事費内訳書に対応する内訳書とする。予定価格欄は、低入札価格調査時は空欄とし、しゅん工届提出時に公表設計書の金額を記載する。
2. 以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。
3. 調査対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用（例えば本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用）についても計上するものとする。
4. 計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者（入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう以下同じ。）等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。
5. 自社従事者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員（技術者等）及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。
6. 現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、技術者及び社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。
7. 一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。
8. 入札者の申込みに係る金額が、調査対象工事の施工に要する費用の額（上記3の定めに従って計上したもの）を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。
9. 工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割」等の名目による金額計上は行わないものとする。
10. (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合、具体的かつ計数的に理由を記入する。

## 添付書類

1. 本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法（昭和22年法律第49号）第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費（事業者負担分）の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。
2. 上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの（取引実績や購入原価等に裏付けられたもの）を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。  
（注）本様式は、積算内訳書として提出するものとする。



#### 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査表－3 手持ち資材一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2. 「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

#### 添付書類

1. 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。





#### 各様式共通

- 1 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
- 2 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
- 3 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
- 4 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査表－4 資材購入先一覧

- 1 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
- 2 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。
- 3 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

#### 添付書類

- 1 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
- 2 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
- 3 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。



## 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

## 工事調査表－5 手持ち機械一覧

1. 本様式は、調査対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2. 「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を調査対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

## 添付書類

1. 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（調査対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が調査対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3. 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした書面を添付する。

工事調査表—6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和3年度 防災・安全交付金(火山砂防)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が 減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との 関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
築堤・護岸									
河川土工									
掘削工									
掘削	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.91 )	自社	23,100	0.97	(有)幸建 協力会社10年	1	
床掘り	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.77 )	自社	23,100	0.77	(有)幸建 協力会社10年		
埋戻し工									
埋戻し	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.64 )	自社	23,100	0.64	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 1.65 )	自社	24,045	1.65	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 4.30 )	自社	20,790	4.30	(有)幸建 協力会社10年	1	
盛立工									
盛立	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 1.11 )	自社	23,100	0.74	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 0.60 )	自社	20,790	0.40	(有)幸建 協力会社10年	1	
土砂等運搬									
土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	3.45	(有)北信碎石工業 協力会社10年	20,055	2.30	(有)北信碎石工業 協力会社10年	1	
土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	3.30	(有)北信碎石工業 協力会社10年	20,055	1.02	(有)北信碎石工業 協力会社10年	1	

掘削工									
掘削	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 1.59 )	自社	23,100	0.84	(有)幸建 協力会社10年	1	
埋戻し工									
埋戻し	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 1.15 )	自社	23,100	0.71	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 2.97 )	自社	24,045	1.81	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 7.74 )	自社	20,790	4.72	(有)幸建 協力会社10年	1	
土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	4.33	(有)北信碎石工業 協力会社10年	20,055	4.33	(有)北信碎石工業 協力会社10年	1	
土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	1.70	(有)北信碎石工業 協力会社10年	20,055	1.70	(有)北信碎石工業 協力会社10年	1	
法面整形工									
法面整形(切土部)	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 1.27 )	自社	23,100	1.91	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 1.08 )	自社	25,200	1.62	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 2.52 )	自社	20,790	3.78	(有)幸建 協力会社10年	1	
法面整形(盛土部)	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.55 )	自社	23,100	0.22	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.24 )	自社	25,200	0.10	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 0.74 )	自社	20,790	0.30	(有)幸建 協力会社10年	1	
河道掘削工									
掘削	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 12.52 )	自社	( 23,100 )	( 12.52 )	自社	1	
埋戻し工									
埋戻し	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 1.32 )	自社	( 23,100 )	( 1.32 )	自社	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 2.00 )	自社	( 20,790 )	( 2.00 )	自社	1	

土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	30.00	(有)北信砕石工業 協力会社10年	20,055	29.10	(有)北信砕石工業 協力会社10年	1	
土砂等運搬	運転手(一般)	20,055	8.32	(有)北信砕石工業 協力会社10年	20,055	10.57	(有)北信砕石工業 協力会社10年	1	
余地作業(残土選別)									
掘削	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 5.19 )	自社	( 23,100 )	( 4.69 )	自社	1	
法覆護岸工									
石積(張)工									
石積(張)基礎	型枠工	( 24,360 )	( 3.44 )	自社	24,360	3.54	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 1.45 )	自社	25,200	1.49	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 1.18 )	自社	24,045	1.22	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 3.27 )	自社	20,790	3.37	(有)幸建 協力会社10年	1	
石張	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 5.19 )	自社	23,100	6.19	(有)幸建 協力会社10年	1	
	石工	( 26,460 )	( 14.74 )	自社	26,460	15.30	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 5.89 )	自社	25,200	6.10	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 26.54 )	自社	20,790	27.60	(有)幸建 協力会社10年	1	
胴込・裏込コンクリート	特殊作業員	( 24,045 )	( 1.95 )	自社	24,045	2.04	(有)幸建 協力会社10年	1	
	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 4.28 )	自社	23,100	4.50	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 7.40 )	自社	20,790	7.78	(有)幸建 協力会社10年	1	
	裏込材	( 23,100 )	( 3.55 )	自社	23,100	3.67	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 8.01 )	自社	20,790	8.28	(有)幸建 協力会社10年	1	

目地板	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.02 )	自社	25,200	0.05	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 0.11 )	自社	20,790	0.29	(有)幸建 協力会社10年	1	
護岸付属物									
小口止	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.32 )	自社	23,100	0.32	(有)幸建 協力会社10年	1	
	型枠工	( 24,360 )	( 5.02 )	自社	24,360	5.02	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 1.29 )	自社	25,200	1.29	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 0.51 )	自社	24,045	0.51	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 3.76 )	自社	20,790	3.76	(有)幸建 協力会社10年	1	
根固め工									
根固めブロック工									
消波根固めブロック積	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.91 )	自社	( 25,200 )	( 1.05 )	自社	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 0.91 )	自社	( 24,045 )	( 1.05 )	自社	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 0.90 )	自社	( 20,790 )	( 1.05 )	自社	1	
消波根固めブロック運	運転手(一般)	20,055	1.93	(有)北信碎石工業 協力会社10年	20,055	2.24	(有)北信碎石工業 協力会社10年	1	
消波根固めブロック据	土木一般世話役	( 25,200 )	( 1.04 )	自社	( 25,200 )	( 1.04 )	自社	1	
構造物撤去工									
構造物取壊し工									
殻運搬	運転手(一般)				( 20,055 )	( 0.02 )	自社	0	新規工種

河川管理用道路工									
河川管理用道路工									
敷き砂利	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 8.11 )	自社	( 23,100 )	7.92	自社	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.30 )	自社	( 25,200 )	0.29	自社	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 1.81 )	自社	( 24,045 )	1.76	自社	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 2.41 )	自社	( 20,790 )	2.35	自社	1	
仮設工									
任意仮設工									
工事用道路工	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 6.58 )	自社	23,100	6.58	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.34 )	自社	25,200	0.34	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 1.45 )	自社	24,045	1.45	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 5.13 )	自社	20,790	5.13	(有)幸建 協力会社10年	1	
水替工	運転手(特殊)	( 23,100 )	( 0.50 )	自社	23,100	0.50	(有)幸建 協力会社10年	1	
	土木一般世話役	( 25,200 )	( 0.50 )	自社	25,200	0.50	(有)幸建 協力会社10年	1	
	特殊作業員	( 24,045 )	( 3.46 )	自社	24,045	3.46	(有)幸建 協力会社10年	1	
	普通作業員	( 20,790 )	( 2.00 )	自社	20,790	2.00	(有)幸建 協力会社10年	1	



## 各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。  
提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。  
各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）  
調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

## 工事調査表－6 従事者の確保計画

自社従事者と下請従事者とを区別し自社従事者については労務単価、員数とも（ ）内に外書きする。  
「労務単価」の欄には、経費を除いた従事者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社従事者に係る労務単価については、調査対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社従事者に支払う予定の賃金の額を記載する。  
「員数」の欄には、使用する従事者の延べ人数を記載する。  
「下請会社名等」の欄には、従事者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで記載する。

## 添付書類

本様式に記載した自社従事者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。  
2. 自社従事者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。



埋戻し			2		1.32				3.32		2		1.32			3.32	1	
土砂等運搬						30		30					29.1			29.1	0.97	設計変更に伴う数量減
土砂等運搬						8.32		8.32					10.6			10.57	1.27	
余地作業(残土選別)																		
掘削					5.19			5.19					4.69			4.69	0.904	設計変更に伴う数量減
法覆護岸工																		
石積(張)工																		
石積(張)基礎		1.45	3.27	1.18			3.44	9.34	1.49	3.37	1.22			3.54		9.62	1.03	
石張		5.89	26.54		5.19		14.74	52.36	6.1	27.6		6.19		15.3	55.19	1.054		
胴込・裏込コンクリート			7.4	1.95	4.28			13.63		7.78	2.04	4.5			14.32	1.051		
裏込材			8.01		3.55			11.56		8.28		3.67			11.95	1.034		
目地板		0.02	0.11					0.13	0.05	0.29					0.34	2.615		
護岸付属物																		
小口止		1.29	3.76	0.51	0.32		5.02	10.9	1.29	3.76	0.51	0.32		5.02	10.9	1		
根固め工																		
根固めブロック工																		
消波根固めブロック積込み		0.91	0.9	0.91				2.72	1.05	1.05	1.05				3.15	1.158		
消波根固めブロック運搬						1.93		1.93					2.24		2.24	1.161		
消波根固めブロック掘付		1.04	2.08	1.04				4.16	1.04	2.08	1.04				4.16	1		
構造物撤去工																		
構造物取壊し工																		
殻運搬													0.02					新規工種
河川管理用道路工																		
河川管理用道路工																		
敷き砂利		0.3	2.41	1.81	8.11			12.63	0.29	2.35	1.76	7.92			12.32	0.975	設計変更に伴う数量減	
仮設工																		
任意仮設工																		
工事用道路工		0.34	5.13	1.45	6.58			13.5	0.34	5.13	1.45	6.58			13.5	1		
水替工			2	3.46	0.5	0.5		6.46		2	3.46	0.5	0.5		6.46	1		

#### 各様式共通

調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。

提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。

各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）

調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査表－7 工種別従事者配置計画

本様式には調査表－6の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。

「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

#### 添付書類

本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。



#### 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査表－8 建設副産物の搬出処理

1. 調査対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
3. 収集運搬を自社で行う場合は、委託先を「自社」と記載する。

#### 添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。



#### 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～9）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査表－9 配置予定技術者

1. 配置を予定する主任技術者、監理技術者、現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。

#### 添付書類

1. 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2. 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。



工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	33,000,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	33,000,000円
落札率(A/a)←調査表1	93.53%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

#### 各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

#### 工事調査様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）