

その価格により入札した理由書

件 名：令和７年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事
 業者名：神稲建設株式会社
 住 所：長野県飯田市主税町18番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公告資料に基づき算出しました。併せて、協力会社見積と比較検討し、直接工事費を決定しました。 ②入札価格は、①を基に低入札調査試行要領に基づき低入札価格調査基準価格を算定し、これと、弊社実行可能価格（直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費）と比較し、施工可能と判断したため弊社算出価格での入札を決定しました。 ③当該現場は弊社事務所からの支援体制が十分可能であり、また地域制・現場状況を熟知しているため、経費の削減が可能であると判断致しました。 ④企業運営に必要最低限の金額を計上しました。 上記の結果、低入札価格調査該当となったが、今回入札額で安全で確実な工事が実行できると判断しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和７年度 県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事 令和７年度 県単道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持（舗装修繕）合冊工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	木曽建設事務所	平成26年度 県単道路改築工事	(主)開田三岳福島線 木曽郡木曽町 羽生から黒田	85点	21,640,000	19,520,000	90.20%	
2	木曽建設事務所	平成26年度 道整備交付金(代行)工事	(町)川向柳野線 木曽郡木曽町 川向	85点	49,650,000	44,820,000	90.30%	
3	飯田建設事務所	平成26年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)418号 飯田市 飯島2工区	83点	140,540,000	126,490,000	90.00%	
4	飯田建設事務所	平成27年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(国)418号 飯田市 南和田	82点	31,820,000	29,050,000	91.30%	
5	飯田建設事務所	平成27年度 防災・安全交付金(交通安全)工事	(主)飯島飯田線 飯田市 上黒田	81点	25,280,000	22,270,000	88.10%	低入調査
6	飯田建設事務所	平成27年度 防災・安全交付金(代行)工事	(村)戸口線 下伊那郡天龍村 戸口2工区	78点	59,120,000	54,720,000	92.55%	
7	飯田建設事務所	平成27年度 防災・安全交付金(道路)工事	(主)伊那生田飯田線 下伊那郡松川町 宮ヶ瀬橋	86点	96,310,000	89,110,000	92.52%	
8	飯田建設事務所	平成27年度 社会資本整備総合交付金(住宅)工事	(主)飯島飯田線 飯田市 切石～北方3工区	80点	65,990,000	61,040,000	92.50%	
9	飯田建設事務所	平成27年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)栗代川 下伊那郡阿智村 矢越2工区	82点	33,150,000	30,740,000	92.73%	
10	飯田建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金 総合流域防災工事	(一)円悟沢川 飯田市 丸山2工区	86点	111,720,000	99,060,000	88.70%	低入調査
11	飯田建設事務所	平成28年度 県単道路防災工事	(一)上飯田線 下伊那郡喬木村 小川	84点	19,780,000	18,290,000	92.50%	
12	飯田建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)辛抱洞 下伊那郡高森町 大島山(鷹の沢)	89点	87,430,000	81,000,000	92.64%	
13	木曽建設事務所	平成29年度 地方創生道整備推進交付金(代行)工事	(町)川向柳野線 木曽郡南木曽町 川向29-1工区	83点	162,100,000	145,650,000	89.90%	低入調査
14	飯田建設事務所	平成30年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(主)伊那生田飯田線 下伊那郡松川町 宮ヶ瀬橋3工区	83点	73,510,000	67,920,000	92.40%	
15	飯田建設事務所	令和元年度 県単道路改築工事	(主)下条米川飯田線 飯田市 よこね田んぼ	84点	30,760,000	29,030,000	94.37%	
16	飯田建設事務所	令和４年度 国補道路改築(道路メンテナンス)工事	(国)152号 下伊那郡大鹿村 下樽渡橋	92点	103,990,000	98,270,000	94.49%	
17	飯田建設事務所	令和３年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 共和3工区	89点	168,350,000	158,990,000	94.44%	低入調査
18	飯田建設事務所	令和４年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路3工区	88点	128,590,000	121,420,000	94.42%	低入調査
19	飯田建設事務所	令和５年度 社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(主)飯島飯田線・(一)上飯田線 飯田市 共和1工区	89点	40,250,000	38,050,000	94.53%	
20	飯田建設事務所	令和６年度 防災・安全交付金 舗装修繕(重点)工事	(一)上川路大畑線 飯田市 川路	85点	9,050,000	8,320,000	91.93%	低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		10,272,950		10,272,950			11,289,871	
共通仮設費		2,455,500		2,455,500			4,259,500	
純工事費		12,728,450		12,728,450			15,549,371	
現場管理費		5,802,000		5,802,000			6,849,000	
工事原価		18,530,450		18,530,450			22,398,371	
一般管理費等		3,849,550		2,269,550			2,601,629	
工事価格合計		22,380,000		20,800,000		25,770,000	25,000,000	
消費税		2,238,000		2,080,000		2,577,000	2,500,000	
工事費計		24,618,000		22,880,000		28,347,000	27,500,000	

工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名		令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価（a）	金額(A)	金額(C)	数量	単価（b）	金額(B)		
本工事費	1		10,272,950	1		10,272,950		1		11,289,871		
道路修繕	1		10,272,950	1		10,272,950		1		10,833,541		
舗装工	1		9,720,910	1		9,720,910		1		10,577,111		
路面切削工	1		980,310	1		980,310		1		1,069,520		
路面切削 t=10cm	1,100	766	842,600	1,100	766	842,600		1,200	766	919,200	1.00	
殻運搬 DID区間なし 運搬距離1.5km以下	110	611	67,210	110	611	67,210		120	611	73,320	1.00	
殻処分	141	500	70,500	141	500	70,500		154	500	77,000	1.00	
舗装打換え工	1		5,982,900	1		5,982,900		1		6,526,800		
基層 再生粗粒度20 t=5cm	1,100	2,736	3,009,600	1,100	2,736	3,009,600		1,200	2,736	3,283,200	1.00	
表層 再生密粒度20F t=5cm	1,100	2,703	2,973,300	1,100	2,703	2,973,300		1,200	2,703	3,243,600	1.00	
路上再生工	1		2,757,700	1		2,757,700		1		2,933,190		
路上路盤再生工	1,100	2,507	2,757,700	1,100	2,507	2,757,700		1,170	2,507	2,933,190	1.00	
オーバーレイ工										47,601		
表層 再生密粒度13F t=3cm								27	1,763	47,601		
区画線工	1		204,360	1		204,360		1		206,430		
区画線工	1		204,360	1		204,360		1		206,430		
ペイント式区画線 外側線 両側白色実線 W=15cm	1	204,360	204,360	1	204,360	204,360		1	206,430	206,430	1.01	
道路付属施設工								1		50,000		
道路付属物								1		50,000		
支線誘導標ポールコーン								1	50,000	50,000		
仮設工	1		347,680	1		347,680		1		456,330		
任意仮設工	1	347,680	347,680	1	347,680	347,680		1	456,330	456,330	1.31	数量清算

直接工事費	1		10,272,950	1		10,272,950		1		11,289,871		
運搬費	1		142,000	1		142,000		1		142,000		
運搬費	1		142,000	1		142,000		1		142,000		
運搬費	1		142,000	1		142,000		1		142,000		
建設機械運搬費 往復分	1	142,000	142,000	1	142,000	142,000		1	142,000	142,000	1.00	
技術管理費	1		70,500	1		70,500		1		1,700,500		
技術管理費	1		70,500	1		70,500		1		1,700,500		
システム初期費	1			1				1	500,000	500,000		
3次元起工測量・3次元設計データ作成費用	1			1				1	1,130,000	1,130,000		
技術管理費	1		70,500	1		70,500		1		70,500		
土質等試験費	1	70,500	70,500	1	70,500	70,500		1	70,500	70,500	1.00	
共通仮設費率計算額	1		2,243,000	1		2,243,000		1		2,417,000		
共通仮設費	1		2,455,500	1		2,455,500		1		4,259,500		
純工事費	1		12,728,450	1		12,728,450		1		15,549,371		
現場管理費	1		5,802,000	1		5,802,000		1		6,849,000		
工事原価	1		18,530,450	1		18,530,450				22,398,371		
一般管理費等	1		3,849,550	1		2,269,550				2,601,629		
工事価格計	1		22,380,000	1		20,800,000	25,770,000	1		25,000,000		
消費税	1		2,238,000	1		2,080,000	2,577,000	1		2,500,000		
工事費計	1		24,618,000	1		22,880,000	28,347,000	1		27,500,000		

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)													
工事名	令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
舗装打換え工	①再生アスファルト混合物粗粒度(20) [再生材混入率50%以下]	t	138	16,000	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	177	16,000	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	
舗装打換え工	⑤再生アスファルト混合物密粒度(20F) [再生材混入率50%以下]	t	138	16,500	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	166	16,500	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	
舗装打換え工	アスファルト合材出荷夜間割増	t	277	2,170	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	343	2,170	龍峡アスコン(株)	飯田市嶋	取引年数 (5年)	
路上路盤再生工	プライムコート用乳剤 PK-3	L	1,386	114	ニフレキ(株) 飯田出張所	飯田市松尾明	協力会社 (2年)	1,565	114	ニフレキ(株) 飯田出張所	飯田市松尾明	協力会社 (2年)	
路上路盤再生工	タックコート用乳剤 PK-4	L	473	114	ニフレキ(株) 飯田出張所	飯田市松尾明	協力会社 (2年)	540	114	ニフレキ(株) 飯田出張所	飯田市松尾明	協力会社 (2年)	
路上路盤再生工	アスファルト乳剤セメント混合 リサイクル用MN1	L	13,464	128	中部ニフレキ工事(株)	愛知県名古屋 市港区	協力会社 (2年)	13,300	128	中部ニフレキ工事(株)	愛知県名古屋 市港区	協力会社 (2年)	
路上路盤再生工		t	6	20,200	中部ニフレキ工事(株)	愛知県名古屋 市港区	協力会社 (2年)						
路上路盤再生工	セメント 防塵セメント系 フレコン(1t袋)	t						7	35,000	中部ニフレキ工事(株)	愛知県名古屋 市港区	協力会社 (2年)	

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覽(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
路面切削	土木一般世話役 深夜(1.5)	45,747	0.82	(有)小林工業 協力会社(32年)	45,747	0.90	(有)小林工業 協力会社(32年)	1.00	
	特殊作業員 深夜(1.5)	41,769	0.82	(有)小林工業 協力会社(32年)	41,769	0.90	(有)小林工業 協力会社(32年)	1.00	
	普通作業員 深夜(1.5)	36,873	3.29	(有)小林工業 協力会社(32年)	36,873	3.59	(有)小林工業 協力会社(32年)	1.00	
	運転手(特殊)	41,157	0.82	(有)小林工業 協力会社(32年)	41,157	0.90	(有)小林工業 協力会社(32年)	1.00	
穀運搬	運転手(一般) 深夜(1.5)	35,955	1.05	(有)小林工業 協力会社(32年)	35,955	1.14	(有)小林工業 協力会社(32年)	1.00	
	舗装打換え工	(45,747)	(0.94)	自社従業員	45,747)	(1.03)	自社従業員	1.00	
	特殊作業員 深夜(1.5)	(41,769)	(2.86)	自社従業員	41,769)	(3.12)	自社従業員	1.00	
	普通作業員 深夜(1.5)	(36,873)	(5.73)	自社従業員	36,873)	(6.25)	自社従業員	1.00	
	運転手(特殊) 深夜(1.5)	(41,157)	(2.83)	自社従業員	41,157)	(3.09)	自社従業員	1.00	
	路上再生工	45,747	1.40	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	45,747	1.48	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	1.00	
	普通作業員 深夜(1.5)	36,873	5.57	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	36,873	5.92	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	1.00	
	運転手(特殊) 深夜(1.5)	41,157	5.59	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	41,157	5.94	中部ニレキ工事(株) 協力会社(2年)	1.00	
区画線工	土木一般世話役 深夜(1.5)	45,747	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	45,747	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	1.00	
	特殊作業員 深夜(1.5)	41,769	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	41,769	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	1.00	
	普通作業員 深夜(1.5)	36,873	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	36,873	0.50	(有)ヒラサワ 協力会社(10年)	1.00	
	任意仮設工	21,730	16.00	(株)グローバル警備保障 協力会社(22年)	21,730	21.00	(株)グローバル警備保障 協力会社(22年)	1.00	

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	27,500,000
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	28,347,000
落札率(A/a)←調査表1	92.94%
最終実績率(B/C)←調査表1	97.01%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	0.970120295

赤字の理由	
-------	--