

その価格により入札した理由書

件名: 令和7年度 国補土砂災害対策道路(強靱化)工事
業者名: 有限会社 新野工務店
住所: 長野県下伊那郡阿南町新野1710

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事 市場単価及び公表単価に基づき金額を計上。 ②共通仮設費 同種工事の実績に基づき施工可能と判断し金額を計上。 ③現場管理費 弊社は同種工事の実績もあり、土木精通した技術者を配置することで効率的に行えることから、金額を計上。 ④一般管理費 上記の理由により、積上げた結果の金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	令和7年度 道路新設工事 阿南町荒木 町道新野152号線(仮称) 令和7年度 農地耕作条件改善事業新野地区 ほ場整備工事(整地工・暗渠排水) 阿南町新野大村 令和7年度 国補土砂災害対策道路工事 (浅野3号他) 令和7年度 7災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持(災害関連)合併工事(平谷湖下) 令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事(売木村軒川)
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

実施者	工事名	工事箇所	決定点	予定額円	入札金額	落札率%	備 考
1 飯田建設事務所	平成27年度 県単道路油断工事	(主)和川大瀬橋 下伊豆郡和川町 朝しもくじ	77	15,170,000	13,620,000	91.8	県単・油断工事
2 飯田建設事務所	平成29年度 県単道路防犯工事	(主)飯田富山佐久間橋 飯田市富丘2工区	63	9,650,000	8,910,000	92.5	
3 飯田建設事務所	平成29年度 平防治山事業5号工事	下伊豆郡豊原村 田本	64	10,070,000	8,310,000	92.5	
4 飯田建設事務所	平成30年度 30号公共土木施設整備工事	(国)418号 下伊豆郡天城村 真戸	60	37,800,000	34,970,000	92.5	
5 飯田建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(安全安心)民営防犯(緊急対策事業)工事	(国)418号 下伊豆郡平井町4工区 真戸 飯田富山 一帯(5号・6号)	61	15,130,000	13,960,000	92.3	
6 飯田建設事務所	令和元年度 1号公共土木施設整備道路工事	(一)新川 下伊豆郡桑木村 日臨山地区	62		22,660,000		
7 飯田建設事務所	平成30年度 県単道路改修工事	(主)飯田富山佐久間橋 下伊豆郡天城村 平通沢	61	17,685,000	16,930,000	95.8	
8 飯田建設事務所	令和2年度 県単道路改修工事	(一)飯井伊勢八幡(寺)橋 飯田市 水成	65	13,130,000	40,740,000	94.3	
9 飯田建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 民営防犯(緊急対策事業)工事	下伊豆郡阿南町 徳門橋一帯(国道2号併走)	64	37,030,000	54,100,000	92.1	
10 飯田建設事務所	令和3年度 国補土砂災害対策道路工事	(国)131号 下伊豆郡阿南町 落合(落合1号)	64	34,480,000	50,670,000	93.4	
11 飯田建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金(公園)工事	飯田市広城公園	67	9,310,000	9,300,000	99.9	
12 飯田建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)131号 下伊豆郡阿南町 新野崎町2工区	66	61,760,000	58,360,000	94.5	
13 飯田建設事務所	令和4年度 国補土砂災害対策道路(加通化)工事	(国)151号 下伊豆郡阿南町 落合(落合2号併走)	64	27,140,000	25,340,000	93.4	
14 飯田建設事務所	令和4年度 県単道路改修工事	(一)飯井伊勢橋 下伊豆郡阿南町 和合上	62	8,900,000	8,220,000	92.4	
15 飯田建設事務所	令和5年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)410号 下伊豆郡桑木村 真戸一帯(新川工区)	67	45,110,000	42,530,000	94.3	
16 飯田建設事務所	令和5年度 国補土砂災害対策道路-国庫道路改良合併工事	(主)飯田富山佐久間橋 下伊豆郡豊原村 万葉橋	66	64,230,000	51,730,000	93.0	県単・国庫道路
17 飯田建設事務所	令和5年度 国補土砂災害対策道路工事	(一)飯井伊勢橋 下伊豆郡阿南町 門島～飯沢(国道4号)	64	18,610,000	17,120,000	92.3	県単・国庫道路
18 飯田建設事務所	令和5年度 国補土砂災害対策道路工事	(一)飯井伊勢橋 下伊豆郡阿南町 門島～飯沢(国道5号併走)	63	13,685,000	12,130,000	88.8	
19 飯田建設事務所	令和5年度 県単道路防犯工事	(一)芝野門島(寺)橋 下伊豆郡阿南町 飯沢～門島(門島)	65	47,380,000	42,750,000	92.4	
20 飯田建設事務所	令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)418号 下伊豆郡桑木村 真戸一帯(新川工区)	67	66,630,000	61,330,000	92.8	

飯田建設事務所に該当した工事は、備考欄に記入調査を記載。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 国補土砂災害対策道路(強化)工事					
工種	単位	入札時				工事完成時	
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)
直接工事費		16,291,788	基準97%	16,291,788	100.00%		31,446,222
共通仮設費		2,814,000	基準90%	2,814,000	100.00%		18,488,497
純工事費		19,105,788		19,105,788			49,934,719
現場管理費		7,183,000	基準90%	7,202,000	100.26%		13,397,000
工事原価		26,288,788		26,307,788			63,331,719
一般管理費等		5,141,212	基準68%	2,992,212	58.20%		4,058,281
工事価格合計		31,430,000	基準75～92%	29,300,000	93.22%	67,390,000	67,390,000
消費税		3,143,000		2,930,000		6,739,000	6,739,000
工事費計		34,573,000		32,230,000		74,129,000	74,129,000

工事調査表ー2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補土砂災害対策道路(強靱化)工事									
工種	数量	予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
		単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	単価(b)	金額(B)		
		数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	数量	単価(b)		
道路改良【三耕地2号】											
道路土工											
法面整形工											
法面整形(切土部)人力					190	1,710	324,900				
法面整形(切土部)機械					240	920	220,800				
法面工											
法面吹付工											
コンクリート吹付					433	14,060	6,087,980				
構造物撤去工											
構造物取壊し工											
吹付法面取壊し(人力施工)					190	3,186	605,340				
吹付法面取壊し【機械施工】					240	750	180,000				
運搬処理工											
殻運搬【無筋Co】					13	9,626	125,138				
殻処分【無筋Co】					17	1,000	17,000				
殻運搬【モルタルラス入り】					43	3,424	147,232				
殻処分【モルタルラス入り】					51	6,000	306,000				
仮設工											
任意仮設工											
任意仮設工					1	996,300	996,300				
** 直接工事費 **							9,010,690				
** 共通仮設費計 **							1,469,000				
** 純工事費 **							10,479,690				
** 現場管理費 **							3,936,000				
** 工事原価 **							14,415,690				
* 一般管理費等 *							1,649,500				
** 工事価格計 **							16,065,190				

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

令和7年度 国補土砂災害対策道路(強靱化)工事													
工事名	工種類別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)				備 (市場単価を記入)
				数量	単価	業者名	所在地	入札者との関係	数量	単価	業者名	所在地	
コンクリート吹付		普通ポルトランドセメント	t	4.3	24,800	(株)清信建設興業(株) シノダ	飯田市白山町2-6945-1	協力会社(30年)					
		流浄砂	m3	113.6	5,000	(株)清信建設興業 (南宮砂利(株))	下伊那郡伊南町東條 1056-1	協力会社(30年)					
		粗骨材	m3	25.7	6,000	(株)清信建設興業 (箱山工業(株))	下伊那郡下郷村穂沢1 0170-4	協力会社(30年)					
		金網 径2 50*50	m2	789	350	(株)清信建設興業 (小岩金網(株))	西浅草3丁目20番14号	協力会社(30年)					
		主アーカー-D16 L=400	本	537	199	(株)清信建設興業 (小岩金網(株))	西浅草3丁目20番15号	協力会社(30年)					
		補助アーカー-D9 L=200	本	1184	49	(株)清信建設興業 (小岩金網(株))	西浅草3丁目20番16号	協力会社(30年)					
				</									

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

令和7年度 国補土砂災害対策道路(強靱化)工事										
工事名	工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)	
			単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
道路土工										
法面整形工										
法面整形(切土部)人力		土木一般世話役	32,700	1.3	(株)清信建設興業 協力会社(30年)					
		普通作業員	25,100	11.2						
法面整形(切土部)機械		運転手(特殊)	28,200	1.7						
		土木一般世話役	32,700	1.4						
		普通作業員	25,100	3.4	自社施工					
法面工										
法面吹付工										
コンクリート吹付		法面工	33,000	35	(株)清信建設興業 協力会社(30年)					
構造物撤去工										
構造物取壊し工										
吹付法面取壊し【人力施工】		運転手(特殊)	28,200	0.8						
		土木一般世話役	32,700	3.4						
		普通作業員	25,100	4.4						
		法面工	33,000	9.5						
吹付法面取壊し【機械施工】		運転手(特殊)	28,200	2.7	自社施工					
		土木一般世話役	32,700	0.7						
		普通作業員	25,100	1.2						
運搬処理工										
般運搬【無筋Co】		運転手(一般)	24,480	3.0	自社施工					
		運転手(特殊)	28,254	0.6						
般処分【無筋Co】										
般運搬【モルタルラ		運転手(一般)	24,480	4.0						
般処分【モルタルラ										
仮設工										
任意仮設工										
任意仮設工										
土のう・仮締切工		運転手(一般)	24,480	6.4	自社施工					
		運転手(特殊)	28,254	3.8						
		普通作業員	25,100	3.8						
		特殊作業員	28,200	3.8						

工種別從事者配置計畫

工事名		令和7年度 国補土砂災害対策道路(強靱化)工事										(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)				
工 種	種別	人札時					工事完成時					(B)/(A)				
		配置予定人数					配置予定人数									
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ 手	型枠 工	法面 工	世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ 手		型枠 工	法面 工	計 (B)	
道路改良【三耕地2号】																
道路土工																
法面整形工																
法面整形(切土部)人力	人力	1.3	11.2													
法面整形(切土部)機械	機械	1.4	3.4	1.7												
法面工																
法面吹付工																
コンクリート吹付							35									
構造物撤去工																
構造物取壊し工																
吹付法面取壊し【人力施工】	【人力施工】	3.4	4.4	0.8		9.5	18.1									
吹付法面取壊し【機械施工】	【機械施工】	0.7	1.2	2.7			4.6									
運搬処理工																
搬運機【無筋Co】				0.6	3		3.6									
処分分【無筋Co】							0									
搬運機【モルタルス入り】				4			4									
処分分【モルタルス入り】							0									
仮設工																
任意仮設工																
任意仮設工		2.9	3.8	3.8	6.4		20.7									
道路改良【下明島3号】																
道路土工																
法面整形工																
法面整形(切土部)人力	人力	1.6	13.6				15.2									
法面整形(切土部)機械	機械	0.7	3.4	0.9			5									
法面工																
法面吹付工																
コンクリート吹付						29	29									
搬運機【無筋Co】				0.5	2.5		3									
処分分【無筋Co】							0									
構造物撤去工																
構造物取壊し工																
吹付法面取壊し【人力施工】	【人力施工】	4.1	5.3	1		11.5	21.9									
吹付法面取壊し【機械施工】	【機械施工】	0.4	0.6	1.3			2.3									

