

H31道路維持補修業務民間委託 スケジュール（予定）

月	日	内 容
2	1 金	
	2 土	
	3 日	
	4 月	●ホームページ公告開始 ●質問受付開始
	5 火	◎参加表明書作成 ◎施工体制提案書作成
	6 水	
	7 木	
	8 金	
	9 土	
	10 日	
	11 月	
	12 火	
	13 水	
	14 木	
	15 金	●参加表明書提出期限
	16 土	
	17 日	
	18 月	
	19 火	●質問受付締切
	20 水	
	21 木	
	22 金	●施工体制提案書提出期限
	23 土	
	24 日	
	25 月	
	26 火	●施工体制評価委員会審査(ヒアリング)～3月1日
	27 水	
	28 木	

月	日	内 容
3	1 金	●施工体制評価委員会審査(ヒアリング)～3月1日
	2 土	
	3 日	
	4 月	
	5 火	●価格提案書の開封
	6 水	提案書特定者の選定
	7 木	●審査結果の公表、特定者への通知 ●見積書提出依頼
	8 金	
	9 土	
	10 日	
	11 月	
	12 火	
	13 水	●見積書の開封
	14 木	
	15 金	
	16 土	
	17 日	
	18 月	
	19 火	●随意契約
	20 水	●結果の公表
	21 木	
	22 金	●施工協議 施工計画書提出 道路使用許可申請
	23 土	
	24 日	
	25 月	
	26 火	
	27 水	
	28 木	
	29 金	
	30 土	
	31 日	