

R 8 除雪業務【施工体制確認型】スケジュール

月	日	内 容
9	1 火	
	2 水	
	3 木	
	4 金	
	5 土	
	6 日	
	7 月	
	8 火	
	9 水	
	10 木	
	11 金	
	12 土	
	13 日	
	14 月	
	15 火	
	16 水	
	17 木	
	18 金	ホームページ公告開始（資料の収集）
	19 土	
	20 日	
	21 月	
	22 火	
	23 水	
	24 木	
	25 金	
	26 土	
	27 日	
	28 月	
	29 火	
	30 水	

月	日	内 容
10	1 木	参加表明書収集期限
	2 金	
	3 土	
	4 日	
	5 月	質問書提出期限
	6 火	質問書回答期限
	7 水	
	8 木	施工体制提案書収集期限
	9 金	
	10 土	
	11 日	
	12 月	
	13 火	施工体制評価委員会審査会（ヒアリング）
	14 水	審査結果表の作成
	15 木	価格提案書の開封（５０３会議室）
	16 金	提案書特定者の選定、建設部長報告、選定委員会審議
	17 土	
	18 日	
	19 月	審査結果の公表、特定者への通知、見積書提出依頼
	20 火	
	21 水	
	22 木	
	23 金	
	24 土	
	25 日	
	26 月	見積書の開封（５０３会議室）
	27 火	
	28 水	
	29 木	
	30 金	随意契約
	31 土	

月	日	内 容
11	1 日	
	2 月	
	3 火	
	4 水	
	5 木	
	6 金	
	7 土	
	8 日	
	9 月	
	10 火	
	11 水	
	12 木	
	13 金	結果の公表（単体工区と同時）
	14 土	
	15 日	
	16 月	
	17 火	
	18 水	
	19 木	
	20 金	
	21 土	
	22 日	
	23 月	
	24 火	
	25 水	
	26 木	
	27 金	
	28 土	
	29 日	
	30 月	