

第7次長野県保健医療計画策定スケジュール(予定)

| | 平成28年度 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---|----|---|--|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----|---|----|
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 医療審議会 | 11/4 第3回審議会 2/10 第4回審議会 ・7次計画策定諮問 | | | | 7/21 第1回審議会 | | 第2回審議会 | | | | | 合同会議 第3回審議会 ・7次計画案答申 | |
| 策定委員会 | 11/4 第1回委員会 2/10 第2回委員会 ・6次計画の進捗状況評価 ・県の現状 ・医療の目指すべき方向性 | | | | 7/21 第3回委員会 ・構成案、医療圏の設定 ・WGの検討状況 ・医療計画作成指針 | | 第4回委員会 ・計画骨子案 ・基準病床 | | 第5回委員会 ・計画素案 | | | 第6回委員会 ・計画案の決定 | |
| ワーキンググループ | 12月 第1回WG ・座長選任 ・地域医療構想案の説明 | | 5月 第2回WG ・分野別の現状(成果)と課題 ・論点提示 ・医療計画作成指針 ・6次計画の進捗状況評価 ・県民医療意識調査結果 | | | 8月 第3回WG ・分野別たき台検討 ・目指すべき方向性 施策・指標の検討 | | 10月 第4回WG ・分野別素案検討 (WG案決定) | | | | | |
| 調整会議 (圏域連携会議) (10圏域) | | | | | | | 9月 第1回圏域連携会議 ・地域の連携体制の検討 | | | 12月 第2回圏域連携会議 ・素案に対する意見 | | | |
| その他 | 地域医療構想策定 | | | | | | | | 市町村との協議の場 ・介護保険計画との連携 | ハブコメ意見聴取 | | ・計画の決定 企画調整委員会 部局長会議 公示 厚労省提出 | |
| | | | | | | | | | 医療機能調査 | | | | |