

第7次長野県保健医療計画策定スケジュール(予定)

資料11

医療推進課

	平成28年度	平成29年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療審議会	11/4 第3回審議会 2/10 第4回審議会 ・7次計画策定諮問				7/21 第1回審議会		9/1 第2回審議会						合同会議 第3回審議会 ・7次計画案答申
策定委員会	11/4 第1回委員会 2/10 第2回委員会 ・6次計画の進捗状況評価 ・県の現状 ・医療の目指すべき方向性				7/21 第3回委員会 ・骨子案、医療圏の設定 ・WGの検討状況 ・医療計画作成指針				10月 第4回委員会 ・計画素案 ・基準病床			第5回委員会 ・計画案の決定	
ワーキンググループ	12月 第1回WG ・座長選任 ・地域医療構想案の説明		5月 第2回WG ・分野別の現状(成果)と課題 ・論点提示 ・医療計画作成指針 ・6次計画の進捗状況評価 ・県民医療意識調査結果		8月 第3回WG ・分野別たつき台検討 ・目指すべき方向性 ・施策・指標の検討		10月 第4回WG ・分野別素案検討 (WG案決定)						
調整会議 (圏域連携会議) (10圏域)							9月～10月 第1回圏域連携会議 ・地域の連携体制の検討		12月 第2回圏域連携会議 ・素案に対する意見				
その他	地域医療構想策定								市町村との協議の場 ・介護保険計画との連携	パブコメ・意見聴取		・計画の決定 企画調整委員会 部局長会議 公示 厚労省提出	
									医療機能調査				