

地域医療構想策定に係るスケジュールについて (H27・H28)

	医療提供体制調査分析事業 (医療推進課)	地域医療構想策定委員会 (医療推進課)	地域医療構想調整会議 (保健福祉事務所)
H27. 6		医療審議会(6月11日)	
7	みずほ情報総研(株) (調査分析委託業者) と連携して医療提供体制 等の調査分析を実施		
8		専門委員の推薦・委嘱手続	8月25日 ・医療提供体制等研究会
9			
10		医療審議会に諮問	
11		第1回策定委員会(10月16日)	・地域医療構想調整会議 設置準備 ・委員選任・委嘱
12		・地域医療構想策定 委員会、地域医療構 想調整会議に資料 提供	12月21日 ・調整会議担当者会議
H28. 1		第2回策定委員会(3月25日)	第1回調整会議(2~3月)
2		・現状報告 ・調整会議の状況	・会長選任 ・現状と課題、意見交換
3			
H28年度			第2回調整会議(4~5月)
4			・意見交換 ・策定委員会への意見案協議
5		第3回策定委員会(6月頃)	
6		・調整会議からのヒアリング ・構想骨子検討	第3~4回調整会議 (6~10月)
7	第7次保健医療計画(H30 ~H35)策定作業着手		・構想区域ごとの施策検討・ 協議(構想区域によって複数 回開催)
8		第4回策定委員会 (8~9月頃)	
9		・構想素案検討	意見を策定委員会へ報告
10			
11		第5回策定委員会(12月頃)	
12	・各部局意見照会 ・パブリックコメント	・構想案検討 ・構想区域確定	
H29. 1		第6回策定委員会(2月頃)	
2		・構想案決定	
3		医療審議会から答申	
		部局長会議 地域医療構想策定(第6次医療計画に追記)	

※第3回策定委員会に調整会議の代表が意見を述べる機会を設ける