

第7次長野県保健医療計画策定スケジュール(案)

※第6次の実績を参考とした想定による

医療推進課

	平成28年度							平成29年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
医療審議会	第2回 審議会		第3回 審議会 ・策定委員指名			第4回 審議会 ・6次計画の進捗状況 評価 ・7次計画策定諮問			第1回 審議会			第2回 審議会 ・7次計画の策定状況						第3回 審議会 ・7次計画案 答申	
策定委員会			第1回 委員会 ・委員長の選任 ・国の動向 ・WGの設置 等			第2回 委員会 ・国の作成指針 ・県の現状			第3回 委員会 ・県民意識調査結果報告	第4回 委員会 ・計画枠組み		第5回 委員会 ・施策検討状況の 報告	第6回 委員会 ・計画素案 パブコメ・ 意見聴取					第7回 委員会 ・計画案の決定	
ワーキング グループ				12月 第1回 WG ・座長選任 ・地域医療構想案 の説明		3月 第2回 WG ・国の作成指針 ・県の現状			7月 第3回 WG ・現状把握 ・課題抽出	8月 第4回 WG ・施策検討 ・数値目標設定		10月 第5回 WG ・分野別素案検討							
圏域連携 会議 (10圏域)												第1回 圏域連携 会議			第2回 圏域連携 会議				
その他							地域医療構 想 策定												部長 会議
	6次計画評価・医療機能調査					県民医療意識調査													公示
														医療機能調査					厚労省 提出