

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和7年度 保育事業第3号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,978,350		1,978,350			2,176,185	
共通仮設費		109,996		109,996			121,000	
純工事費		2,088,346		2,088,346			2,297,185	
現場管理費		957,924		728,022			800,800	
工事原価		3,046,270		2,816,386			3,097,985	
一般管理費等		723,730		553,614			722,015	
工事価格合計		3,770,000		3,370,000		3,820,000	3,820,000	
消費税		377,000		337,000		382,000	382,000	
工事費計		4,147,000		3,707,000		4,202,000	4,202,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和7年度 保育事業第3号工事												
工事名	入札時											
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
保安林整備												
保育工												
本数調整伐			1,978,350			1,978,350				2176185		
直接工事費			1,978,350			1,978,350				2176185		
共通仮設費			109,996			109,996				121,000		
純工事費			2,088,346			2,088,346				2297185		
現場管理費			957,924			728,022				800800		
工事原価			3,046,270			2,816,386				3097985		
一般管理費等			723,730			553,614				722015		
工事価格計			3,770,000			3,370,000	3820000			3820000		
消費税			377,000			337,000	382,000			382,000		
工事費計			4,147,000			3,707,000	4202000			4202000		

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	3,820,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	3,820,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.40%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--