

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年 県単治山事業第2号工事							
	単位	入札時		工事完成時		最終実績額	備考	
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考			最終契約額 金額(C)
直接工事費		2,021,073		1,901,180		/	2,386,000	
共通仮設費		108,674		102,000		/	224,000	
純工事費		2,129,747		2,003,180		/	2,610,000	
現場管理費		951,135		759,000		/	1,010,000	
工事原価		3,080,882		2,762,180		/	3,620,000	
一般管理費等		709,118		717,820		/	830,000	
工事価格合計		3,790,000		3,480,000			4,450,000	
消費税		379,000		348,000			445,000	
工事費計		4,169,000		3,828,000			4,895,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和6年 県単治山事業第2号工事										
工種	予定価格(竣工時に記載)		入札時		当初入札額		最終契約額 金額(C)	最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)			金額(B)
支障木伐採工	1	式	1,732,571	1	式	1,783,580		1	式	2,200,080	1.23	増工になったため
支障木伐採工 伐採木処分費	1	式	288,502	1	式	117,600		1	式	185,920	1.58	増工になったため
直接工事費			2,021,073			1,901,180				2,386,000	1.26	増工になったため
共通仮設費			108,674			102,000				224,000	2.20	増工になったため
純工事費			2,129,747			2,003,180				2,610,000	1.30	増工になったため
現場管理費			951,135			759,000				1,010,000	1.33	増工になったため
工事原価			3,080,882			2,762,180				3,620,000	1.31	増工になったため
一般管理費等			709,118			717,820				830,000	1.16	増工になったため
工事価格計			3,790,000			3,480,000				4,450,000	1.28	増工になったため
消費税			379,000			348,000				445,000	1.28	増工になったため
工事費計			4,169,000			3,828,000				4,895,000	1.28	増工になったため

