

第8次長野県保健医療計画策定スケジュール案(R5予定)

	令和4年度			令和5年度									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
医療審議会	9/16 第1回審議会 ・8次計画の策定について	12/20 第2回審議会 ・策定委員指名	2/3 第3回審議会 ・8次計画策定諮問	5/26 第1回審議会 ・策定委員指名			9/22 第2回審議会 ・策定委員指名					第3回審議会 ・8次計画案答申	
策定委員会		12/20 第1回委員会 ・委員長の選任 ・WGの設置 ・国の検討状況	2/3 第2回委員会 ・国の検討状況 ・県の現状、目指すべき方向性 ・第7次計画進捗	5/26 第3回委員会 ・国の作成指針 ・県民医療意識調査報告 ・計画の枠組み ・二次医療圏の設定			9/22 第4回委員会 ・計画の骨子案 ・グランドデザイン案		第5回委員会 ・計画素案 ・基準病床数			第6回委員会 ・計画案の決定	
ワーキンググループ		3/9~3/30 第1回WG ・座長選任 ・8次計画の概要 ・国の検討状況 ・ロジックモデルの概要 ・現状と課題	6/5~6/12 第2回WG ・国の作成指針 ・ロジックモデル案の検討	8/24~9/5 第3回WG ・ロジックモデル案の検討 ・分野別計画案の検討 ・疾病・事業ごとの二次医療圏相互の連携体制の検討 ・機能別医療機関一覧の検討			10/16~10/31 第4回WG ・ロジックモデル案及び分野別計画案の検討・決定						
既存会議体		3/16 第1回がん対協 2/8 第1回循環器病対策協議会 3/17 第1回精神保健福祉審議会作業部会 3/28 第1回地対協	5/30 第1回地対協	6/5 第2回精神保健福祉審議会作業部会	7/13 第1回循環器病作業部会 7/18 第1回がん作業部会	9/15 第3回精神保健福祉審議会作業部会	9/21 第2回循環器病作業部会 9/12 第2回がん作業部会	9/7 第2回地対協	10/30 第3回感染症対策連携協議会	第1回がん対協 第1回循環器病対策協議会 第1回精神保健福祉審議会	第4回地対協	第5回地対協	
圏域連携会議(調整会議) <10圏域>	8/20~9/30 第1回調整会議	1/31~2/27 第2回調整会議				8/29~9/19 第1回圏域連携会議(調整会議) ・8次計画策定状況の確認、意見交換		9/7 第2回圏域連携会議(調整会議) ・素案に対する意見交換				第3回調整会議	
その他		県民医療意識調査 レセプトデータベース構築・分析							医療機能調査		パブコメ、関係団体への意見照会	部局長会議 ・計画決定	