

新 県 立 大 学 の 施 設 整 備 に つ い て

総務部県立大学設立準備課

1 施設概要

《基本的視点》

教育目標「グローバルな視野でイノベーションを創出し地域のリーダーとなる人材育成」実現のため、基本構想に示した教育内容や学生の主体的な学び、多様な交流を施設面から積極的に支援する。

キャンパスの特長

- (1) キャンパス全体が学びの空間 (2) 多様な活動の「見える化」 (3) 教育寮での学びと交流、地域との連携
(4) 機能的で高コストパフォーマンス (5) 環境・景観との調和

【三輪キャンパス（新校舎）： 外観及び内観】



- 新校舎：延べ面積 19,610平方メートル

構造 <校舎>SRC造 地上1階～4階、<体育館>S造 地下1階・地上1階


- 発注状況

工事区分	契約相手方	契約日等	契約額
建築工事	大成・岡谷特定建設工事共同企業体	契約：平成28年3月14日 ～平成29年11月30日	4,449百万円
空調設備工事	協栄電気興業株式会社		1,089百万円
電力設備工事	信州電機株式会社		570百万円
弱電設備工事	—	開札：平成28年3月8日	—
衛生設備工事	—	開札：平成28年3月9日	—

【後町キャンパス（教育寮、地域連携施設）：外観】



【1階平面図】



【エントランス】



○ 教育寮：延べ面積 6,408平方メートル、構造 RC造4階 一部造1階

平成28年7月 建設工事着手（予定）

2 スケジュール

区分	平成27年度												平成28年度												平成29年度												平成30年度											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3										
【三輪キャンパス】 校舎	基本設計⇒実施設計												校舎建設工事												開学準備												外構											
	幼稚園解体																																				校舎解体											
	仮設道路・電気等切回し																																				既存改修											
	体育館（サークル棟）解体																																				開学											
	埋文発掘調査（西側）																																															
【後町キャンパス】 寮	基本設計⇒実施設計												寮建設												外構												入寮											
	埋文発掘調査（長野市）																																															