

長野県立大学（仮称）開学までのスケジュールについて

総務部 県立大学設立準備課

区 分		28年度			29年度			30年度
教員選考・教育課程編成		専任教員の公募・選考・カリキュラム調整			<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> 大学設置認可 (H28.10申請～H29.8認可見込み) </div>			長野県立大学（仮称）開学（四月）
学生寮・各種センター		管理運営方法、サービス、機能の検討						
入学者選抜		入学者選抜方法の検討 選抜準備			入学試験（推薦・一般選抜等）			長野県立大学（仮称）開学（四月）
法人設立・組織		組織・制度等の検討			法人設立申請・認可 1月末～3月末			
施設整備	三輪キャンパス（校舎等）	工事契約済			11月末 竣工予定 備品搬入等			長野県立大学（仮称）開学（四月）
	後町キャンパス（教育寮等）	工事契約済			10月末 竣工予定 備品搬入等			
高等学校・企業等への広報PR		大学説明会の開催、高校訪問、ウェブサイト作成、ロゴマークの制作等						長野県立大学（仮称）開学（四月）

(注)現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合があります。