

開学までの主な検討事項とスケジュールについて

区 分		27年度	28年度 10月	29年度	30年度 4月	
教育課程編成		[スケジュール]			新 県 立 大 学 開 学	
教員選考		専任教員の公募・選考 [スケジュール]	大 学 設 置 認 可 申 請			
入学者選抜		入学者選抜方法の検討 [スケジュール]		入学試験 [スケジュール]		
法人設立・組織		組織・制度等の検討 [スケジュール]		設立申請 [スケジュール]		認可 [スケジュール]
施 設 整 備	実施設計	[スケジュール]				
	三輪キャンパス（校舎等）		[スケジュール]			
	後町キャンパス（教育寮等）		[スケジュール]			
	解体、外構	幼稚園・体育館等の解体 [スケジュール]			校舎等、外構 [スケジュール]	
県内高校・企業等との意見交換		[スケジュール]				

(注)現時点での予定であり、個別の内容については、変動する場合がある。

【平成27年度の主な事業予定】

- 教育課程の編成 …《教育課程・教員選考専門部会》
 - ・入学者受入方針、教育課程編成方針、学位授与方針の策定
 - ・教員選考と合わせた教育課程の編成
 - ・海外プログラムの構築、実習・インターンシップ先の検討
- 教員選考
 - ・専任教員の公募、選考審査
 - ・公募以外による教員の選考
- 入学者選抜 …《入学者選抜専門部会》
 - ・入試方法、入試科目の検討
 - ・編入学、社会人入試等の検討
 - ・高大接続に関する検討
- 法人設立、組織等 …《管理運営専門部会》
 - ・組織の具体的検討
 - ・給与制度の検討
- 施設整備 …《施設整備専門部会 ※必要に応じて開催》
 - ・実施設計
 - ・三輪キャンパスの整備（附属幼稚園・体育館等の解体、新校舎の建設工事着手）
- 学生納付金等（入学料、授業料、寄宿料、海外プログラム参加費等）の検討
 - …《管理運営専門部会、入学者選抜専門部会》
- その他
 - ・大学名の決定
 - ・企業、高等学校等との意見交換
 - ・プレスクールの実施