

新県立大学の施設整備について

県立大学設立準備課

1 初期投資額（見込）

（単位：億円）

区 分	金 額	内 訳	
		工事費	その他
三輪キャンパス	83.4	工事費	74.0
		その他	9.4
後町キャンパス	23.5	工事費	21.8
		その他	1.7
合 計	106.9	工事費	95.8
		その他	11.1

（注）その他：委託料（設計・監理・調査等）、初度調弁（備品等）、用地取得費等
基本設計等に基づく概算（平成27年6月時点）であり、今後変動することがある。

2 施設整備スケジュール

平成30年4月開学

区 分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
プロポーザル 基本設計 実施設計 等	→				
三輪キャンパス 校舎等建設工事			→		
既存施設等 解体工事		(幼稚園・体育館) →			(校舎等) →
外構工事等					→
後町キャンパス 学生寮建設工事			→		