

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度 県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	一式	7,833,120		7,514,080			7,954,508	
共通仮設費	一式	443,498		262,993			278,408	
純工事費	一式	8,276,618		7,777,073			8,232,916	
現場管理費	一式	1,827,908		1,267,663			1,341,965	
工事原価	一式	10,104,526		9,044,736			9,574,881	
一般管理費等	一式	1,526,793		1,405,264			1,484,107	
工事価格合計	一式	11,630,000	1,319(端数処理)	10,450,000		10,450,000	11,058,988	
消費税	一式	1,163,000		1,045,000		1,045,000	1,105,899	
工事費計	一式	12,793,000		11,495,000		11,495,000	12,164,886	

工事調査表－２ 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和6年度 県営住宅ねざめ団地給湯器取替工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
内訳書												
給湯器取替工事				1	式	7,514,080		1	式	7,954,508	1.059	仕入資材原価の増
直接工事費				1	式	7,514,080		1	式	7,954,508	1.059	
共通仮設費				1	式	262,993		1	式	278,408	1.059	
純工事費				1	式	7,777,073		1	式	8,232,916	1.059	
現場管理費				1	式	1,267,663		1	式	1,341,965	1.059	
工事原価				1	式	9,044,736		1	式	9,574,881	1.059	
一般管理費等				1	式	1,405,264		1	式	1,484,107	1.056	
工事価格計				1	式	10,450,000		1	式	11,058,988	1.058	
消費税				1	式	1,045,000		1	式	1,105,899	1.058	
工事費計				1	式	11,495,000		1	式	12,164,886	1.058	

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

工事調査様式－２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出） 赤字の理由（赤字の場合）

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	12,164,886	円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	11,495,000	円
落札率(A/a)←調査表1	0.8985	%
最終実績率(B/C)←調査表1	1.0583	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ （赤字）の場合記入する		

赤字の理由
・自社従業員の人工の増加 ・仕入資材原価の増額 給湯器固定用金具の製作 ヒーター単価の価格増