

令和6年度 地域発 元気づくり支援金事業総括書

事業名	五竜とおみトレッキングコース再整備ボランティアプロジェクト
事業主体 (連絡先)	白馬五竜観光協会 長野県北安曇郡白馬村神城 22548
事業区分	環境保全および景観形成に関する事業
事業タイプ	ソフト
総事業費	411,224 円 (うち支援金 : 300,000 円)

事業内容

小遠見山整備を新たにボランティアを募り、天狗岳まで延伸整備していく。

近自然工法によるコースの整備作業を習得するために、研修会、ワークショップの実施。

○近自然工法による登山道整備の技法を習得するために、研修会、ワークショップの実施。地元住人、事業者、登山者への技法普及活動を実施する。

ワークショップ 令和6年6月22日-----7名

令和6年6月30日、7月2日----延40名

研修会 令和6年6月24日安曇野山守隊研修2名

令和6年6月25日北杜市山守隊研修2名

令和6年10月28日信越トレイル2名

(活動写真)



【登山道整備様子】

【目標・ねらい】

- ① トレッキングコース協力者の増加
- ② ボランティア参加者数の増加
- ③ 地域の観光収入の増加

事業効果

※地域活性化のための目標・ねらいに対してどのような効果があったか、項目毎に記載すること。

トレッキングコース整備の協力者 26 名 (対前年 123%)

ボランティアの参加回数 7 名複数参加

研修会参加 2 名×3 回

※自己評価 【 C 】

【理由】

- ・研修中心のため、天狗岳整備まではできなかった。
- ・工法の研修は今後リーダーとなる者に教えることはできた。

今後の取り組み

※今後、事業効果をどうつなげていくか記載すること。

今後は、本格的に研修の結果を踏まえて、天狗岳整備に着手する予定である。

荒廃した登山道のため、かなり難航しそうだが、リーダーを中心にボランティアで実施していく予定。ボランティアも整備日を早めに告知して広く集める予定。

※ 自己評価欄は、地域活性化に及ぼす事業効果について、以下から選択のこと。

「A」：予定を上回る効果が得られた 「B」：予定していた効果が得られた

「C」：一定の事業効果はあったが事業実施方法や今後の活用等について、工夫や改善を要する点がある