

信州型自然保育検討事業 今後のスケジュール (案)

平成 26 年 10 月 24 日

【第 4 回検討委員会】 10 月 24 日

制度の理念と内容および登録・認定基準の項目を確定

【第 5 回検討委員会】 11 月 10 日

認定・登録のための申請書類等承認

「信州型自然保育ガイド」原案承認

「認定審査委員会」設置承認

11 月中旬以降

知事会見にて「信州型自然保育認定・登録制度」を発表

知事会見以降、保育関係団体や市町村に対して、制度についての説明会を実施する

登録・認定申請受付開始 11 月 25 日 (火) を予定
(申請期間は H27 年 1 月中旬くらいまでを予定)**【第 6 回検討委員会】 12 月 18 日**

申請状況および信州型自然保育ガイド進捗報告

12 月中旬以降

認定審査開始 (H27 年 1 月下旬までに審査完了予定)**【第 7 回検討委員会】 1 月 30 日**

H26 年度報告書および信州型自然保育ガイド承認

H26 年度 登録認定団体決定の報告

H27 年 2 月以降

認定および登録団体の公表 (知事出席予定)

信州型自然保育リーフレット完成、県内外への配布

県ホームページ、広報誌その他で積極的に広報する

H26 年度事業報告書 (信州型自然保育ガイド) 完成

制度の愛称やシンボルマーク等は、H27 年度に公募等で決定することを検討したい

以上