

平成30年度 年間スケジュール(案)

【年内決定(案)】

審議事項 1

月	会議名			競技開催地調整
	総会	常任委員会	総務企画専門委員会	
3月			第1回 (3/20) ○ 主な審議事項のスケジュール ○ 競技会場地市町村選定の進め方 ○ 開閉会式会場の選定に係る意見交換(1回目)等	
4月				市町村、競技団体に対する競技会場地希望調査説明会 (4/13.18.19)
5月				希望調査の実施 (7月6日期限)
6月			第2回 (6/8) ○ 開閉会式会場選定の方針・基準及び進め方等に関する意見交換(2回目) ○ 今後の年間業務スケジュール ○ 競技会場地市町村等希望調査進捗状況 報告 ○ 大会開催準備総合計画(イメージ)、先催県における県・会場地市町村業務分担・経費負担細目、報告・意見依頼	
7月				
8月				市町村、競技団体との競技調整・ヒアリング
9月				
10月			第3回 (9月下旬～10月中旬) ○ 選定方針に基づき開閉会式会場選定(案)の提案・審議・承認 ○ 競技会場地第1次選定(案)の提案・審議・承認 ○ 大会開催準備総合計画(案)、県・会場地市町村業務分担・経費負担細目、審議・承認	市町村、競技団体との競技調整・ヒアリング
11月		第2回 (10月下旬～12月) ○ 開閉会式会場選定の審議・決定 ○ 競技会場地第1次選定(案)の審議・決定(内定)		
12月		○ 広報県民運動専門委員会設置の報告 ○ 大会開催準備総合計画、県・会場地市町村業務分担・経費負担細目に係る審議・決定 ○ H29事業報告、決算(案)報告・承認 ○ H30事業計画、予算(案)		
1月	第2回 (10月下旬～12月) ○ 開閉会式会場決定の報告 ○ 競技会場地選定状況(第1次内定分)の報告 ○ 広報県民運動専門委員会設置の報告 ○ 大会開催準備総合計画、県・会場地市町村業務分担・経費負担細目に係る報告 ○ H29事業報告、決算報告 ○ H30事業計画、予算報告等			
2月			第4回 (1月下旬～2月中旬) ○ 競技会場地第2次選定(案)の提案・審議・承認	
3月			第3回 (3月下旬) ○ 競技会場地第2次選定(案)の審議・決定(内定)	
H31 (6月)	第3回総会 (競技会場地選定状況報告 他)			