

第82回国民体育大会・第27回全国障害者スポーツ大会開催に向けたスケジュール

年度		開催手続等	推進体制等
事前対応		H29.3 2月定例県議会で「両大会の招致に関する決議」が全会一致で可決	
2017年度	10年前	<p><b>開催の内々定(7/18)</b> (開催申請書提出順序の了解)</p>	<p>開催要望書の提出(5/22)</p> <p>・準備委員会の設置 ・常任委員会の設置</p> <p>・専門委員会の設置 (総務企画・競技運営)</p>
2018年度	9年前	<p>・[総合開・閉会式会場]の選定 ・[競技会場地市町村(第1次分)]の選定 ※ いずれも11/9決定</p>	<p>・準備委員会総会 ・常任委員会 ・各分野の専門委員会の設置(順次)</p> <p>※ 上記の各会議において、開催準備に関する諸事項を審議・検討</p>
2019年度	8年前		
2020年度	7年前	<p>国体「正式競技」の決定(日体協) ※ 4年ごと見直し</p>	
2021年度	6年前	<p>中央競技団体の 正規視察</p>	
2022年度	5年前	<p>国体「公開競技」の決定</p> <p><b>開催の内定</b></p> <p>全障スポ「実施競技」の決定(日障スポ協)</p>	<p>国体「公開競技」申請</p> <p>開催申請書の提出</p>
2023年度	4年前		
2024年度	3年前	<p>国体「デモンストレーションスポーツ」の決定</p> <p><b>開催の決定</b></p> <p>(文科省・日スポ協) 会場地総合視察</p>	<p>国体「デモンストレーションスポーツ」申請</p> <p>実行委員会の設置</p>
2025年度	2年前		
2026年度	1年前	<p>国体・全障スポリハーサル (プレ大会)</p>	
		第82回国民体育大会(冬季大会) 開催	
2027年度		第82回国民体育大会(本大会)・第27回全国障害者スポーツ大会 開催	