

**第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会
開催準備総合計画（第 3 次）（案）
（第 2 次からの改正内容について）**

1 目的

第 4 回総会（令和 2 年 12 月 18 日書面協議）で決定した第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会開催準備総合計画（第 2 次）について、これまでの進捗状況や情報収集した内容を反映し、今後の準備推進に資するために次の内容のとおり改正を行う。

2 改正内容

項目	第 2 次	第 3 次	変更等の理由
開催手続	令和 4 年度（開催 6 年前） 「中央競技団体会場地 正規視察」	令和 4～5 年度（開催 6 ～5 年前）まで延長	進捗状況及び業務計 画の精査
総務企画 （全体）	令和 5 年度（開催 5 年前） 「開催準備総合計画（3 次）」	令和 4 年度（開催 6 年前） へ移動	開催準備総合計画変 更のため
総務企画 （会場地選定）	平成 30～令和 3 年度（開 催 10～7 年前）「競技会場 地市町村 希望調査、選 定・決定（正式競技・特別 競技）」	平成 30～令和 4 年度（開 催 10～6 年前）まで延長	進捗状況及び業務計 画の精査
	令和 5～6 年度（開催 5 ～4 年前）「競技会場地市 町村選定・決定（デモンス トレーションスポーツ）」	令和 4～6 年度（開催 6 ～4 年前）に修正	進捗状況及び業務計 画の精査
	令和元～3 年度（開催 9 ～7 年前）「冬季大会にお ける競技会場地市町村 希望調査、選定・決定」	令和元～4 年度（開催 9 ～6 年前）まで延長	進捗状況及び業務計 画の精査
総務企画 （競技施設等）	（なし）	令和 4 年度（開催 6 年前） 「競技施設基準」を追加	業務計画の明確化

項目	第2次	第3次	変更等の理由
競技運営 (競技運営)	令和3～5年度(開催7～5年前)「デモスポ実施 競技検討・選定」	令和3～6年度(開催7～4年前)まで延長	進捗状況及び業務計画の精査
競技運営 (競技用具)	令和3年度(開催7年前) 「競技用具整備要項」	令和4年度(開催6年前) へ移動	進捗状況及び業務計画の精査
	令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「競技用具の整備」	令和5～10年度(開催5年前～当年度) に修正	進捗状況及び業務計画の精査
広報・県民運動 (県民運動)	令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「県民運動の推進」	令和6～10年度(開催4年前～当年度) に修正	進捗状況及び業務計画の精査
	令和4～10年度(開催6年前～当年度) 「ボランティアの募集・養成」	令和8～10年度(開催2年前～当年度) に修正	進捗状況及び業務計画の精査
宿泊・衛生 (宿泊)	令和4年度(開催6年前) 「宿泊基礎調査」	令和5年度(開催5年前) 「宿泊施設等実態調査」 に統合	進捗状況及び業務計画の精査
	令和9年度(前年度) 「宿泊要項」	令和8年度(開催2年前) に移動	進捗状況及び業務計画の精査
輸送・交通 (輸送・交通)	令和4年度(開催6年前) 「輸送交通基礎調査」	令和5年度(開催5年前) に移動	進捗状況及び業務計画の精査
式典・会場 (式典)	令和6年度(開催4年前) 「式典基本計画」	令和7年度(開催3年前) に移動	進捗状況及び業務計画の精査
募金・協賛 (募金・協賛)	令和4年度(開催6年前) 「募金・企業協賛推進基本方針・要項」	令和4～5年度(開催6～5年前) に修正	進捗状況及び業務計画の精査
	令和5～10年度(開催5年前～当年度) 「募金・企業協賛活動の推進」	令和7～10年度(開催3年前～当年度) に修正	進捗状況及び業務計画の精査