

総務企画専門委員会の主な審議事項のスケジュール(案)

年度		開催手続	総務企画専門委員会		
			全体	会場地選定	施設整備計画
2017年	10年前	内々定		会場地選定の進め方について	
				総合開・閉会式の選定	競技施設基準(暫定版)の策定
2018年	9年前		開催準備総合計画 県及び会場地市町村の業務分担・経費負担細目	会場の選定 (国体正式競技・特別競技・全障スポ個人競技・団体競)	
2019年	8年前			会場の選定 (国体公開競技)	競技施設整備計画(整理・取りまとめ)
2020年	7年前	国体「正式競技」決定			
2021年	6年前	中央競技団体正規視察	開催基本構想		
		国体「公開競技」決定		会場の選定 (国体デモスポ) (全障スポオープン競技)	(競技施設整備)
2022年	5年前	開催申請書の提出 内定			
		全障スポ「個人・団体競技」決定			
2023年	4年前		文化プログラム基本方針 情報通信基本方針		
			総合案内基本方針 行幸啓・御成り計画 警備計画		
2024年	3年前	国体「デモスポ」決定 全障スポ「オープン競技」決定 会場地総合視察(文科省・日体協) 決定			
2025年	2年前				
2026年	1年前		国体・全障スポリハーサル大会(プレ大会) 第82回国民体育大会(冬季大会)		
2027年			第82回国民体育大会文化プログラムの実施 第82回国民体育大会(本大会)・第27回全国障害者スポーツ大会		

総務企画専門委員会で主に審議等を行う事項（案）

1 総合的な計画の立案に関すること

- ・開催準備総合計画(2018年)
- ・開催基本構想(2021年)

2 競技会場地市町村及び競技施設の選定に関すること

- ・競技施設基準(暫定版)(2017年)
- ・会場地の選定①(2018年～2020年)

(国民体育大会「正式競技」「特別競技」、全国障害者スポーツ大会「個人競技」「団体競技」)

- ・会場地の選定②(2019年～2022年)

(国民体育大会「公開競技」)

- ・会場地の選定③(2022年～2024年)

(国民体育大会「デモンストレーションスポーツ」、全国障害者スポーツ大会「オープン競技」)

3 総合開・閉会式会場の選定に関すること

- ・会場の選定(2018年)

4 県及び競技会場地市町村の業務分担・経費負担方針に関すること

- ・県及び会場地市町村の業務分担・経費負担細目(2018年)

5 競技施設の整備計画に関すること

- ・競技施設整備計画(2019年～2021年)

6 文化プログラムに関すること

- ・文化プログラム基本方針(2022年～2024年)

7 他の専門委員会に属さない重要な事項に関すること

- ・情報通信基本方針(2022年～2024年)
- ・総合案内基本方針(2022年～2024年)
- ・行幸啓・御成り計画、警備計画(2022年～2024年)