

令和 7 年度 長野県公共交通活性化協議会事業計画（案）

1 長野県地域公共交通計画地域編の更新

（１）交通カルテのアップデート（委託事業）

地域におけるバス路線のあり方に係る観点を踏まえデータを収集し、令和元年度から令和 3 年度にかけて作成した「交通カルテ」をアップデート。地域振興局に共有し、地域別部会における路線見直し等の議論に活用。

（２）地域別部会の資料作成等（委託事業）

地域別部会において具体的な議論を進めるために必要な資料の作成等。

（３）協議会等の開催（直営事業）

長野県地域公共交通計画の改訂（地域編の更新）等に向けた議論を実施するため、長野県公共交通活性化協議会及び各地域別部会・分科会等を開催。

【年間スケジュール】

月	交通カルテの アップデート	全体会議	地域別部会
4 月			
5 月	国補助金交付決定 事業着手		
6 月		協議会開催	
7 月			
8 月	中間報告		
9 月			
10 月			
11 月			
12 月			
1 月			
2 月	最終報告		
3 月		協議会開催	

開催時期・頻度は地域ごとに決定

2 利用しやすい地域公共交通の実現

(1) 長野県下統一地域連携 IC カード事務局設置準備（直営事業）

長野県下統一地域連携 IC カードを導入するため、長野市公共交通活性化・再生協議会が開発したシステムやデータについて、必要な改修等を行った上で長野県公共交通活性化協議会が引き継ぎ。

また、事務局移管及び利用可能地域の拡大に伴う必要な情報提供（WEB サイトの制作）を実施。

(2) 県主導による新たなバスロケーションシステムの導入（直営事業）

県が主導し、交通事業者・市町村との共同調達によりバスロケーションシステムを導入。

【想定スケジュール】

令和 7 年 4 月～	国庫補助金交付申請
令和 7 年 6 月～	国庫補助金交付決定、事業者選定、事業実施
令和 8 年 4 月～	サービスイン