

通学路の安全対策に関する進捗状況(令和6年度末現在)がまとまりました

通学路の交通安全の確保に向け、市町村教育委員会が中心となり令和6年度に実施した合同点検により、通学路の安全対策の進捗状況が以下のとおりまとまりました。

1 概要

令和6年度に市町村教育委員会が中心となり実施した合同点検により、新たに318箇所の対策が必要な箇所が確認されました。

その結果、令和3年度以降に確認された対策必要箇所は3,414箇所となり、対策済箇所は2,959箇所、進捗率は86.7%となりました。

今後も引き続き、着実に通学路の安全対策を実施してまいります。

2 合同点検について

(1) 点検の経過

- 令和3年6月に5名の児童が死傷した事故(千葉県)を受けて実施した県下一斉合同点検の結果をもとに、「通学路の安全確保に関する方針」を策定し、通学路の安全対策の確実な進捗を管理しています。
- 交通量の変化(増加)や新たに通学路となるなど、通学路の状況が変化していることから、令和4年度以降も通学路の点検を行い、新たに確認された箇所についても進捗状況を取りまとめて公表することとしています。

(2) 主な対策

- ソフト対策：通学路の変更や見守り活動、児童への安全教育(指導)、交通指導取締り等
- ハード対策：車止めポストや歩道の整備、横断歩道の新設・補修、信号機の改良等

(3) 対策が必要な箇所の進捗状況(詳細は別紙のとおり)

- ソフト対策については、全ての点検年度で対策を実施
- ハード対策については、実施可能な箇所から計画的に順次実施
長期のハード対策(※)で用地の確保が困難な箇所については、外側線の引き直し等の短期のハード対策や安全指導等のソフト対策に切り替えて実施

(※) 長期のハード対策：用地補償の必要な事業

(別紙)

対策の進捗状況（令和 6 年度末現在）

区分		R3 確認箇所	R4、R5 確認箇所	既確認箇所計 (R5年度末)	R6新規 確認箇所	合計	
ソフト (学校等)	対策数	1,367	380	1,747	131	1,878	
	対策済数	1,367	380	1,747	131	1,878	
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0% (100.0%)	100.0%	100.0%	
ソフト (県警)	対策数	153	39	192	21	213	
	対策済数	153	39	192	21	213	
	進捗率	100.0%	100.0%	100.0% (100.0%)	100.0%	100.0%	
ハード (県)	短期 (県) ※1	対策数	491	123	614	68	682
		対策済数	491	89	580	27	607
		進捗率	100.0%	72.4%	94.5% (93.7%)	39.7%	89.0%
	短期 (県警) ※1	対策数	158	36	194	26	220
		対策済数	158	36	194	12	206
		進捗率	100.0%	100.0%	100.0% (96.4%)	46.2%	93.6%
	長期 (県) ※2	対策数	134	－	134	－	134
		対策済数	39	－	39	－	39
		進捗率	29.1%	－	29.1% (23.1%)	－	29.1%
ハード (県以外) ※3	対策数	1,071	405	1,476	177	1,653	
	対策済数	1,013	306	1,319	76	1,395	
	進捗率	94.6%	75.6%	89.4% (80.8%)	42.9%	84.4%	
合計 ※4	対策箇所数	2,340	756	3,096	318	3,414	
	対策済箇所数	2,192	624	2,816	143	2,959	
	進捗率	93.7%	82.5%	91.0% (86.1%)	45.0%	86.7%	

(※1) 短期のハード対策：用地補償の必要のない事業

(※2) 長期のハード対策：用地補償の必要な事業

令和 3 年度の暫定的なハード対策を含んだ進捗率は 100.0%

(※3) 県以外のハード対策

令和 3 年度の暫定的な対策を含んだ進捗率は 100.0%

(※4) 対策が必要な個所数の合計：1 箇所にソフト・ハードの両対策が必要となる箇所があるため対策数の合計とは一致しない。

令和3年度点検分 市町村別通学路安全対策進捗状況（令和6年度末）

別紙1

NO	市町村名	対策必要箇所総数	対策済箇所数	学校・教育委員会（ソフト対策）			道路管理者（ハード対策）							県警（ソフト・ハード対策）						
				箇所数	進捗状況（R3着手）	進捗率（着手率）	内訳（道路別）						内訳（対策別）							
							箇所総数	県	進捗状況（R6完了）	進捗率	県以外	進捗状況（R6完了）	進捗率	箇所総数	箇所数（ハード）	進捗状況（R6完了）	進捗率	箇所数（ソフト）	進捗状況（R3着手）	進捗率（着手率）
1	長野市	104	79	38	38	100.0%	77	32	19	59.4%	49	37	75.5%	19	15	15	100.0%	6	6	100.0%
2	松本市	123	116	25	25	100.0%	98	50	43	86.0%	115	114	99.1%	43	42	42	100.0%	8	8	100.0%
3	上田市	158	153	131	131	100.0%	25	14	10	71.4%	11	10	90.9%	6	6	6	100.0%	0	－	－
4	岡谷市	53	51	15	15	100.0%	41	5	4	80.0%	36	35	97.2%	10	2	2	100.0%	8	8	100.0%
5	飯田市	146	140	99	99	100.0%	83	48	43	89.6%	55	53	96.4%	12	10	10	100.0%	12	12	100.0%
6	諏訪市	81	81	36	36	100.0%	107	7	7	100.0%	110	110	100.0%	12	2	2	100.0%	11	11	100.0%
7	須坂市	66	60	66	66	100.0%	53	16	12	75.0%	37	35	94.6%	3	3	3	100.0%	1	1	100.0%
8	小諸市	67	63	31	31	100.0%	60	13	10	76.9%	50	49	98.0%	9	1	1	100.0%	8	8	100.0%
9	伊那市	172	166	42	42	100.0%	147	53	50	94.3%	96	92	95.8%	1	0	－	－	1	1	100.0%
10	駒ヶ根市	19	15	3	3	100.0%	17	11	10	90.9%	17	14	82.4%	7	6	6	100.0%	7	7	100.0%
11	中野市	94	86	94	94	100.0%	54	11	7	63.6%	44	39	88.6%	8	7	7	100.0%	1	1	100.0%
12	大町市	30	29	23	23	100.0%	10	6	5	83.3%	4	4	100.0%	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%
13	飯山市	47	43	31	31	100.0%	15	3	1	33.3%	12	10	83.3%	4	2	2	100.0%	2	2	100.0%
14	茅野市	113	113	85	85	100.0%	25	9	9	100.0%	18	18	100.0%	32	3	3	100.0%	30	30	100.0%
15	塩尻市	24	21	11	11	100.0%	16	8	5	62.5%	12	12	100.0%	4	1	1	100.0%	3	3	100.0%
16	佐久市	66	64	38	38	100.0%	44	11	9	81.8%	34	34	100.0%	6	5	5	100.0%	1	1	100.0%
17	千曲市	48	44	48	48	100.0%	16	10	8	80.0%	13	11	84.6%	5	4	4	100.0%	1	1	100.0%
18	東御市	76	75	65	65	100.0%	10	5	5	100.0%	5	4	80.0%	8	7	7	100.0%	2	2	100.0%
19	安曇野市	64	55	5	5	100.0%	60	18	14	77.8%	44	38	86.4%	1	0	－	－	1	1	100.0%
20	小海町	10	10	7	7	100.0%	4	3	3	100.0%	2	2	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
21	川上村	5	5	1	1	100.0%	4	2	2	100.0%	2	2	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
22	南牧村	10	9	10	10	100.0%	7	8	7	87.5%	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
23	南相木村	9	9	9	9	100.0%	0	0	0	－	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
24	北相木村	6	6	6	6	100.0%	0	0	0	－	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
25	佐久穂町	19	18	10	10	100.0%	17	7	6	85.7%	13	13	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
26	軽井沢町	33	31	25	25	100.0%	18	6	4	66.7%	17	17	100.0%	9	0	－	－	9	9	100.0%
27	御代田町	11	10	11	11	100.0%	4	2	2	100.0%	2	1	50.0%	0	0	－	－	0	－	－
28	立科町	4	3	2	2	100.0%	4	1	0	0.0%	3	3	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
29	長和町	17	14	9	9	100.0%	5	1	0	0.0%	4	2	50.0%	4	4	4	100.0%	0	－	－
30	青木村	6	5	3	3	100.0%	4	2	1	50.0%	3	3	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
31	下諏訪町	22	22	11	11	100.0%	12	1	1	100.0%	19	19	100.0%	2	1	1	100.0%	1	1	100.0%
32	富士見町	25	24	25	25	100.0%	6	4	3	75.0%	3	3	100.0%	1	0	－	－	1	1	100.0%
33	原村	14	13	9	9	100.0%	4	4	3	75.0%	0	0	－	2	0	－	－	2	2	100.0%
34	辰野町	26	20	3	3	100.0%	25	23	20	87.0%	8	5	62.5%	0	0	－	－	0	－	－
35	箕輪町	68	64	43	43	100.0%	34	19	16	84.2%	23	22	95.7%	1	1	1	100.0%	0	－	－
36	飯島町	9	9	3	3	100.0%	8	2	2	100.0%	7	7	100.0%	1	0	－	－	1	1	100.0%
37	南箕輪村	34	32	28	28	100.0%	18	8	7	87.5%	10	9	90.0%	0	0	－	－	0	－	－
38	中川村	30	29	18	18	100.0%	14	7	7	100.0%	8	7	87.5%	0	0	－	－	0	－	－
39	宮田村	6	5	6	6	100.0%	6	6	5	83.3%	0	0	－	3	3	3	100.0%	0	－	－
40	松川町	39	39	27	27	100.0%	27	22	22	100.0%	39	39	100.0%	7	5	5	100.0%	7	7	100.0%
41	高森町	6	4	6	6	100.0%	6	3	2	66.7%	4	3	75.0%	5	0	－	－	5	5	100.0%
42	阿南町	35	35	25	25	100.0%	17	15	15	100.0%	12	12	100.0%	6	1	1	100.0%	6	6	100.0%
43	阿智村	21	21	5	5	100.0%	14	9	9	100.0%	8	8	100.0%	2	1	1	100.0%	2	2	100.0%
44	平谷村	1	1	1	1	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
45	根羽村	13	11	8	8	100.0%	11	8	6	75.0%	3	3	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
46	下條村	16	15	14	14	100.0%	11	7	7	100.0%	5	4	80.0%	2	2	2	100.0%	0	－	－
47	売木村	9	7	7	7	100.0%	9	8	6	75.0%	4	4	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
48	天龍村	3	3	3	3	100.0%	1	0	0	－	1	1	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
49	泰阜村	2	2	0	－	－	2	2	2	100.0%	0	0	－	2	0	－	－	2	2	100.0%
50	喬木村	15	15	4	4	100.0%	13	12	12	100.0%	7	7	100.0%	1	0	－	－	1	1	100.0%
51	豊丘村	23	23	23	23	100.0%	9	17	17	100.0%	2	2	100.0%	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%
52	大鹿村	2	2	2	2	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
53	上松町	6	6	0	－	－	6	1	1	100.0%	5	5	100.0%	0	0	－	－	0	－	－

No	市町村名	対策必要 箇所総数	対策済 箇所数	学校・教育委員会（ソフト対策）			道路管理者（ハード対策）						県警（ソフト・ハード対策）							
				箇所数	進捗状況 （R3着手）	進捗率 （着手率）	箇所総数	県	進捗状況 （R6完了）	進捗率	県以外	進捗状況 （R6完了）	進捗率	箇所総数	箇所数 （ハード）	進捗状況 （R6完了）	進捗率	内訳（対策別）		
																		箇所数 （ソフト）	進捗状況 （R3着手）	進捗率 （着手率）
54	南木曽町	6	6	0	－	－	6	2	2	100.0%	4	4	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
55	木祖村	6	6	3	3	100.0%	5	1	1	100.0%	3	3	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
56	王滝村	4	4	1	1	100.0%	3	0	0	－	3	3	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
57	大桑村	11	11	0	－	－	11	2	2	100.0%	9	9	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
58	木曽町	11	10	10	10	100.0%	11	7	6	85.7%	5	5	100.0%	2	1	1	100.0%	2	2	100.0%
59	麻績村	7	3	3	3	100.0%	7	7	3	42.9%	0	0	－	1	0	－	－	1	1	100.0%
60	生坂村	6	6	3	3	100.0%	3	2	2	100.0%	1	1	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
61	山形村	8	7	8	8	100.0%	4	2	1	50.0%	2	2	100.0%	2	2	2	100.0%	1	1	100.0%
62	朝日村	7	5	6	6	100.0%	7	8	6	75.0%	2	2	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
63	筑北村	9	8	7	7	100.0%	5	6	5	83.3%	0	0	－	0	0	－	－	0	－	－
64	池田町	7	7	4	4	100.0%	2	0	0	－	2	2	100.0%	2	2	2	100.0%	2	2	100.0%
65	松川村	7	6	7	7	100.0%	7	1	0	0.0%	6	6	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
66	白馬村	5	5	1	1	100.0%	3	2	2	100.0%	1	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%
67	小谷村	12	12	4	4	100.0%	8	7	7	100.0%	1	1	100.0%	1	1	1	100.0%	1	1	100.0%
68	坂城町	15	12	3	3	100.0%	14	1	1	100.0%	14	11	78.6%	0	0	－	－	0	－	－
69	小布施町	12	11	11	11	100.0%	11	3	2	66.7%	10	10	100.0%	1	1	1	100.0%	0	－	－
70	高山村	25	24	6	6	100.0%	17	5	4	80.0%	12	12	100.0%	4	2	2	100.0%	2	2	100.0%
71	山ノ内町	16	16	3	3	100.0%	12	10	10	100.0%	3	3	100.0%	1	1	1	100.0%	0	－	－
72	木島平村	8	7	5	5	100.0%	4	2	1	50.0%	3	3	100.0%	4	3	3	100.0%	1	1	100.0%
73	野沢温泉村	18	18	14	14	100.0%	4	4	4	100.0%	1	1	100.0%	2	2	2	100.0%	0	－	－
74	信濃町	9	8	4	4	100.0%	8	2	2	100.0%	6	5	83.3%	2	3	3	100.0%	0	－	－
75	飯綱町	9	9	6	6	100.0%	7	2	2	100.0%	5	5	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
76	小川村	13	12	6	6	100.0%	5	4	3	75.0%	1	1	100.0%	3	3	3	100.0%	0	－	－
77	栄村	3	3	2	2	100.0%	4	3	3	100.0%	1	1	100.0%	0	0	－	－	0	－	－
計		2,340	2,192	1,367	1,367	100.0%	1,448	625	530	84.8%	1,071	1,013	94.6%	266	158	158	100.0%	153	153	100.0%

※ 必要対策箇所1箇所につき、ソフト、ハードの両対策を講じる重複箇所があるため、各担当ごとの対策必要箇所を足しても、全体数（2,340箇所）と一致しない。

※ 道路管理者担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（1448箇所）と一致しない。

※ 県警担当の対策箇所1箇所につき、複数の対策を講じる箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（266箇所）と一致しない。

別紙2

[illegible]

NO	市町村名	対策必要 箇所総数	対策済 箇所数	学校教育委員会 (ソフト対策)			箇所 総数	道路管理者(ハード対策)						箇所 総数	県警(ソフト・ハード対策)					
				対策 箇所数	進捗状況 (R6完了)	進捗率		県	進捗状況 (R6完了)	進捗率	県以外	進捗状況 (R6完了)	進捗率		箇所数 (ハード)	進捗状況 (R6完了)	進捗率	箇所数 (ソフト)	進捗状況 (R6完了)	進捗率
51	豊丘村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	大鹿村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
53	上松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	南木曽村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	木祖村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
56	王滝村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	大桑村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	木曽町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
59	麻績村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
60	生坂村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
61	山形村	6	6	0	0	-	6	0	0	-	6	6	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
62	朝日村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
63	筑北村	1	0	1	1	100.0%	1	0	0	-	1	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
64	池田町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
65	松川村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
66	白馬村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
67	小谷村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	坂城町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	小布施町	4	3	0	0	-	4	1	1	100.0%	3	2	66.7%	0	0	0	-	0	0	-
70	高山村	1	1	0	0	-	1	0	0	-	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
71	山ノ内町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
72	木島平村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	野沢温泉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	信濃町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	飯綱町	7	3	0	0	-	7	3	0	0.0%	4	3	75.0%	0	0	0	-	0	0	-
76	小川村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	栄村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		323	279	169	169	100.0%	236	56	45	80.4%	191	158	82.7%	30	17	17	100.0%	13	13	100.0%

※ 通学路合同点検調査を実施していない市町村は（－）で表記。

※ 必要対策箇所1箇所につき、ソフト、ハードの両対策を講じる重複箇所があるため、各担当ごとの対策必要箇所を足しても、全体数（323箇所）と一致しない。

※ 道路管理者担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（236箇所）と一致しない。

※ 県警担当の対策箇所1箇所につき、複数の対策を講じる箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（30箇所）と一致しない。

別紙3

NO	市町村名	対策必要箇所数	対策済箇所数	学校教育委員会 (ソフト対策)			箇所数	道路管理者(ハード対策)						箇所数	県警(ソフト・ハード対策)					
				対策箇所数	進捗状況 (R6完了)	進捗率		県	進捗状況 (R6完了)	進捗率	県以外	進捗状況 (R6完了)	進捗率		箇所数 (ハード)	進捗状況 (R6完了)	進捗率	箇所数 (ソフト)	進捗状況 (R6完了)	進捗率
1	長野市	38	18	38	38	100.0%	28	5	1	20.0%	23	7	30.4%	6	1	1	100.0%	6	6	100.0%
2	松本市	1	1	0	0	-	1	0	0	-	1	1	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0	-
3	上田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	岡谷市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	飯田市	8	8	0	0	-	8	0	0	-	8	8	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
6	諏訪市	25	23	8	8	100.0%	19	1	0	0.0%	18	17	94.4%	4	2	2	100.0%	2	2	100.0%
7	須坂市	16	7	16	16	100.0%	13	0	0	-	13	4	30.8%	0	0	0	-	0	0	-
8	小諸市	41	34	8	8	100.0%	36	10	8	80.0%	26	21	80.8%	4	0	0	-	4	4	100.0%
9	伊那市	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
10	駒ヶ根市	4	3	0	0	-	3	1	1	100.0%	2	1	50.0%	2	0	0	-	2	2	100.0%
11	中野市	11	2	0	0	-	11	2	1	50.0%	9	1	11.1%	0	0	0	-	0	0	-
12	大町市	4	4	2	2	100.0%	2	0	0	-	2	2	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
13	飯山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	茅野市	37	36	17	17	100.0%	11	3	2	66.7%	8	8	100.0%	6	2	2	100.0%	4	4	100.0%
15	塩尻市	55	46	15	15	100.0%	33	10	5	50.0%	23	19	82.6%	12	7	7	100.0%	6	6	100.0%
16	佐久市	25	21	14	14	100.0%	9	4	0	0.0%	5	5	100.0%	6	5	5	100.0%	2	2	100.0%
17	千曲市	10	10	4	4	100.0%	6	2	2	100.0%	4	4	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
18	東御市	8	3	6	6	100.0%	6	1	0	0.0%	5	1	20.0%	0	0	0	-	0	0	-
19	安曇野市	16	13	7	7	100.0%	10	4	4	100.0%	6	3	50.0%	0	0	0	-	0	0	-
20	小海町	10	8	7	7	100.0%	4	0	0	-	4	2	50.0%	0	0	0	-	0	0	-
21	川上村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	南牧村	7	7	0	0	-	7	1	1	100.0%	6	6	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
23	南相木村	2	2	2	2	100.0%	0	0	0	0.0%	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
24	北相木村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
25	佐久穂町	8	7	5	5	100.0%	3	0	0	-	3	2	66.7%	0	0	0	-	0	0	-
26	軽井沢町	4	4	2	2	100.0%	2	0	0	-	2	2	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
27	御代田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	立科町	7	7	1	1	100.0%	6	2	2	100.0%	4	4	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
29	長和町	13	13	9	9	100.0%	5	0	0	-	5	5	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
30	青木村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
31	下諏訪町	6	5	3	3	100.0%	6	1	1	100.0%	5	4	80.0%	0	0	0	-	0	0	-
32	富士見町	15	10	15	15	100.0%	12	4	1	25.0%	8	6	75.0%	0	0	0	-	0	0	-
33	原村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
34	辰野町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
35	箕輪町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
36	飯島町	9	9	3	3	100.0%	8	0	0	-	8	8	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
37	南箕輪村	8	6	4	4	100.0%	5	1	1	100.0%	4	2	50.0%	0	0	0	-	0	0	-
38	中川村	3	1	0	0	-	3	1	1	100.0%	2	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
39	宮田村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	松川町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
41	高森町	1	1	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
42	阿南町	6	6	5	5	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
43	阿智村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
44	平谷村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	根羽村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	下條村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
47	壳木村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	天龍村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
49	泰阜村	6	6	6	6	100.0%	1	1	1	100.0%	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
50	喬木村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	市町村名	対策必要箇所数	対策済箇所数	学校教育委員会 (ソフト対策)			箇所数	道路管理者(ハード対策)						箇所数	県警(ソフト・ハード対策)					
				対策箇所数	進捗状況 (R6完了)	進捗率		県	進捗状況 (R6完了)	進捗率	県以外	進捗状況 (R6完了)	進捗率		箇所数 (ハード)	進捗状況 (R6完了)	進捗率	箇所数 (ソフト)	進捗状況 (R6完了)	進捗率
51	豊丘村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	大鹿村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
53	上松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	南木曽村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	木祖村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
56	王滝村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	大桑村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	木曽町	2	0	1	1	100.0%	2	0	0	-	2	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
59	麻績村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
60	生坂村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
61	山形村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
62	朝日村	7	5	6	6	100.0%	7	5	4	80.0%	2	1	50.0%	0	0	0	-	0	0	-
63	筑北村	1	1	0	0	-	1	1	1	100.0%	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
64	池田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	松川村	2	2	2	2	100.0%	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
66	白馬村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
67	小谷村	10	10	3	3	100.0%	7	6	6	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
68	坂城町	7	5	1	1	100.0%	5	0	0	-	5	3	60.0%	1	1	1	100.0%	0	0	-
69	小布施町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
70	高山村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
71	山ノ内町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
72	木島平村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	野沢温泉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	信濃町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	飯綱町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
76	小川村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	栄村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		433	344	211	211	100.0%	281	67	44	65.7%	214	148	69.2%	42	19	19	100.0%	26	26	100.0%

※ 通学路合同点検調査を実施していない市町村は（-）で表記。

※ 必要対策箇所1箇所につき、ソフト、ハードの両対策を講じる重複箇所があるため、各担当ごとの対策必要箇所を足しても、全体数（433箇所）と一致しない。

※ 道路管理者担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（281箇所）と一致しない。

※ 県警担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（42箇所）と一致しない。

別紙4

NO	市町村名	対策必要箇所数	対策済箇所数	学校教育委員会 (ソフト対策)			箇所 総数	道路管理者(ハード対策)						箇所 総数	果曹(ソフト・ハード対策)					
				対策 箇所数	進捗状況 (R6完了)	進捗率		果	進捗状況 (R6完了)	進捗率	果以外	進捗状況 (R6完了)	進捗率		箇所数 (ハード)	進捗状況 (R6完了)	進捗率	箇所数 (ソフト)	進捗状況 (R6完了)	進捗率
1	長野市	23	9	22	22	100.0%	16	4	0	0.0%	12	7	58.3%	9	7	4	57.1%	3	3	100.0%
2	松本市	3	1	0	-	-	3	2	0	0.0%	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
3	上田市	1	1	0	-	-	1	0	0	-	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
4	岡谷市	27	0	3	3	100.0%	22	0	-	-	22	0	0.0%	4	4	0	0.0%	0	0	-
5	飯田市	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
6	諏訪市	21	15	9	9	100.0%	16	2	1	50.0%	13	10	76.9%	2	0	0	-	2	2	100.0%
7	須坂市	7	1	7	7	100.0%	7	0	0	-	7	1	14.3%	0	0	0	-	0	0	-
8	小諸市	46	17	4	4	100.0%	40	7	1	14.3%	33	10	30.3%	12	1	0	0.0%	11	11	100.0%
9	伊那市	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
10	駒ヶ根市	4	0	0	0	-	3	2	0	0.0%	1	0	0.0%	1	1	0	0.0%	0	0	-
11	中野市	6	5	0	0	-	6	1	0	0.0%	5	5	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
12	大町市	6	3	2	2	100.0%	3	1	0	0.0%	2	0	0.0%	1	1	1	100.0%	1	1	-
13	飯山市	8	1	7	7	100.0%	1	0	0	-	1	0	0.0%	2	2	0	0.0%	0	0	-
14	茅野市	27	23	8	8	100.0%	19	11	8	72.7%	8	8	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
15	塩尻市	18	9	2	2	100.0%	18	6	2	33.3%	12	7	58.3%	0	0	0	-	0	0	-
16	佐久市	17	10	4	4	100.0%	13	6	3	50.0%	7	4	57.1%	1	1	1	100.0%	0	0	-
17	千曲市	12	4	12	12	100.0%	10	5	1	20.0%	5	3	60.0%	3	2	1	50.0%	1	1	100.0%
18	東御市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	安曇野市	9	4	2	2	100.0%	7	2	1	50.0%	5	2	40.0%	0	0	0	-	0	0	-
20	小海町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	川上村	4	0	3	3	100.0%	1	1	0	0.0%	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
22	南牧村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
23	南相木村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
24	北相木村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	佐久穂町	15	10	10	10	100.0%	6	2	2	100.0%	4	0	0.0%	3	1	1	100.0%	2	2	100.0%
26	軽井沢町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
27	御代田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	立科町	6	3	0	0	-	5	1	0	0.0%	4	2	50.0%	1	1	1	100.0%	0	0	-

NO	市町村名	対策必要 箇所総数	対策済 箇所数	学校教育委員会 (ソフト対策)			箇所 総数	道路管理者(ハード対策)						箇所 総数	県警(ソフト・ハード対策)					
				対策 箇所数	進捗状況 (R6完了)	進捗率		県	進捗状況 (R6完了)	進捗率	県以外	進捗状況 (R6完了)	進捗率		箇所数 (ハード)	進捗状況 (R6完了)	進捗率	箇所数 (ソフト)	進捗状況 (R6完了)	進捗率
51	豊丘村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	大鹿村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
53	上松町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	南木曽村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	木祖村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
56	王滝村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	大桑村	1	0	0	0	-	1	0	0	-	1	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
58	木曽町	2	0	1	1	100.0%	2	0	0	-	2	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
59	麻績村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
60	生坂村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
61	山形村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
62	朝日村	7	5	6	6	100.0%	7	5	4	80.0%	2	1	50.0%	0	0	0	-	0	0	-
63	筑北村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
64	池田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	松川村	2	2	0	0	-	2	1	1	100.0%	1	1	100.0%	0	0	0	-	0	0	-
66	白馬村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
67	小谷村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
68	坂城町	5	2	0	0	-	3	0	0	-	3	2	66.7%	2	2	0	0.0%	0	0	-
69	小布施町	3	0	1	1	100.0%	3	0	0	-	3	0	0.0%	0	0	0	-	0	0	-
70	高山村	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
71	山ノ内町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	木島平村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	野沢温泉村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	信濃町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	飯綱町	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-
76	小川村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	栄村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計		318	143	131	131	100.0%	246	68	27	39.7%	177	76	42.9%	45	26	12	46.2%	21	21	100.0%

※ 通学路合同点検調査を実施していない市町村は（－）で表記。

※ 必要対策箇所1箇所につき、ソフト、ハードの両対策を講じる重複箇所があるため、各担当ごとの対策必要箇所を足しても、全体数（318箇所）と一致しない。

※ 道路管理者担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（246箇所）と一致しない。

※ 県警担当の対策箇所1箇所につき、複数の道路管理者が担当する箇所があるため、内数を足しても、箇所総数（45箇所）と一致しない。