

伊那新校（仮称） 開校までのスケジュール案（令和8年3月現在）

※校名については、正式には開校前年度に議会で決定する。それまでは（仮称）を付ける。

		R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
		2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
旧第8通学区		1,634	1,686	1,553	1,571	1,516	1,540	1,579
入学対象者数		1,634	1,686	1,553	1,571	1,516	1,540	1,579
入学対象者数前年増減		-94	52	-133	18	-55	24	39
県議会					●校名の正式決定(条例改正)			
教育委員会			●校名候補の決定※	●設置学科変更を承認	●募集学級数の決定	●開校式		●両校 閉校式
懇話会		校名募集要項	校名募集・選考・候補決定		校歌・校章の提示			
		学びに関する意見交換	教育課程案など学習内容の提示					
		新校準備委員会の各部会の進捗状況報告と意見交換						
学校生活	使用校舎		新入生 在校生 保護者 説明	仮設校舎 (I期)引越	既存校舎+仮設校舎(I)	新校舎(西棟)・ 仮設校舎(II期)引越	新校舎(西棟)+仮設校舎(I・II)	
	校舎整備			解体工事(I) 仮設校舎(I)設置	新校舎(西棟)建設	仮設校舎(II)設置	解体工事(II)	新校舎(南棟・東棟・小体育館)建設 仮設校舎 解体工事 グラウンド 整備工事
伊那新校 設立準備 委員会	校名	校名募集 要項策定	校名 募集	校名選考 一次選考・二次選考	候補 決定			
	校歌・校章			校章制作期間 6~12カ月	決定			
				校歌作曲期間 6~12カ月	決定			
	総務	検討事項 [教務関係] ・在校生の学習保障 ・入学者選抜への対応 ・内規の整理 ・校則の整理 ・合同職員会 ・校務分掌の整理 ・大規模行事の検討 ・ICT関係(C4th含む) ・閉校行事 (各部会) [生徒会関係] ・制服・ジャージの検討 ・クラブ活動(クラブの整理と活動場所の確保) ・生徒会組織の検討 ・生徒会会則の整理 ・生徒会会計の整理 [渉外関係] ・PTA組織の検討 ・PTA会計の整理 ・同窓会 [引越関係] ・備品等の要否確認 ・引越の予算確保とシミュレーション →引越関係は前年予算要求					[同窓会関係] ・事業の引継ぎ [引越関係] ・備品等の要否確認 ・引越の予算確保とシミュレーション ・FLAやMC(メディアセンター)の新規備品検討 → 設計チームと検討	
教育課程 学習指導	教育課程・学びの イメージ検討		[教育課程の検討] ・設置学科 ・2学期制 or 3学期制 ・日課の検討 ・くくり募集、前期選抜、後期選抜 ・単位制 ・必修科目(単位数の検討と決定) ・学校が定める必修科目(科目、単位数の検討と決定) ・選択科目(科目、単位数の検討と決定) など [学習指導の検討] ・共学共創コンソーシアムの立ち上げ ・探究学習への取り組み ・授業評価の検討 など		教育課程・学びの イメージ決定			
広報	地域説明会 4回開催	ホームページの開設・発信 地域説明会の実施 ステークホルダーへの広報			小中学校への広報活動		中学生への広報強化	
		解体・新築工事に関する地元説明会【県建設部施設課・高校再編推進室】→必要に応じて随時開催						

