

伊那運動公園野球場改修事業

スポーツ課

1 目的

伊那運動公園野球場は、県レベルの大会(高校野球の県大会等)が開催されるなど広域的に利用されているが、建築後43年余を経過し、経年劣化による施設の機能が著しく低下していることから、地元市からの要望を踏まえ、施設を安全に管理する上で必要な箇所改修工事を行う。

2 施設の概要

建設年度	昭和42年度(築45年)	
収容人員	14,000人(内野6,000人、外野8,000人)	
グラウンド	両翼90m、センター120m	
ボ ス ー コ ド ア	得点表示	電光表示
	選手表示	手差し
	カウント表示	SBO式
ナイター設備	無	
利用状況	H24:104日(BCリーグ、高校野球地区予選(春)、リトルリーグ、市民野球大会等)	
指定管理者	伊那市(H18~)	

3 改修計画

施工箇所	改修内容
防球ネットの設置	隣接する民家、道路・駐車場へファールボール等が飛び出し、家屋や自動車へ衝突するため、防球ネットを設置する。
スコアボードの改修	得点、選手名ともに手差しのスコアボードであり、SBO式であるため、BSO式に変更し、併せて電光掲示盤へ改修する。

【工事スケジュール】

事業区分	H26										H27			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
設計委託	→													
工事	防球ネットの設置							→						
	スコアボードの改修									→				

4 予算額

2億8045万4千円

(委託料 1898万4千円、工事請負費 2億6147万円)