

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 保安林総合改良事業第4号工事
業者名：（株）弘法林業 筑北営業所
住 所：東筑摩郡筑北村坂井8583番

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な限り削減しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	立科国有林 森林環境保全整備事業(新植植付ほか)東信4
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	松本地域振興局長	平成29年度 保安林緊急改良事業 第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	4,860,000	4,255,200	87.6	低入調査
2		平成29年度保安林緊急改良事業 第4号工事	松本市 四賀	合格	4,968,000	4,352,400	87.6	低入調査
3		令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事	松本市 入山辺C地	合格	8,030,000	7,390,000	92.0	
4		令和2年度県営林造林事業第2号工事	松本市入山辺県有林A工区	70点	3,480,000	3,100,000	89.1	低入調査
5		令和2年度保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡朝日村鎖川	合格	6,320,000	5,660,000	89.6	低入調査
6		令和2年度保安林緊急改良事業第9号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	74点	7,270,000	6,700,000	92.2	
7		令和3年度 県単治山事業 第9号工事	塩尻市 片丘	合格	7,270,000	7,117,000	97.9	
8		令和3年度 交付金通常砂防(加速化)工事	(砂)牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	14,916,000	13,354,000	89.528	低入調査
9		令和4年度 県単治山事業 第10号工事	東筑摩郡 筑北村 中里	合格	1,440,000	1,360,800	94.5	
10		令和4年度 保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡 朝日村 鎖川	合格	3,700,000	3,650,000	98.6	
11		令和5年度 保育事業第7号工事	東筑摩郡山形村 唐沢川	合格	3,600,000	3,564,000	99.0	
12		令和5年度 保育事業第5号工事	松本市 入山辺	合格	2,040,000	2,019,600	99.0	
13		令和5年度 交付金通常砂防(加速化)工事	(砂)牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	12,848,000	11,495,000	89.5	低入調査
低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。								

工事調査様式－１（別紙）

- 過去１０年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	17, 682, 460円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	17, 770, 000円
落札率(A/a)←調査表1	89.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	99.90%
合計額が、B/C>1.0 (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度 保安林総合改良事業第4号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		7,738,354		7,738,354			9,456,636	
共通仮設費		424,061		424,061			554,862	
純工事費		8,162,415		8,162,415			10,011,498	
現場管理費		3,719,612		2,826,161			4,123,625	
工事原価		11,882,027		10,988,576			14,135,123	
一般管理費等		2,607,973		1,981,424			3,547,337	
工事価格合計		14,490,000		12,970,000		17,700,000	17,682,460	
消費税		1,449,000		1,297,000		1,770,000	1,768,246	
工事費計		15,939,000		14,267,000		19,470,000	19,450,706	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

[illegible]

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。