

### その価格により入札した理由書

件名：令和7年度 保安林総合改良事業第2号工事  
業者名：（株）弘法林業 筑北営業所  
住所：東筑摩郡筑北村坂井8583番

項目	内容
1 その価格により入札した理由	直接工事費については、効率的に作業が進むと判断し、現場管理費については、専任技術者が作業員と兼務しており、自社で行うため削減可能と思われました。一般管理費については可能な限り削減しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	往郷山国有林森林環境保全整備事業北信4
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	松本地域振興局長	平成29年度 保安林緊急改良事業 第7号工事	東筑摩郡 山形村 唐沢川	合格	4,860,000	4,255,200	87.6	低入調査
2		平成29年度保安林緊急改良事業 第4号工事	松本市 四賀	合格	4,968,000	4,352,400	87.6	低入調査
3		令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事	松本市 入山辺C地	合格	8,030,000	7,390,000	92.0	
4		令和2年度県営林造林事業第2号工事	松本市入山辺県有林A工区	70点	3,480,000	3,100,000	89.1	低入調査
5		令和2年度保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡朝日村鎖川	合格	6,320,000	5,660,000	89.6	低入調査
6		令和2年度保安林緊急改良事業第9号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	74点	7,270,000	6,700,000	92.2	
7		令和3年度 県単治山事業 第9号工事	塩尻市 片丘	合格	7,270,000	7,117,000	97.9	
8		令和3年度 交付金通常砂防(加速化)工事	(砂)牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	14,916,000	13,354,000	89.528	低入調査
9		令和4年度 県単治山事業 第10号工事	東筑摩郡 筑北村 中里	合格	1,440,000	1,360,800	94.5	
10		令和4年度 保安林緊急改良事業第4号工事	東筑摩郡 朝日村 鎖川	合格	3,700,000	3,650,000	98.6	
11		令和5年度 保育事業第7号工事	東筑摩郡山形村 唐沢川	合格	3,600,000	3,564,000	99.0	
12		令和5年度 保育事業第5号工事	松本市 入山辺	合格	2,040,000	2,019,600	99.0	
13		令和5年度 交付金通常砂防(加速化)工事	(砂)牛伏川 松本市 牛伏1工区	合格	12,848,000	11,495,000	89.5	低入調査
14		令和6年度 交付金通常砂防工事	(砂)牛伏川 松本市 牛伏	合格	9,520,000	8,520,000	89.5	低入調査
15		令和6年度 保安林総合改良事業第4号工事	松本市 田川	合格	14,490,000	12,970,000	89.5	低入調査
16								
低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。								

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	15,899,811円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	16,000,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.50%
最終実績率(B/C)←調査表1	99.40%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 保安林総合改良事業第2号工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		8,493,264		8,493,264			9,191,728	
共通仮設費		593,937		488,841			526,609	
純工事費		9,087,201		8,982,105			9,718,337	
現場管理費		4,046,830		3,115,828			3,538,994	
工事原価		13,133,731		12,097,933			13,257,331	
一般管理費等		2,846,269		2,202,067			2,642,480	
工事価格合計		15,980,000		14,300,000		16,000,000	15,899,811	
消費税		1,598,000		1,430,000		1,600,000	1,589,981	
工事費計		17,578,000		15,730,000		17,600,000	17,489,792	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 保安林総合改良事業第2号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
保安林整備工													
植栽準備工			8,493,264			8,493,264				9,191,728			
直接工事費			8,493,264			8,493,264				9,191,728			
現場環境改善費			137,000			137,000				137,000			
共通仮設費			456,937			351,841				389,609			
純工事費			9,087,201			8,982,105				9,718,337			
現場管理費			4,046,830			3,115,828				3,538,994			
工事原価			13,133,731			12,097,933				13,257,331			
一般管理費等			2,846,269			2,202,067				2,642,480			
工事価格計			15,980,000			14,300,000	16,000,000			15,899,811			
消費税			1,598,000			1,430,000	1,600,000			1,589,981			
工事費計			17,578,000			15,730,000	17,600,000			17,489,792			













