

契約後確認調査の概要

件名： 平成28年度県単河川改修工事（一）麻績川東筑摩郡麻績村砂原
業者名： 有限会社 犀舟建設
住所： 長野県東筑摩郡筑北村坂北8911番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	自ら積算方式に基づき、県公表単価、協力業者の見積書等により積算を行い、自社実行予算を検討の上、本工事施工可能と判断し入札致しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙ー1

No.	工事名	工事箇所	発注者	予定価格 (税抜)	落札率(%)	工事成績 評価点
1	平成27年度県単砂防工事	東筑摩郡生坂村梶本	犀川砂防事務所	4,100,000	92.43	
2	平成27年度県単道路防災工事	(一)檜ヶ岳矢村線安曇野市 中房～宮城	安曇野建設事務所	11,230,000	91.62	76
3	平成27年度県単地すべり対策事業草尾地区土止工事	東筑摩郡生坂村北陸郷	松本地方事務所	2,670,000	97.37	
4	平成27年度災害関連緊急治山事業第2工事	東筑摩郡生坂村込地	〃	18,210,000	92.69	83
5	平成27年度県単治山事業第7号工事	東筑摩郡生坂村雲根	〃	2,010,000	99.5	
6	平成27年度県単治山事業第6号工事	東筑摩郡生坂村北平	〃	3,010,000	99.66	
7	平成26年度復旧治山事業第10号工事	東筑摩郡生坂村大原	〃	27,220,000	98.53	
8	平成26年度県単河川維持工事	(一)薄川松本市入山辺	松本建設事務所	4,430,000	99.32	
9	平成26年度県単農地地すべり対策事業草尾(2)地区法面保護工事	東筑摩郡生坂村北陸郷	松本地方事務所	2,030,000	97.53	
10	平成26年度県単砂防工事	(砂)東沢東筑摩郡麻績村野田沢	犀川砂防事務所	13,830,000	90.74	80
11	平成25年度県単道路防災工事	(一)檜ヶ岳矢村線安曇野市 中房～宮城	安曇野建設事務所	12,480,000	92.06	76
12	平成25年度県単砂防工事	(砂)夜舟沢東筑摩郡筑北村市野	犀川砂防事務所	3,620,000	82.87	
13	平成25年度県単河川改修(防災基盤整備)工事	(一)薄川 松本市入山辺	松本建設事務所	7,610,000	97.24	76
14	平成25年度県単河川維持合併工事	松本市ちくま野橋上	〃	9,870,000	94.93	73
15	平成25年度県単河川改修(緊急防災対策)工事	(一)袖沢川東筑摩郡生坂村袖山	〃	7,740,000	96.59	74
16	平成25年度通常砂防工事	(砂)梶本沢東筑摩郡生坂村梶本	犀川砂防事務所	9,320,000	98.71	78
17	平成24年度県単砂防工事(ゼロ県債)	(砂)東沢東筑摩郡麻績村野田沢	〃	4,570,000	90.8	80
18	平成24年度急傾斜地崩壊対策工事	(急)山崎東筑摩郡筑北村山崎(2)	〃	13,810,000	89.21	76
19	平成24年度県単河川維持工事	(一)金熊川東筑摩郡生坂村才光	松本地方事務所	5,600,000	88.03	80
20	平成24年度県単河川維持工事	(一)牛伏川 松本市 白姫橋下	松本建設事務所	2,170,000	86.86	

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	件名：平成28年度県単河川改修工事(一)麻績川東筑摩郡麻績村砂原							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	3,902,906		3,715,219				
共通仮設費	式	489,034		398,624				
純工事費	式	4,391,940		4,113,843				
現場管理費	式	1,882,824		1,534,743				
工事原価	式	6,274,764		5,648,586				
一般管理費等	式	1,245,236		1,021,414				
工事価格合計	式	7,520,000		6,670,000				
消費税	式	601,600		533,600				
工事費計	式	8,121,600		7,203,600				

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成28年度県単河川改修工事(一)麻績川東筑摩郡麻績村砂原										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費	1	式	3,902,906	1	式	3,715,219						
築堤・護岸	1	式	2,971,949	1	式	2,971,949						
河川土工	1	式	53,202	1	式	53,202						
掘削工	1	式	14,960	1	式	14,960						
掘削	80	m3	14,960	80	m3	14,960						
作業土工	1	式	28,960	1	式	28,960						
基面整正	80	m2	28,960	80	m2	28,930						
埋戻工	1	式	9,282	1	式	9,282						
埋戻し	51	m3	9,282	51	m3	9,282						
護岸根継工	1	式	2,918,747	1	式	2,918,747						
本土工	1	式	2,918,747	1	式	2,918,747						
コンクリート	84	m3	1,789,200	84	m3	1,789,200						
型枠	156	m2	1,117,584	156	m2	1,117,584						
目地板設置工	7	m2	11,963	7	m2	11,963						
仮設工	1	式	930,957	1	式	743,270						
任意仮設工	1	式	930,957	1	式	743,270						
工事用道路工	1	式	266,794	1	式	405,000						
水替工	1	式	201,079	1	式	216,800						
仮水路工	1	式	364,480	1	式	94,350						
寒中養生工	1	式	98,604	1	式	27,120						
直接工事費計	1	式	3,902,906	1	式	3,715,219						
共通仮設費率計算額	1	式	489,034	1	式	398,624						
共通仮設費計	1	式	489,034	1	式	398,624						
純工事費	1	式	4,391,940	1	式	4,113,843						
現場管理費	1	式	1,882,824	1	式	1,534,743						
工事原価	1	式	6,274,764	1	式	5,648,586						
一般管理費等	1	式	1,245,236	1	式	1,021,414						
工事価格計	1	式	7,520,000	1	式	6,670,000						
消費税相当額	1	式	601,600	1	式	533,600						
工事費計	1	式	8,121,600	1	式	7,203,600						

比較表-6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成28年度県単河川改修工事(一)麻績川東筑摩郡麻績村砂原						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
掘削	特殊運転手	20,000	0.272	金沢建設株式会社 協力会社					
基面整正	普通作業員	18,100	1.6	金沢建設株式会社 協力会社					
埋戻し	特殊運転手	20,000	0.168	金沢建設株式会社 協力会社					
コンクリート	土木一般世話役	21,600	1.218	金沢建設株式会社 協力会社					
	特殊運転手	20,000	1.26	金沢建設株式会社 協力会社					
	特殊作業員	21,000	3.486	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	7.333	金沢建設株式会社 協力会社					
	型枠	型枠工	21,300	30.139	金沢建設株式会社 協力会社				
	土木一般世話役	21,600	5.959	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	19.188	金沢建設株式会社 協力会社					
目地板設置工	土木一般世話役	21,600	0.035	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	0.203	金沢建設株式会社 協力会社					
工事用道路工	特殊運転手	20,000	5.442	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	1.024	金沢建設株式会社 協力会社					
水替工	土木一般世話役	21,600	0.5	金沢建設株式会社 協力会社					
	特殊運転手	20,000	0.5	金沢建設株式会社 協力会社					
	特殊作業員	21,000	2.76	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	2	金沢建設株式会社 協力会社					
仮水路工	特殊運転手	20,000	0.085	金沢建設株式会社 協力会社					
	特殊作業員	21,000	0.5	金沢建設株式会社 協力会社					
寒中養生工	普通作業員	18,100	1.2	金沢建設株式会社 協力会社					
	普通作業員	18,100	1.16	金沢建設株式会社 協力会社					

確認様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←比較表1	円
最終契約額(C)(工事費計)←比較表1	円
落札率(A/a)←比較表1	%
最終実績率(B/C)←比較表1	%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--