

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 八景山1工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	1式	46,725,358		46,655,136			68,188,686	
共通仮設費	1式	7,166,000		7,155,000			9,694,000	
純工事費	1式	53,891,358		53,810,136			77,882,686	
現場管理費	1式	19,643,000		19,613,000			26,959,000	
工事原価	1式	73,534,358		73,423,136			104,841,686	
一般管理費等	1式	13,085,642		8,366,864			8,208,314	
工事価格合計	1式	86,620,000		81,790,000		113,050,000	113,050,000	
消費税	1式	8,662,000		8,179,000		11,305,000	11,305,000	
工事費計	1式	95,282,000		89,969,000		124,355,000	124,355,000	

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名			令和6年度 防災・安全交付金(安全安心)災害防除工事 八景山1工区									
工種	入札時						最終契約額				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			金額(C)	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)		数量	単価(b)	金額(B)		
道路土工	1	式	4,901,220	1	式	4,901,220		1	式	5,708,199	1.16	設計変更
法面工	1	式	565,083	1	式	567,891		1	式	708,070	1.25	設計変更
擁壁工	1	式	1,368,960	1	式	1,368,960		1	式	1,368,960	1.00	設計変更
排水構造物工	1	式	14,567,430	1	式	14,548,434		1	式	12,198,482	0.84	設計変更
構造物撤去工	1	式	2,773,084	1	式	2,773,050		1	式	5,743,529	2.07	設計変更
舗装工	1	式	18,408,381	1	式	15,050,811		1	式	18,267,939	1.21	設計変更
防護柵工	1	式	3,357,570	1	式	3,303,570		1	式	3,587,175	1.09	設計変更
仮設工	1	式	4,141,200	1	式	4,141,200		1	式	20,423,163	4.93	設計変更
区画線工								1	式	183,169		増工
直接工事費計	1	式	46,725,358	1		46,655,136				68,188,686		
共通仮設費	1	式	7,166,000	1		7,155,000				9,682,000		
純工事費	1	式	53,891,358	1		53,810,136				77,870,686		
現場管理費	1	式	19,643,000	1		19,613,000				26,923,000		
工事原価	1	式	73,534,358	1		73,423,136				104,793,686		
一般管理費等	1	式	13,085,642	1		8,366,864				8,256,314		
工事価格計	1	式	86,620,000	1		81,790,000				113,050,000		
消費税	1	式	8,662,000	1		8,179,000				11,305,000		
工事費計	1	式	95,282,000	1		89,969,000				124,355,000		

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	124, 355, 000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	124, 355, 000円
落札率(A/a)←調査表1	94.42%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	なし
-------	----