

地域高規格道路「松本系魚川連絡道路」 令和4年（2022年）の主な経過

長野県建設部道路建設課

【安曇野市新設区間（安曇野道路）の状況】

4月

「安曇野道路」の新規事業化が決定

- ▶令和4年度から事業着手
3月29日：整備区間指定（安曇野市約4km）
- ▶調査・設計を推進



【大町市街地区間の状況】

3月

大町市街地区間の説明会を開催

- ▶最適ルート帯の決定に向け、段階を踏んだ説明会を開催
3月～6月：幅の細いルート帯案と評価項目案について
住民説明会を開催（全体2回、地区別8回）
- 10月：幅の細いルート帯案と評価項目案の説明及び
VR動画・フォトモンタージュの提示



）

10月

【現道の整備状況】

通年

国道148号の改築事業 小谷村 雨中バイパスの工事を推進

- ▶工事概要
延長 2,010m、幅員 6.5(8.0)m
主な構造物：1号トンネル(339m)、2号トンネル(750m)、橋梁(132m)
- ▶工事を推進



通年

国道148号の改築事業 白馬村 白馬北工区の工事を推進

- ▶工事概要
延長 900m、幅員 6.5(11.0)m
- ▶工事を推進

