

地域高規格道路「松本系魚川連絡道路」 令和5年（2023年）の主な経過

長野県建設部道路建設課

【安曇野市新設区間（安曇野道路）の状況】

都市計画決定*の手続きに向けた調査・設計を推進

*：R3.9に道路幅員（上幅）の都市計画決定済み
今後は事業範囲（下幅）の都市計画決定を予定

7月：昨年度設立した関係地区対策委員会との連絡会議を開催

11月：設計状況や今後の調査予定等について住民説明会を開催
（11/12～11/17に計6回）

県安曇野庁舎にてパネル展示を実施（11/18）

12月：安曇野市役所にてパネル展示を実施（12/5～12/28）

安曇野北IC（仮称）の完成イメージ



【大町市街地区間の状況】

大町市街地区間の説明会及びオープンハウスを開催

▶最適ルート帯の決定に向け、段階を踏んだ説明会を開催

2月：オープンハウスを開催（4日間）

7月、8月：幅の細いルート帯案の評価項目の比較評価について
住民説明会を開催（全体2回）

8月：オープンハウス（2日間）

11月：幅の細いルート帯案の評価項目の比較評価結果について
住民説明会を開催（全体2回）

11月：オープンハウス（2日間）



【現道の整備状況】

国道148号の改築事業

小谷村 雨中バイパスの工事を推進

▶工事概要

延長 2,010m、幅員 6.5(8.0)m

主な構造物：1号トンネル(339m)、2号トンネル(750m)、橋梁(132m)

▶工事を推進



国道148号の改築事業

白馬村 白馬北工区の工事を推進

▶工事概要

延長 900m、幅員 6.5(11.0)m

▶工事を推進

