

地域高規格道路「松本系魚川連絡道路」 令和7年（2025年）の主な経過

長野県建設部道路建設課

【安曇野市内の状況】

▶新設区間（安曇野道路） 犀川右岸エリア（豊科・明科地域）の用地買収に着手

▶事業概要 延長 4.0km、車道幅員 6.5（道路幅員9.5）m

- 1月～4月：犀川右岸エリアの地権者会と意見交換等を実施
- 2月：都市計画の変更告示（上幅から下幅への区域変更等）
- 3月：長野道付近の工事委託等に関する東日本高速道路（株）との協定を締結（県議会議決）
- 7月：都市計画事業認可告示
- 9月：都市計画事業認可や今後の工事予定等について説明会を開催（9/8～9/18）
- 10月～：犀川右岸エリアの用地買収に着手
- 12月：犀川右岸エリアの市道等の付替工事契約（令和8年1月以降、工事着手）



（走行イメージ動画：QRコードからご覧いただけます）



（YouTubeへリンク）

▶現道活用区間（県道有明大町線 高瀬橋西 立体交差化） 意見交換を開始し、検討を具体化する調査や設計等に着手

- 1月：事業の優先度（高瀬橋西交差点の立体交差化を優先的に検討）などについて関係区民等との意見交換会を開催（1/26～1/27）
- 6月：測量・設計の作業予定等について意見交換会を開催（6/29）～以後、測量・設計・地質等の検討業務に着手～



（意見交換会の状況）

【大町市街地区間の状況】

ルート線の計画に係る説明会を開催

- ▶計画概要 延長約 8.6km、車道幅員 6.5（道路幅員9.5）m
- ▶ルート線、概ねの道路構造の設計を進め、説明会を開催
- ▶住民説明会開催状況
12月：道路計画に係る地区説明会を開催（12/8～12/18）




3次元モデルによる完成イメージ図（国道147号付近）

【現道の整備状況】

国道148号の改築事業 小谷村 雨中・月岡バイパスが開通

- ▶工事概要
延長 2,010m、幅員 6.5(8.0)m
- ▶令和7年11月16日開通
引き続き取付道路工事を推進



国道148号の改築事業 白馬村 白馬北工区の工事を推進

- ▶工事概要
延長 900m、
幅員 6.5(11.0)m
- ▶工事を推進



小谷村 塩水工区 工事着手に向けた調査・設計を推進

- ▶事業概要
延長 700m
幅員 6.5(12.0)m
- ▶調査設計を推進



大雪によるスタックの状況