

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和元年度 防災林造成事業 第3号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		5,489,446		4,819,024			4,675,086	
準備費		1,276,425		1,276,425			3,449,350	
共通仮設費		307,390		270,712			265,802	
純工事費		7,073,261		6,366,161			8,390,238	
現場管理費		2,500,721		2,202,331			2,184,713	
工事原価		9,573,982		8,568,492			10,574,951	
一般管理費等		1,836,018		1,651,508			1,635,049	
工事価格合計		11,410,000		10,220,000		12,210,000	12,210,000	
消費税		1,141,000		1,022,000		1,221,000	1,221,000	
工事費計		12,551,000		11,242,000		13,431,000	13,431,000	

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和元年度 防災林造成事業 第3号工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
保安林整備													
地拵 (A 2、A 4) 0.66ha	1	式	4,400,556	1	3,871,277	3,871,277		1	3,960,000	3,960,000	1.02		
地拵 (A 1、L 2) 0.88ha	1	式	513,735	1	447,558	447,558		1	46,874	46,874	0.10	現場の状況により減となった。	
植栽導入工 (A 2、A 4) 0.66ha	1	式	368,170	1	320,269	320,269		0					
植栽導入工 (A 1、L 2) 0.88ha	1	式	190,920	1	165,925	165,925		0					
仮設工													
工事用道路	1	式	16,065	1	13,995	13,995		1	402,352	402,352	28.7	現場の状況により増となった。	
特殊伐採										265,860			
直接工事費			5,489,446			4,819,024				4,675,086			
準備費(処分費)			1,276,425			1,276,425				3,449,350			
共通仮設費			307,390			270,712				265,802			
純工事費			7,073,261			6,366,161				8,390,238			
現場管理費			2,500,721			2,202,331				2,184,713			
						法定福利費¥200,340含む				法定福利費¥200,340含む			
工事原価			9,573,982			8,568,492				10,574,951			
一般管理費等			1,836,018			1,651,508				1,635,049			
工事価格計			11,410,000			10,220,000	12,210,000			12,210,000			
消費税			1,141,000			1,022,000	1,221,000			1,221,000			
工事費計			12,551,000			11,242,000	13,431,000			13,431,000			

工事調査表－7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名	令和元年度 防災林造成事業 第3号工事														(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと 判断された場合は、工事 成績が減点されます)
	工種	種別	入札時					計 (A)	工事完成時					計 (B)		
			配置予定人数						配置予定人数							
		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ			世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ					
保安林整備		22	65	40	10		137		21	52	46		119	0.87	植栽工事無しにて減となった	
仮設工							0						0			
工事用道路	機械運転	1			11		12		12		12		24	2		
現場管理	書類作成	7					7	12					12	2		
現場管理	打ち合わせ、調査							20					20			
							156						175			

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう指示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－7 工種別従事者配置計画

1. 本様式には調査表－6の計画により確保する従事者の配置に関する計画を記載する。
2. 「配置予定人数」欄は、長野県が公表する職種のうち必要な職種について記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した自社従事者の職種ごとの配置計画を添付する。

工事調査様式-2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	13,431,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	13,431,000円
落札率(A/a)←調査表1	89.51%
最終実績率(B/C)←調査表1	100%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日(低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時)までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ(工事調査様式1~2、工事調査表1~8)により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)