

今後のスケジュール

(1) 基本指針の策定・公表

項目	年度	平成 25 年度					
		平成 24 年度	3月	4月	5月	6月	7月
環境審議会		3/26 諮問			5/30 中間報告		7/9 答申
専門委員会			4/16 叩き台の検討	5/9 素案の検討	6/28 答申案の検討		
市町村				(5/23~6/24) 説明会・意見聴取			
パブリックコメント				←→ (5/23~6/24)			

基本指針の策定・公表

(2) 水資源保全地域の指定、土地取引等の事前届出制の開始

項目	年度	平成 25 年度				
		7月	8月	9月	10月	11月
市町村長の指定申出等			●			
環境審議会				(下旬) 諮問		(下旬) 答申
専門委員会					(中旬) 検討	
公告・縦覧						(下旬) 14日間
土地の取引等の 事前届出制						●→

水資源保全地域の指定

項目	年度	平成 25 年度				平成 26 年度
		12月	1月	2月	3月	4月
市町村長の指定申出等						→
環境審議会			(下旬) 諮問		(下旬) 答申	
専門委員会				(中旬) 検討		
公告・縦覧					(下旬) 14日間	
土地の取引等の 事前届出制						→

水資源保全地域の指定