

次期長野県食と農業農村振興計画の策定について

第4期長野県食と農業農村振興計画（仮称）策定スケジュール（案）

R3.8時点

	審議会	地区部会	県	
令和3年度	4月		・食と農業農村計画の分析方法検討 (5月～6月)	
	5月		・担当係長会議(6月9日)	
	6月	■地区部会	・食と農業農村の現状分析(6月～7月) (企画係及び幹事のグループでの分析) ・農業構造変動への影響について分析 分析項目(案) ・担い手(集落営農、法人、新規就農者) ・農業労働力(農家世帯数、基幹的農業従事者、総農家数)の動向 ・農地利用(借入地面積増加と経営耕地面積の減少)の動向 ・農業総生産額及び生産農業所得の推移 ・農業集落(寄合等の活動と集落規模の関係性)の動向	
	7月	・R2実績報告 ・計画の推進に関する意見・提言 (農林業センサス等の分析(地域版)結果への提言も含む)		
	8月	■第1回審議会(8月24日) ・R2年度実績報告 ・本県食と農業農村を取り巻く情報の共有 ・計画の推進に関する意見・提言		
	9月	※次期計画の方向性について意見照会	※次期計画の方向性について	
	10月		意見集約	
	11月		・優良事例の収集	
	12月		・計画の方向性等の検討 ・関係団体、有識者等からの意見聴取	
	1月		・委員への事前説明・意見聴取	
	2月	■第2回審議会(2月中旬頃) ・食と農業農村を取り巻く現状の分析 ・第4期振興計画の【めざす姿】の検討		【第4期振興計画の策定】 計画案作成
	3月			
令和4年度	4月		・担当係長会議(4月)	
	5月	■第3回審議会 ■現地調査(6月上旬頃) ・第4期振興計画の【骨子案】の検討 ・盛り込むべき施策の【展開方向】の検討 (先進的な取組事例の共有・分析等)	・地域別の発展方向の方針検討	
	6月			
	7月	■現地調査(7月頃)	■地区部会	・骨子への県民からの意見聴取 ・関係機関からの意見聴取
	8月	■第4回審議会(8月下旬頃) ・R3年度実績報告 ・第4期振興計画の【素案】の検討	・R3実績報告 ・地域の発展方向等検討	
	9月		■地区部会	
	10月	■第5回審議会(11月上旬頃) ・第4期振興計画(案)の策定 ・各地区計画(案)説明 ←支援センター所長出	・地区計画(案)の策定	答申計画(案) ↑ ↓ 答申計画案パブリックコメント
	11月			第4期振興計画(案)の概要を議会報告
	12月			
	1月			各地区、関係団体への説明会の開催
	2月			第4期振興計画を議会報告
	3月			
令和5年度	新計画印刷・配布			
	第4期長野県食と農業農村振興計画(仮称)スタート			

Zoomによる現地機関との意見・情報交換(随時)

新たな総合5か年計画との整合を図りながら進行