

契約変更の内容

契約変更年月日	令和3年2月18日
契約業者名	堀内建設株式会社
契約業者の住所	長野市稲里町下氷鉦391-4
工事名称	警察学校シャワー室設置工事
場所	長野市松代町西条字舟折3929
種別	建築一式
概要	西寮の浴室をシャワー室に改修
工期（自）	令和2年12月1日
工期（至）	令和3年2月26日
契約金額	6,028,000
変更金額	1,460,840
変更後の契約金額	7,488,840
変更理由	浴槽の廃止に伴い、不要となった循環ろ過装置の撤去等実施による増工のため。