

工事調査表－１ 積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名		交通信号機改良工事 飯山以下３警察署管内 木島工業団地入口以下１５交差点						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
機器費	一式	12,031,040		12,031,040		12,031,040	12,031,040	
柱	一式	357,520		357,520		357,520	357,520	
直接工事費	一式	8,028,115		8,014,768			8,014,768	
共通仮設費	一式	1,173,000		961,000			961,000	
純工事費		9,201,115		8,975,768			8,975,768	
現場管理費	一式	4,350,000		3,590,000			3,590,000	
工事原価		13,908,635		12,923,288			12,923,288	
一般管理費等	一式	2,976,447		1,635,672			1,635,672	
工事価格合計		28,910,000		26,590,000		26,590,000	26,590,000	
消費税	一式	2,891,000		2,659,000		2,659,000	2,659,000	
工事費計		31,801,000		29,249,000		29,249,000	29,249,000	

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 交通信号機改良工事 飯山以下3警察署管内 木島工業団地入口以下15交差点												
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
機器費	1	式	12,031,040	1		12,031,040		1		12,031,040	1.00	
柱	1	式	357,520	1		357,520		1		357,520	1.00	
直接工事費	1	式	8,028,115	1		8,014,768		1		8,014,768	1.00	
共通仮設費	1	式	1,173,000	1		961,000		1		961,000	1.00	
純工事費			9,201,115			8,975,768				8,975,768	1.00	
現場管理費	1	式	4,350,000	1		3,590,000		1		3,590,000	1.00	
工事原価			13,908,635			12,923,288				12,923,288	1.00	
一般管理費等	1	式	2,976,447	1		1,635,672		1		1,635,672	1.00	
金額調整												
工事価格計			28,910,000			26,590,000				26,590,000	1.00	
消費税	1	式	2,891,000	1		2,659,000		1		2,659,000	1.00	
工事費計			31,801,000			29,249,000				29,249,000	1.00	

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

交通信号機改良工事 飯山以下3警察署管内 木島工業団地入口以下15交差点													
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
	木島工業団地入口交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	北信総合病院東交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	新保北交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	栗和田ランプ交差点												
電気	豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X 国交省・県警指定色	式	5		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	5		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	平岡小学校東交差点												
電気	車両灯器用アーム豪雪-1L(0.5m-2.0m) 国交省・県警指定色	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム豪雪-2L(2.5m-3.0m) 国交省・県警指定色	式	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	豪雪型車両灯器取付金具 片面 国交省・県警指定色	式	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	新井工業団地交差点												
電気	車両灯器用アーム豪雪-1L(0.5m-2.0m) 国交省・県警指定色	式	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム豪雪-2L(2.5m-3.0m) 国交省・県警指定色	式	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	豪雪型車両灯器取付金具 片面 国交省・県警指定色	式	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	歩行者灯器取付金具 TSBD-2 国交省・県警指定色	式	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	8		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	上今井交差点												
電気	車両灯器用フードインナーフード追加機能	個	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム豪雪-1L(0.5m-2.0m) シルバーグレー	式	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム豪雪-2L(2.5m-3.0m) シルバーグレー	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	歩灯アーム(フランチ式) 76.3φ×42.1×0.5A シルバーグレー	式	3		YSポール(株)	高崎市栄町16-11	取引会社	3		YSポール(株)	高崎市栄町16-11	取引会社	
電気	豪雪型車両灯器取付金具 片面 シルバーグレー	式	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X片面フランチ式 シルバーグレー	式	4		(株)京三製作所	高崎市栄町16-11	取引会社	4		(株)京三製作所	高崎市栄町16-11	取引会社	
電気	歩行者灯器取付金具 TSBD-2 シルバーグレー	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	豊田飯山インター入口交差点												
電気	豪雪型車両灯器取付金具 TFVS-X片面フランチ式 国交省・県警指定色	式	8		(株)京三製作所	高崎市栄町16-11	取引会社	8		(株)京三製作所	高崎市栄町16-11	取引会社	
	上条交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)国交省・県警指定色	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	須坂長野インター西交差点												
電気	U・UC形制御機付加機能 現示変更	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	付加機能現地改造費 3種類まで	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	矢印灯取付金具 矢印灯ブラケット 国交省・県警指定色	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	

	市役所東交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	仁礼町交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム横型-3L(3.5m-4.0m) シルバーグレー	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	歩行者用灯器アーム 1.5m シルバーグレー	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	灯器固定金具 片面 シルバーグレー	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	歩行者灯器取付金具 TSBD-2 シルバーグレー	式	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	3		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	歩行者灯器取付金具 TSBD-3 シルバーグレー	式	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	2		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	信号柱(施工業者ネームプレート付き)ZSK-70-900JNシルバーグレー	本	1		YSポール(株)	高崎市栄町16-11	取引会社	1		YSポール(株)	高崎市栄町16-11	取引会社	
	メセナホール北交差点												
電気	交通信号制御機 UC-220(版4)シルバーグレー	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
	屋島橋東交差点												
電気	交通信号制御機 UCUD-220(版6)国交省・県警指定色	基	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	U・UC形制御機付加機能 キヤップ感応機能	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	UC形制御機付加機能 UC形 SSUユニット	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	車両灯器用アーム横型-2L(2.5m-3.0m) 国交省・県警指定色	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	
電気	方向可変金具 両面 国交省・県警指定色	式	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	1		(株)京三製作所	長野市南千歳1-7-1	取引会社	

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	交通信号機改良工事 飯山以下3警察署管内 木島工業団地入口以下15交差点								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関 係等		
木島工業団地入口交差点									
電 気	電 工		7.793	(株)道路安全 協力会社		7.793	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		0.525	(株)道路安全 協力会社		0.525	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.96	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.96	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
北信総合病院東交差点									
電 気	電 工		7.373	(株)道路安全 協力会社		7.373	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
新保北交差点									
電 気	電 工		7.373	(株)道路安全 協力会社		7.373	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
栗和田ランプ交差点									
電 気	電 工		9.669	(株)道路安全 協力会社		9.669	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		3.07	(株)ティーエスケイ 協力会社		3.07	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	

平岡小学校東交差点									
電 気	電 工		7.16	(株)道路安全 協力会社		7.16	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		3.76	(株)ティーエスケイ 協力会社		3.76	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
新井工業団地交差点									
電 気	電 工		14.512	(株)道路安全 協力会社		14.512	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		0.45	(株)道路安全 協力会社		0.45	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		3.76	(株)ティーエスケイ 協力会社		3.76	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
上今井交差点									
電 気	電 工		12.219	(株)道路安全 協力会社		12.219	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		0.75	(株)道路安全 協力会社		0.75	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		4.57	(株)ティーエスケイ 協力会社		4.57	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
豊田飯山インター入口交差点									
電 気	電 工		15.42	(株)道路安全 協力会社		15.42	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		4.72	(株)ティーエスケイ 協力会社		4.72	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
上条交差点									
電 気	電 工		7.373	(株)道路安全 協力会社		7.373	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
臥竜公園下交差点									
電 気	電 工		1.74	(株)道路安全 協力会社		1.74	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		1.47	(株)道路安全 協力会社		1.47	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.62	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.62	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	

須坂長野東インター西交差点									
電 気	電 工		7.26	(株)道路安全 協力会社		7.26	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		2.13	(株)ティーエスケイ 協力会社		2.13	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
市役所東交差点									
電 気	電 工		12.233	(株)道路安全 協力会社		12.233	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		2.7	(株)ティーエスケイ 協力会社		2.7	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
仁礼町交差点									
電 気	電 工		33.139	(株)道路安全 協力会社		33.139	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		2.325	(株)道路安全 協力会社		2.315	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		7.06	(株)ティーエスケイ 協力会社		7.06	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
メセナホール北交差点									
電 気	電 工		7.373	(株)道路安全 協力会社		7.373	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社		1.65	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	
屋島橋東交差点									
電 気	電 工		16.201	(株)道路安全 協力会社		16.201	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電 気	電気通信技術員		1	(株)道路安全 協力会社		1	(株)道路安全 協力会社	1.00	
電気 とび・土工	普通作業員		3.225	(株)道路安全 協力会社		3.225	(株)道路安全 協力会社	1.00	
安 全 費	交通誘導員		2.9	(株)ティーエスケイ 協力会社		2.9	(株)ティーエスケイ 協力会社	1.38	

工事調査表－７ 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

工事名		交通信号機改良工事 飯山以下3警察署管内 木島工業団地入口以下15交差点											
工 種	種別	入札時					工事完成時					(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		配置予定人数				計 (A)	配置予定人数				計 (B)		
		電工	電気通信技術員	普通作業員	交通誘導員		電工	電気通信技術員	普通作業員	交通誘導員			
木島工業団地入口交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用シルバーグレー	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
穴うめ補修(材工)	鉄部補修剤使用			0.125		0.125			0.125		0.125	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
車両感知装置撤去	車両感知器 1H	0.5		0.4		0.9	0.5		0.4		0.9	1.00	
プルボックス撤去		0.1				0.1	0.1				0.1	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
安全費	車両感知器撤去(アーム長6m以上)				0.31	0.31				0.31	0.31	1.00	
北信総合病院東交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用シルバーグレー	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	

交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
新保北交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用シルバーグレー	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
栗和田ランプ交差点													
交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以降	2.373				2.373	2.373				2.373	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 1台目	1.7				1.7	1.7				1.7	1.00	
交通信号装置据付調整	歩行者灯器 2台目以降	2.436				2.436	2.436				2.436	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	1.32				1.32	1.32				1.32	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	0.6				0.6	0.6				0.6	1.00	
交通信号装置撤去	歩行者灯器	1.24				1.24	1.24				1.24	1.00	
安全費	車両片面設置				1.44	1.44				1.44	1.44	1.00	

安全費	車両両面設置				0.63	0.63				0.63	0.63	1.00	
安全費	車両片面撤去				0.69	0.69				0.69	0.69	1.00	
安全費	車両両面撤去				0.31	0.31				0.31	0.31	1.00	
平岡小学校東交差点													
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 2台目以降	4.76				4.76	4.76				4.76	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	2.4				2.4	2.4				2.4	1.00	
安全費	車両両面設置				2.52	2.52				2.52	2.52	1.00	
安全費	車両両面撤去				1.24	1.24				1.24	1.24	1.00	
新井工業団地交差点													
地点表示板取付	添加式信号アーム部			0.3		0.3			0.3		0.3	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以降	4.76				4.76	4.76				4.76	1.00	
交通信号装置据付調整	歩行者灯器 2台目以降	4.872				4.872	4.872				4.872	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	2.4				2.4	2.4				2.4	1.00	
交通信号装置撤去	歩行者灯器	2.48				2.48	2.48				2.48	1.00	
安全費	車両両面設置				2.52	2.52				2.52	2.52	1.00	
安全費	車両両面撤去				1.24	1.24				1.24	1.24	1.00	
上今井交差点													
接続端子箱取付(材工)	JBP-4 シルバーグレー	0.076				0.076	0.076				0.076	1.00	
共架表示板 車灯用(材工)	「予告灯」アルミ製 2t*1050*300高輝度			0.3		0.3			0.3		0.3	1.00	
地点表示板取付	添加式信号アーム部			0.3		0.3			0.3		0.3	1.00	

交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以降	3.955				3.955	3.955				3.955	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 1台目	1.7				1.7	1.7				1.7	1.00	
交通信号装置据付調整	歩行者灯器 2台目以降	2.436				2.436	2.436				2.436	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2	0.84				0.84	0.84				0.84	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.252				0.252	0.252				0.252	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	1.76				1.76	1.76				1.76	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	1.2				1.2	1.2				1.2	1.00	
表示板撤去工	添加式信号アーム部			0.15		0.15			0.15		0.15	1.00	
安全費	車両片面設置				2.4	2.4				2.4	2.4	1.00	
安全費	車両両面設置				0.63	0.63				0.63	0.63	1.00	
安全費	車両片面撤去				0.92	0.92				0.92	0.92	1.00	
安全費	車両両面撤去				0.62	0.62				0.62	0.62	1.00	
豊田飯山インター入口交差点													
交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以降	3.164				3.164	3.164				3.164	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 2台目以降	2.38				2.38	2.38				2.38	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 矢印 2台目以降	2.072				2.072	2.072				2.072	1.00	
交通信号装置据付調整	歩行者灯器 2台目以降	2.436				2.436	2.436				2.436	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	1.76				1.76	1.76				1.76	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	1.2				1.2	1.2				1.2	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 矢印	1.168				1.168	1.168				1.168	1.00	

交通信号装置撤去	歩行者灯器	1.24				1.24	1.24				1.24	1.00	
安全費	車両片面設置				1.92	1.92				1.92	1.92	1.00	
安全費	車両両面設置				1.26	1.26				1.26	1.26	1.00	
安全費	車両片面撤去				0.92	0.92				0.92	0.92	1.00	
安全費	車両両面撤去				0.62	0.62				0.62	0.62	1.00	
上条交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用国交省・県警指定色	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
臥竜公園下交差点													
交通信号装置撤去	車両灯器 矢印	0.584				0.584	0.584				0.584	1.00	
信号柱撤去	W≤350kg	0.25		0.2		0.45	0.25		0.2		0.45	1.00	
制御ケーブル撤去	2mm2*4C以下 自己支持型	0.637				0.637	0.637				0.637	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	5C以下 2.0^5.5mm2	0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	5C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.126				0.126	0.126				0.126	1.00	
端子盤撤去	5C以下 柱上	0.038				0.038	0.038				0.038	1.00	

道路標識設置工	標識板 路側式 設置手間			0.18		0.18			0.18		0.18	1.00	
道路標識設置工	標識板 添加式 設置手間			0.93		0.93			0.93		0.93	1.00	
道路標識設置工	標識板 路側式 建柱手間			0.16		0.16			0.16		0.16	1.00	
安全費	矢印灯器撤去				0.32	0.32				0.32	0.32	1.00	
安全費	架空2mm2 4C以下撤去				0.78	0.78				0.78	0.78	1.00	
安全費	柱切断撤去				0.52	0.52				0.52	0.52	1.00	
安全費	交通誘導員				0.1	0.1				0.1	0.1	1.00	
須坂長野東インター西交差点													
交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以降	2.373				2.373	2.373				2.373	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 矢印 2台目以降	0.777				0.777	0.777				0.777	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2 柱上	1.26				1.26	1.26				1.26	1.00	
交通信号装置撤去(再使用)	車両灯器 片面用	2.64				2.64	2.64				2.64	1.00	
安全費	車両片面設置				1.44	1.44				1.44	1.44	1.00	
安全費	車両片面撤去				0.69	0.69				0.69	0.69	1.00	
市役所東交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用国交省・県警指定色	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	

制御ケーブル撤去	2mm2*4C以下 自己支持型	0.637				0.637	0.637				0.637	1.00	
制御ケーブル撤去	2mm2*8C以下 自己支持型	3.572				3.572	3.572				3.572	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	5C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.252				0.252	0.252				0.252	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	10C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.336				0.336	0.336				0.336	1.00	
端子盤撤去	15C以下 柱上	0.063				0.063	0.063				0.063	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
安全費	架空2mm2 4C以下撤去				0.13	0.13				0.13	0.13	1.00	
安全費	架空2mm2 8C以下撤去				0.92	0.92				0.92	0.92	1.00	
仁礼町交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)		0.237				0.237	0.237				0.237	1.00	
鋼管柱内ケーブル制御機接地線設置(材工)		0.03				0.03	0.03				0.03	1.00	
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
鋼管柱内収納接続端子箱取付(材工)	PLB-14T	0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
制御機用補助ケース設置(材工)	L=450 UC用 シルバーグレー	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
発々ユニット設置(材工)	スタント式用平型15A	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
発々ケーブル取付(材工)	切込加工式(ステッカー付)	0.2				0.2	0.2				0.2	1.00	
接地設置(2極/箇所)(接地棒共)(材工)	D種接地	1				1	1				1	1.00	
制御機保護管(42mm)補助ケース用設置(材工)		1.375				1.375	1.375				1.375	1.00	

制御機電源保護管(19mm) 補助ケース用設置(材工)		0.63				0.63	0.63				0.63	1.00	
制御機接地線保護管 (19mm)補助ケース用設置(材 工)		0.11				0.11	0.11				0.11	1.00	
地点表示板取付	添加式信号アーム部			0.3		0.3			0.3		0.3	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 片面用 2台目以 降	2.373				2.373	2.373				2.373	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 1台目	1.7				1.7	1.7				1.7	1.00	
交通信号装置据付調整	歩行者灯器 2台目以降	3.654				3.654	3.654				3.654	1.00	
信号柱建柱	W≤350kg	0.5		0.4		0.9	0.5		0.4		0.9	1.00	
制御ケーブル配線	2mm2*4C以下 自己支持型	1.274				1.274	1.274				1.274	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
制御ケーブル接続(端子接続)	5C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.252				0.252	0.252				0.252	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
車両感知装置撤去	車両感知器 1H	0.5		0.4		0.9	0.5		0.4		0.9	1.00	
車両感知装置撤去	車両感知器 2H	0.6		0.4		1	0.6		0.4		1	1.00	
押釦箱撤去		0.4				0.4	0.4				0.4	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 片面用	0.88				0.88	0.88				0.88	1.00	
交通信号装置撤去	車両灯器 両面用	1.2				1.2	1.2				1.2	1.00	
交通信号装置撤去	歩行者灯器	0.62				0.62	0.62				0.62	1.00	
信号柱撤去	W≤350kg	0.25		0.2		0.45	0.25		0.2		0.45	1.00	
制御ケーブル撤去	2mm2*4C以下 自己支持型	0.637				0.637	0.637				0.637	1.00	

制御ケーブル撤去	2mm2*12C以下 自己支持型	0.893				0.893	0.893				0.893	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	15C以下 2.0^5.5mm2	0.175				0.175	0.175				0.175	1.00	
制御ケーブル接続(端子切り離し)	15C以下 2.0^5.5mm2 柱上	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
端子盤撤去	15C以下	0.053				0.053	0.053				0.053	1.00	
電源開閉器箱撤去		0.26		0.175		0.435	0.26		0.175		0.435	1.00	
プルボックス撤去		0.1				0.1	0.1				0.1	1.00	
制御機立上り保護管(42mm)撤去		0.688				0.688	0.688				0.688	1.00	
制御機電源線保護管(19mm)撤去		0.315				0.315	0.315				0.315	1.00	
制御機接地線保護管(19mm)撤去		0.055				0.055	0.055				0.055	1.00	
感知器シールド線保護管(25mm)撤去		0.18				0.18	0.18				0.18	1.00	
感知器接地線保護管(19mm)撤去		0.125				0.125	0.125				0.125	1.00	
押しボタン箱立上り保護管(25mm)撤去		0.825				0.825	0.825				0.825	1.00	
押しボタン箱接地線保護管(19mm)撤去		0.18				0.18	0.18				0.18	1.00	
表示板撤去工	添加式信号アーム部			0.45		0.45			0.45		0.45	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	車両片面設置				1.44	1.44				1.44	1.44	1.00	
安全費	車両両面設置				0.63	0.63				0.63	0.63	1.00	
安全費	架空2mm2 4C以下設置				0.28	0.28				0.28	0.28	1.00	
安全費	建柱				0.57	0.57				0.57	0.57	1.00	
安全費	車両感知器撤去(アーム長6m未満)				0.18	0.18				0.18	0.18	1.00	

安全費	車両感知器撤去(アーム長6m以上)				0.31	0.31				0.31	0.31	1.00	
安全費	車両片面撤去				0.46	0.46				0.46	0.46	1.00	
安全費	車両両面撤去				0.62	0.62				0.62	0.62	1.00	
安全費	架空2mm2 4C以下撤去				0.13	0.13				0.13	0.13	1.00	
安全費	架空2mm2 12C以下撤去				0.27	0.27				0.27	0.27	1.00	
安全費	柱切断撤去				0.52	0.52				0.52	0.52	1.00	
メセナホール北交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
制御機補助ケース(CSケーブル付)(材工)	発々ユニット15A装柱用受口付UC用シルバーグレー	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置撤去	制御機 各種	2				2	2				2	1.00	
制御機補助ケース撤去		0.105				0.105	0.105				0.105	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
屋島橋東交差点													
鋼管柱内ケーブル制御機電源線設置(材工)	スタント式	0.058				0.058	0.058				0.058	1.00	
鋼管柱内ケーブル制御機通信線設置(材工)		0.07				0.07	0.07				0.07	1.00	
延長コート1個口(材工)	専用回線ONU電源用 7.0M	0.385				0.385	0.385				0.385	1.00	
LANケーブル(材工)	専用回線通信用 カテゴリ5E 7	0.385				0.385	0.385				0.385	1.00	
専用回線収容箱取付(材工)	縦450×横250 国交省・県警指定色	0.43				0.43	0.43				0.43	1.00	

制御機用補助ケース設置(材工)	(支給品・現転)	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
プルボックス(材工)	専用回線収容箱 国交省・ 県警指定色	0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
穴うめ補修(材工)	鉄部補修剤使用			0.375		0.375			0.375		0.375	1.00	
合成樹脂製可とう電線管	専用回線用テレチューブ CD管 14mm	0.343				0.343	0.343				0.343	1.00	
表示板設置工	添加式信号アーム部 (支給 品・現転)			0.3		0.3			0.3		0.3	1.00	
交通信号装置据付調整	制御機 各種	5	1			6	5	1			6	1.00	
交通信号装置据付調整	車両灯器 両面用 1台目	1.7				1.7	1.7				1.7	1.00	
交通信号装置撤去(再使用)	制御機 各種	4				4	4				4	1.00	
車両感知装置撤去(再使用)	車両感知器 1H	1		0.8		1.8	1		0.8		1.8	1.00	
車両感知装置撤去(再使用)	車両感知器 2H	2.4		1.6		4	2.4		1.6		4	1.00	
交通信号装置撤去(再使用)	車両灯器 両面用	1.2				1.2	1.2				1.2	1.00	
プルボックス撤去(再使用)		0.6				0.6	0.6				0.6	1.00	
制御機補助ケース撤去(再使用)		0.21				0.21	0.21				0.21	1.00	
表示板撤去工	添加式信号アーム部			0.15		0.15			0.15		0.15	1.00	
安全費	制御機設置(改良時)				1.1	1.1				1.1	1.1	1.00	
安全費	車両両面設置				0.63	0.63				0.63	0.63	1.00	
安全費	制御機撤去(改良時)				0.55	0.55				0.55	0.55	1.00	
安全費	車両感知器撤去(アーム長6m 以上)				0.62	0.62				0.62	0.62	1.00	

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1	26,590,000円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1	26,590,000円
落札率(A/a)←調査表1	91.97%
最終実績率(B/C)←調査表1	100.00%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する	

赤字の理由	
-------	--