

平成 29 年度 長野県森林づくり県民税活用事業 進捗状況
【H29 年度実績見込み】

平成 29 年度森林づくり県民税活用事業一覧	1～2
1 求められる機能に応じた里山等の森林づくりの推進	
1-①みんなで支える里山整備事業	3
1-②地域で進める里山集約化事業	4
1-③森林づくり推進支援金	5～6
1-④水源林公有林化支援事業(森林づくり推進支援金)	7
2 間伐材の利活用等による継続的な森林づくりの推進	
2-①みんなで支える里山整備事業(搬出支援)	(P3に記載)
2-②信州の木活用モデル地域支援事業	8～9
2-②-2 松くい虫被害木の木質バイオマス燃料等への活用モデル事業	10
2-③信州フォレストコンダクター活動支援事業	11
3 里山と人との絆づくりを進める取組の促進	
3-①-1 広報・普及啓発費	12
3-①-2 県民会議・地域会議開催費	13
3-②森林(もり)の里親促進事業	14～15
3-③地球温暖化防止吸収源対策推進事業	16
3-④地球温暖化防止木材利用普及啓発事業	17
3-⑤木育推進事業	18
3-⑥里山活用推進リーダー育成事業	19

第2期森林づくり県民税(H25~29)について

1 活用額及び税収額等

H24年度末基金残高 53,038 千円

単位:千円

	H25	H26	H27	H28	H29	計
活用額	632,374	635,679	439,965	546,497	661,146	2,915,661
税収等	667,566	666,602	663,320	693,199	686,836	3,377,523
基金残	88,230	119,153	342,508	489,211	514,901	-

※H29年度は2月補正後の額(税収の増(13,484千円)、不適正交付に係る積立(6,934千円)等)

2 主な実績(見込み)

(1)間伐

単位:ha

区分	H25	H26	H27	H28	H29	計	H30に繰越
計画	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(A1) 15,000	
実績	前年度繰越分		506	139	881	1,526	(C1) 1,100
	当年度予算分	3,282	2,113	1,347	1,180	900	8,822
	計	3,282	2,113	1,853	1,319	1,781	(B1) 10,348

第2期の成果: B1/A1

69%

第2期の財源(H30への繰越を含む)の成果: (B1+C1)/A1

76%

(2)間伐材搬出

単位: m3

	H25	H26	H27	H28	H29	計	H30に繰越
計画	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	(A2) 20,000	
実績	前年度繰越分		201		209	410	(C2) 2,100
	当年度予算分	1,225	2,152	2,241	1,470	9,404	16,492
	計	1,225	2,152	2,442	1,470	9,613	(B2) 16,902

第2期の成果: B2/A2

85%

第2期の財源(H30への繰越を含む)の成果: (B2+C2)/A2

95%

【参考】H29の実績が伸びた理由

「県内で加工又は消費されるもの」としていた条件を廃止したことによる影響と考えられる。

1-①,2-① みんなで支える里山整備事業(間伐支援及び搬出支援)

1 事業の概要

(1) 目的

これまで整備が進めにくかった集落周辺の機能回復を重点的に進めるため、長野県森林づくり県民税による財源を活用し、地域をあげて間伐を面的に推進するとともに、間伐材の利活用を進めるため間伐材の搬出する仕組みを支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画	補助率	予算額(千円)
集落周辺の森林及び水源を保全するための森林等で、市町村が必要と認める森林において行う間伐、伐採した間伐材を山土場まで搬出集積する作業	市町村、森林組合、NPO法人、森林所有者の団体等	間伐支援 3,140ha (うち繰越 840ha) 搬出支援 4,800m ³ (うち繰越 200m ³)	9/10以内 (間伐支援) 定額3,500円/m ³ (搬出支援)	当初 939,511 補正後 878,051 ※1 614,906 (うち繰越 134,406)

注1 []内は予算額のうち税活用額(これ以降他事業でも同様に記載)

2 地域振興局別実施見込み(3月末)

区分	間伐面積 (ha)	繰越 予算分	搬出材積 (m ³)	繰越 予算分	補助金額 (千円)	うち	
						森林税	繰越 予算分
佐久	16	11	13	0	4,512	4,512	3,147
上田	77	62	0	0	21,764	11,179	7,058
諏訪	102	75	81	0	30,468	17,979	12,758
上伊那	193	75	144	124	52,553	48,503	18,573
南信州	719	233	2,819	56	222,484	176,422	30,291
木曾	187	107	537	29	54,476	45,489	22,588
松本	48	47	26	0	14,034	7,069	6,845
北アルプス	15	0	0	0	4,035	4,035	0
長野	415	271	5,993	0	149,259	83,698	33,147
北信	10	0	0	0	2,958	2,958	0
小計	1,782	881	9,613	209	556,543	401,844	134,406
H30へ繰越	1,110	-	2,100	-	321,508	213,062	-
合計	2,892	881	11,713	209	878,051	614,906	134,406

注) 主な繰越理由

- ・間伐の最盛期である10月が記録的多雨であり作業が遅れたため。
- ・協定締結に時間を要し完了が遅れたため。



【長野市 間伐後】



【南木曾町 搬出・集積状況】

1-② 地域で進める里山集約化事業

1 事業の概要

(1) 目的

小規模個人有林が多く、荒廃が進んでいる里山の森林整備を進めるため、区や集落などの地域が主体となり、里山整備計画の樹立や森林所有者の同意を得る活動を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	計画面積	交付金額	予算額
里山整備計画の樹立と森林所有者から森林整備の同意を得る活動に対して助成	自治会(区、集落等) 森林整備委員会、 森林組合等	450ha	15,000 ~30,000円 円/ha	7,200千円
* 1ha当たりの施業同意人数 5人未満: 15,000円/ha 5人以上10人未満: 24,000円/ha 10人以上: 30,000円/ha				

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール													内示済面積	3月末進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
内示							(内示)						440.7ha	98%
	←						交付申請	→						
	←					集約化活動	→							

3 地域振興局別実施状況

区分	要 望			内 示		計 画 承 認 済		備 考
	市町村数	団地数	集約化積 面積 (ha)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	面積 (ha)	交付金額 (千円)	
佐久								
上田	1	1	10.0	10.0	150.0	10.0	150.0	
諏訪	5	11	165.0	115.9	1,738.5	116.5	1,747.5	
上伊那	3	5	98.2	113.0	1,695.0	113.0	1,695.0	
南信州	6	11	116.0	116.0	1,740.0	116.0	1,740.0	
木曾	3	3	30.0	20.0	300.0	20.0	300.0	
松本								
北アルプス	1	1	32.0	25.2	378.0	25.2	378.0	
長野	5	10	85.0	40.0	600.0	40.0	600.0	
北信								
計	24	42	536.2	440.1	6,601.5	440.7	6,610.5	

1-③ 森林づくり推進支援金

1 事業の概要

(1) 目的

地域における住民の意向や実情等、地域固有の森林づくり等の課題に精通している市町村との連携により、きめ細かな森林づくり活動の取組を支援するため、市町村が独自性と創意工夫により事業展開するための経費に対して支援する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
地域の実情、固有の課題や住民からのニーズに対応した森林づくり関連施策で、「長野県森林づくり指針」に掲げる施策の趣旨に即した次の3つの柱の事業 (1)「みんなの暮らしを守る森林づくり」に関する事業 (2)「木を活かした力強い産業づくり」に関する事業 (3)「森林を支える豊かな地域づくり」に関する事業	市町村	10/10以内 (ハード事業は2/3以内)	130,000千円

※予算額の一部(812千円)は、「水源林公有林化支援事業」に活用

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												交付決定額 【予算配分額】	3月末進捗率	
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
		配分	← 選 定 →										129,124千円 【129,188千円】	100%
	← 事前着手 →							事業実施						

3 地域振興局別実施状況



区分	予算配分額 (千円)			項目別事業交付決定状況 (千円)				
	基本配分	重点配分	計	みんなの暮らしを守る森林づくり	木を活かした力強い産業づくり	森林を支える豊かな地域づくり	計	備考
				①市町村独自の森林整備嵩上げ補助、②森林病害虫対策、③景観形成に資する森林整備、④水源林取得経費支援等	①公共施設、学校等への木製品、木製遊具等の導入、②木質バイオマスの利活用の取組、③搬出間伐を推進する取組等	①広域的な効果が見込める環境教育、②森林づくり活動等への支援、③野生鳥獣被害対策等		
佐久	7,953	8,646	16,599	10,369	719	5,511	16,599	
上田	4,391	9,198	13,589	11,305	2,284	0	13,589	
諏訪	5,281	3,839	9,120	8,236	884	0	9,120	
上伊那	6,379	6,861	13,240	9,616	3,380	244	13,240	
南信州	9,863	9,920	19,783	13,381	3,108	3,294	19,783	
木曾	3,742	3,974	7,716	2,361	1,034	4,321	7,716	
松本	9,131	11,228	20,359	14,368	2,200	3,774	20,342	17千円 入札差金
北アルプス	3,608	1,670	5,278	1,521	1,100	2,657	5,278	
長野	10,515	7,428	17,943	9,391	2,436	6,116	17,943	
北信	4,137	1,424	5,561	1,482	521	3,511	5,514	47千円 入札差金
計	65,000	64,188	129,188	82,030	17,666	29,428	129,124	

森林づくり推進支援金 実績見込み(H25～29)

＜事業項目別内訳＞

単位:千円

事業項目及び主な内容	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		計	
	市町村数	事業費	市町村数	事業費	市町村数	事業費	市町村数	事業費	市町村数	事業費	市町村数	事業費
1 みんなの暮らしを守る森林づくりに資する取組	59	85,485	60	87,900	56	81,677	51	81,196	60	82,842		419,100
① 独自の嵩上補助の新設・拡充	23	25,850	17	22,554	14	13,628	12	16,654	11	14,680		93,366
② 松くい虫被害防除等病虫害防除の取組	26	43,527	27	46,596	25	42,750	26	43,207	26	44,946		221,026
③ 景観形成に資する森林整備の取組	19	15,721	20	17,331	24	25,299	21	20,757	22	22,404		101,512
④ 水源林の取得に要する経費の支援	1	387	1	1,419	0	0	1	578	1	812		3,196
2 木を活かした力強い産業づくりに資する取組	19	15,746	25	21,650	26	19,290	26	19,397	24	17,347		93,430
① 展示効果の高い公共的施設等における木質化等	0	0	11	8,056	10	9,149	10	8,887	5	4,789		30,881
② 公園等における木製遊具ベンチ・テーブル等の導入	11	6,466	8	5,429	7	3,890	9	3,233	10	4,445		23,463
③ 学校教育の教材等として県産間伐材の材料提供	0	0	0	0	4	2,210	3	1,643	3	1,405		5,258
④ 搬出間伐を推進する取組	4	4,276	6	6,500	5	3,090	2	1,104	3	1,902		16,872
⑤ その他県産間伐材や木質バィオマス活用を進める取組	7	5,004	3	1,665	1	951	4	4,530	3	4,806		16,956
3 森林を支える豊かな地域づくりに資する取組	30	28,769	24	18,879	28	27,799	27	29,406		29,747		134,600
① 地域森林委員会等の組織化や活動の支援	0	0	1	936	3	1,483	1	206	1	244		2,869
② 森林環境学習の場の整備や森林環境教育の取組	5	715	2	168	3	436	3	2,199	2	2,194		5,712
③ NPOや地域住民等との協働による森林づくり活動	4	2,596	7	4,264	9	6,867	5	2,566	5	2,845		19,138
④ 地域住民等が森林に触れる機会や森林レビィ-の取組等	4	2,708	1	299	2	1,079	4	2,782	4	2,513		9,381
⑤ 野生鳥獣の被害防止にかかる緩衝帯整備等の取組	21	22,750	16	13,212	15	17,934	16	21,653	19	21,951		97,500
計	77	130,000	77	128,429	77	128,766	77	129,999	77	129,936		647,130



1-④ 水源林公有林化支援事業
(森林づくり推進支援金)

1 事業の概要

(1) 目的

市町村が森林内の水源地及び水源林の公的管理を図る上で、やむを得ず土地等(土地及び立木又は立木のみ)の取得が必要となった場合に支援し、水源林の保全を図る。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	交付率	予算額
市町村が水源林を公有林化するために取得する森林の土地代及び立木代等に対して補助する。	市町村	1/3以内	1,500千円

2 スケジュール及び進捗状況

スケジュール												3月末 進捗率
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
実施通知				事業実施								100%

3 地方事務所別実施状況

区分	市町村名	要 望			実施状況		
		面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)	面積 (ha)	事業費 (千円)	補助金額 (千円)
佐久	小海町	0.5	2,438	812	(0.5)	(2,438)	(812)
上田							
諏訪							
上伊那							
南信州							
木曾							
松本							
北アルプス							
長野							
北信							
計	1町	0.5	2,438	812	(0.5)	(2,438)	(812)

2-② 信州の木活用モデル地域支援事業

1 事業の概要

(1) 目的

地域が主体となり、里山の森林資源を木質バイオマス利用や商店街等の木質化、道の駅等での販売などに活用する先進的なモデル地区を支援することにより、身近な森林資源を地域の活性化やエネルギーの自立につなげ、森林資源の持続的活用を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
「住民自主参加型」 地域分散型木質バイオマス等利用促進モデル	・需要者と供給者が一体となった組織の活動 ・薪ステーション等の設置 ・薪割機等の導入 ・薪材の売買に係る地域通貨活用システムの構築等	市町村、公共的団体、林業関係団体、NPO法人等	10/10以内	12,500
「都市部活用型」 ・木の香り漂う街並みづくりモデル ・県産材・道の駅等販売促進モデル	・川上から川下までが一体となった組織の運営 ・木製ベンチや格子等の設置 ・案内板や道路標識等の木質化 ・DIYキットや木育用・生活用品等木工品の製作、販売施設の木質化等			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												3月末進捗率(見込)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
対象事業の公募	←→													100%
対象事業の審査・決定		←→												
事業の実施			←→											

3 事業採択状況

事業主体	市町村	事業概要	補助金額	モデルタイプ
木育全国生産者協議会	塩尻市	首都圏のヨガ教室と連携し、若い女性層のニーズを踏まえたフローリングキット等を開発するほか、ヨガツアーを開催し、利用層を広げる。	2,500	販売促進モデル
一般社団法人塩尻市森林公社	塩尻市	市役所市民ホール(1階住民票手続き等窓口)に、母親等のニーズを取り入れたキッズサークル(多目的記載台)を設置し、木育の推進、子育て支援を行う。	2,500	街並みモデル
安曇野市里山再生計画 安曇野材利用促進プロジェクト	安曇野市	市内生産の地域材「安曇野材」の利用促進と差別化のため、安曇野材利用の住宅カタログを作成・頒布するとともに、ミニチュアハウスを作成し、イベント等に展示する。	2,500	販売促進モデル
NPO法人森のめぐみ	信濃町	間伐材利用の可動式ハウス・テラスを「道の駅 しなの」に設置して季節野菜販売等に活用し、他の商業施設や一般家庭への県産材丸太の普及に繋げる。	2,500	販売促進モデル
NPO法人散走が楽しい地域を拓く会	長野市	飯山仏壇の伝統技法を活用した木製の自転車スタンドを開発し、飯山市街地に設置するほか、カフェ屋台を開発し、自転車での回遊促進と県産材の利用促進を図る。	2,500	街並みモデル
計			12,500	

2-②-2 信州の木活用モデル地域支援事業

松くい虫被害木の木質バイオマス燃料等への活用モデル事業

1 事業の概要

(1) 目的

放置されている松くい虫被害木を地域が主体となり、木質バイオマス発電の燃料等に資源化して利活用することで森林を再生するとともに、地域資源の有効活用を結び付けるために行うモデル事業で、松くい虫対策としての効果、可能性の実証、課題の抽出を行う取り組みを支援する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
松くい虫被害木の木質バイオマス燃料等への活用モデル	・松くい虫被害木の伐採・搬出 ・運搬 ・チップ化 作業工程、効率等や課題の検討	市町村、一部事務組合、財産区、林業者等(森林所有者、森林組合)が組織する団体、NPO法人	10/10以内	5,000

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												3月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
対象事業の公募					←→									100%
対象事業の審査・決定						←→								
事業の実施								←→						

3 地域振興局別事業採択状況

区分	事業主体	応募状況		実施状況		備考
		件数	事業費(千円)	件数	補助金額(千円)	
上田	上田市	1	2,600	1	2,500	
松本	松本広域森林組合	1	2,896	1	2,500	
計		2	5,496	2	5,000	

被害材等の伐採・搬出の作業効率やチップ材の品質等の検証



被害材の搬出状況
上田市



被害材のチップ化状況
松本広域森林組合

2-③ 信州フォレストコンダクター活動支援事業 (旧 信州フォレストコンダクター育成事業)

1 事業の概要

(1) 目的

「信州フォレストコンダクター」(以下、「SFC」という。)が、各地域の林業・木材産業を経営感覚を持ちながら総合的な視野で指揮し、関係者と連携して円滑に活動を展開していくために、県が密接に連携しながら行う活動基盤づくりの取組を支援する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額 (千円)
SFC 地域活動支援	SFCと県の林業普及指導員等が連携して行う、SFCの活動基盤づくりの取組を支援する。 (例)▶地域の林業・木材関係者に対する研修会等の実施 ▶SFCの活動地域が参考にすべき先進地の視察 等	県	960
SFC 連携会議開催	県下の全SFCと県担当者が一堂に会し、各地域における活動状況の報告や、SFCの連携等について情報共有や意見交換を行う連携会議を開催する。		214
SFC 情報発信	SFCの優良な活動事例を県内の林業関係者等に情報発信するためのセミナー等を開催する。		60
計			1,234

2 実績状況

地域振興局	SFC人数	具体的な事業実施内容
佐久	4	地域内FM認証(森林管理)の構築を視野に先進地事例と活用についての検討 地域材のブランド力強化等地域活性化を図るフォーラムの実施(合同事業)
上田	2	
諏訪	2	地域の木材生産性向上のため、先進地より講師を招いた研修会実施 ICT技術を活用した作業日報等の管理方法の検討会
上伊那	3	地域材活用のための効率的な作業システムによる労働生産性向上講習会の実施
南信州	2	林業の普及啓発のため、搬出を行っている現場での地域住民向け説明会
木曾	4	地域未利用材の有効利用検討のための先進地視察 バイオマス利用や地域材利用検討会の実施
松本	4	マツクイ虫被害材利用対策を視野に入れた地域材供給体制構築のための先進地視察、検討会(合同事業)
北アルプス	2	
長野	4	多様化する木材需要への対応のための先進地視察、検討 主伐再造林地の施業推進のための現地視察
北信	3	地域材であるスギ利用のための天然更新先進地視察、検討 地域材利用のためのシステム販売研修と研修発表
計	30	



上伊那地域の取組状況
(12/15)



松本地域の取組状況
(11/10)



連携会議の状況
(2/13)



SFC情報発信
木と緑のフォーラムin信州うえだ
(2/6)

3-①-2 県民会議・地域会議開催費

1 事業の概要

(1) 目的

県民の代表等による第三者機関を設置し、地域ニーズの集約や税活用事業の実施後の成果の検証等を実施する。

(2) 内容及び予算額

事業内容	事業主体	予算額
・みんなで支える森林づくり県民会議の開催 ・みんなで支える森林づくり地域会議の開催(10地方事務所単位)	県	4,216千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												12月末進捗率 (開催回数)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
県民会議	●		●	●●		●	提言書			●			●	100%
地域会議				← 2~3回開催 →									100%	
計														100%

3 設置及び開催状況

区分	委員構成 (人)											開催状況(回)			次回開催予定
	学識経験	市町村	経済団体等	消費者団体等	林業関係団体等	NPOボランティア等	公募	森林所有者	設計士 木材利用等	その他	計	開催計画数	実施済回数	残計画	
県民会議	3	2	1	1	1	2	2			1	13	7	7	0	
地域会議	佐久	1		1	3	1				1	7	2	2	0	
	上田		1	1		2	1			1	8	2	2	0	
	諏訪	1	1			2			1	2	7	3	3	0	
	上伊那	1	1		1	1	2			1	10	3	3	0	
	南信州		1	1	1	1				1	8	2	2	0	
	木曾		1			1	1			1	7	2	2	0	
	松本		1	1	1	2	1			1	8	2	2	0	
	北アルプス		1			1	1			1	7	2	2	0	
	長野		1	1	1	1	1			2	9	2	2	0	
	北信		1			2	1				7	2	2	0	
計	5	12	5	6	17	11	2	7	15	11	91	29	29	0	

3-② 森林(もりの)里親促進事業

1 事業の概要

(1) 目的

社会経済構造の変化に伴い荒廃した里山や山村集落へ県が仲立ちとなり、企業等の社会貢献活動を誘導し、森林整備の活用と交流を通じた地域活性化を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
普及啓発活動	企業等への個別訪問及びPR活動・パンフレットの作成	県	1,106千円
	銀座NAGANOを利用した里親講座等の開催		134千円
計			1,240千円

2 森林の里親契約実績

(平成30年3月末見込み)

年度	年間契約数	契約者		支援金額 (千円/年)	森林整備面積 (ha/年)
		企業等	地域		
15年度	1	ダイドードリンコ(株)	朝日村	500	20
16年度	9	イオン環境財団ほか7者	上田市ほか7地域	10,000	99
17年度	5	サントリー(株)ほか4者	塩尻市ほか4地域	18,000	105
18年度	5	タカシマヤほか4者	茅野市ほか4地域	13,150	94
19年度	6	(株)パンダイほか5者	山ノ内町ほか4地域	16,100	190
20年度	12	長野朝日放送(株)ほか11者	佐久市ほか11地域	23,440	336
21年度	13	長野滋賀県人会ほか10者	岡谷市ほか10地域	51,966	427
22年度	11	相互印刷工芸(株)ほか9者	池田町ほか10地域	40,227	392
23年度	13	KDDI(株)ほか12者	長野市ほか12地域	56,142	506
24年度	12	(株)損害保険ジャパンほか11者	筑北村ほか11地域	54,873	371
25年度	9	日信工業(株)ほか8者	松川村ほか8地域	49,264	326
26年度	16	アルプス中央信用金庫ほか15者	駒ヶ根市ほか9地域	62,588	225
27年度	10	カゴメ(株)ほか9者	富士見町ほか5地域	31,282	222
28年度	4	大同特殊鋼(株)ほか3者	南木曾町ほか3地域	32,780	247
小計	126	106者	50市町村	460,314	3,560
29年度	5	損害保険ジャパン日本興亜(株)	松本市	300	未定
		more trees	小諸市	両者協議	
		コープながの	飯島町・中川村	300	
		2者調整中			
計	131	109者	53市町村		

3 事業普及啓発の取組

(1) 銀座NAGANOでの講座

開催日時 平成30年1月31日(11名)

内容 森林を利用したCSRの推進

(2) 「SCV経営・健康経営時代の「企業×森林」フォーラム」での講演

開催日時 平成30年3月2日(150名)

内容 森林を利用した長野県の取組事例

取組状況写真



社員、社員家族による森林整備及び森林学習等
【JXTGエネルギー(株)と原村】（平成29年5月実施）



社員、社員家族による森林整備及びレクリエーション
【長谷エコーポレーション(株)と茅野市七ヶ耕地財産区】（平成29年9月実施）



契約記念式典と社員、社員家族による里親受入イベント
【損害保険ジャパン日本興亜(株)と松本市寿財産区】（平成29年11月契約）

3-③ 地球温暖化防止吸収源対策推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

森林(もり)の里親促進事業により整備された森林のCO₂吸収量を長野県が評価することにより、企業等による森林整備を促進する。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	予算額
森林CO ₂ 吸収量の評価・認証	森林(もり)の里親企業等の支援により実施した間伐等の森林整備によるCO ₂ の評価・認証を行う	県	471千円

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												3月末進捗率	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
認証申請						申請期間								100%
現地調査								現場調査実施						
審査委員会												審査委員会		
認証式												認証式		

3 実施状況

- 平成29年4～7月 森林CO₂吸収量認証制度を企業等に広報（森林の里親促進事業の説明会等でも実施）
- 平成29年9月 CO₂認証制度を企業等にPRし、認証評価申込の案内通知等の取組を実施。
- 平成29年9月～10月 企業、里親企業の受け入れ市町村等からの森林認証に係る申込書を受理。
- 平成29年11月～平成30年2月 企業等から申請のあった案件を、調査機関による現地調査と調査報告書の取りまとめを実施。
- 平成30年3月 森林CO₂吸収評価審査委員会による審査を経て、月末に認証式を開催。

3-⑤ 木育推進事業

1 事業の概要

(1) 目的

里山等の身近な森林や森林資源を活用し、子どもから大人まで参加できる学習機会としての木育活動を推進し、森林づくりや県産材利用の意識の高揚等を図る。

(2) 内容及び予算額

事業区分	事業内容	事業主体	補助率	予算額(千円)
木育県域活動支援	木工教室や県内小中学生を対象とした木工工作コンクールの支援	県木材青壮年団体連合会	1/2以内	700
木育地域活動支援	各地域での木育活動の支援	市町村、NPO法人等	10/10以内	7,654
木育推進員の派遣	各地域での木育活動への指導員の派遣	県(地方事務所)	-	382
その他	原材料等の購入	県	-	191
計				8,927

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												3月末進捗率(見込)	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
木育県域活動支援		←											→	100%
木育地域活動支援	←												→	
木育推進員の派遣	←												→	
その他				←									→	

3 地域振興局別実施状況(木育地域活動支援分)

地事名	計画承認		地事名	計画承認		地事名	計画承認	
	件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)		件数	補助金額(千円)
佐久	2	549	南信州	6	663	長野	3	1,240
上田	1	100	木曾	-	-	北信	5	1,850
諏訪	5	911	松本	3	930	計	31	7,532
上伊那	6	1,289	北アルプス	-	-			

3-⑥ 里山活用推進リーダー育成事業

1 事業の概要

(1) 目的

林業技術を有する林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等が、地域に働きかけ、技術指導や安全教育を実施する中で地域リーダーを育成し、里山資源の利活用の推進と継続的に活動できる地域づくりを推進する。

(2) 内容及び予算額

事業の種類	活動の内容	事業主体	交付率	予算額
地域のグラント・デザイン提案	地域協議会の組織化、グラント・デザイン提案・作成に関する活動	林業研究グループ、林業士、及び特定非営利活動法人等	10/10以内 (1箇所50万円を上限)	4,500千円 (12箇所)
里山整備及び資源の活用	里山の健全化に向けた森林整備等にかかる指導及び山菜等の栽培や薪などの生産に関する指導			
地域リーダーの育成	地域の課題に対する講習会、先進地への視察等に関する活動			

2 スケジュール及び進捗状況

事業区分	スケジュール												3月末進捗率
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事業の実施			計画書提出・承認	計画書提出・承認	計画書提出・承認			計画書提出・承認	事業実施			完了	100%

3 地域振興局別実施状況

振興局	計画承認・内示		振興局	計画承認・内示		振興局	計画承認・内示	
	件数	補助金額		件数	補助金額		件数	補助金額
佐久			南信州	1	500,000	長野	3	1,244,000
上田			木曾	1	500,000	北信	1	157,000
諏訪	1	215,000	松本	3	1,303,000	計	12	4,401,000
上伊那	1	225,000	北アルプス	1	257,000			